

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- sono presenti sul territorio comunale parecchie pensiline di attesa del trasporto pubblico locale in avanzato stato di degrado;
- al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, è necessario provvedere alla loro sostituzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 02 dicembre 2008 è stato approvato un progetto esecutivo per la “sostituzione di alcune pensiline di attesa autobus nel territorio comunale” il cui quadro economico risulta essere:

	<b>PROGETTO</b>	
<b>Lavori in progetto</b>		
Importo lavori a base d'asta		€ 30.500,00
<i>(dei quali Euro 2.172,49 per oneri per la sicurezza)</i>		
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Fornitura nuove pensiline	€ 38.500,00	
Quota incentivo progettazione	€ 1.380,00	
Quota per autorità LL.PP.	€ 50,00	
Quota per assicurazione errori di progettazione	€ 300,00	
Quota per accordi bonari	€ 470,00	
Iva 20% su lavori e fornitura pensiline	€ 13.800,00	
Totale	€ 54.500,00	€ 61.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 85.000,00</b>

- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità sono stati affidati alla Ditta Ditta Ramero Aldo e C. S.r.l. di Cuneo i lavori di cui sopra per una spesa complessiva Euro 28.503,53# oneri fiscali compresi;

Considerato che, occorre provvedere urgentemente alla sostituzione di una pensilina bus gravemente danneggiata durante la stagione invernale sita in via M. Riberi, utilizzando le somme ancora disponibile e per le quali occorre provvedere a modificare il quadro tecnico economico nel modo seguente:

	<b>PROGETTO</b>	
<b>Lavori in progetto</b>		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,1215%		€ 23.752,94
<i>(dei quali Euro 2.172,49 per oneri per la sicurezza)</i>		
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Fornitura nuove pensiline	€ 38.500,00	
Quota incentivo progettazione	€ 1.380,00	
Quota per autorità LL.PP.	€ 50,00	
Quota per assicurazione errori di progettazione	€ 300,00	
Lavori di sostituzione pensilina in via Riberi	€ 7.138,73	
Iva 20% su lavori e fornitura pensiline	€ 13.878,33	
Totale	€ 61.247,06	€ 61.247,06
<b>TOTALE</b>		<b>€ 85.000,00</b>

Ritenuto opportuno provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori, che verranno affidati mediante procedura a cottimo fiduciario ed approvare la succitata perizia di variante;

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;

Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2010;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

## DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante al QTE n. 1 dei lavori per la “sostituzione di alcune pensiline di attesa autobus nel territorio comunale” per l’ammontare di Euro 85.000,00# secondo il seguente quadro tecnico economico:

	<b>PROGETTO</b>	
<b>Lavori in progetto</b>		
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 22,1215% <i>(dei quali Euro 2.172,49 per oneri per la sicurezza)</i>		€ 23.752,94
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Fornitura nuove pensiline	€ 38.500,00	
Quota incentivo progettazione	€ 1.380,00	
Quota per autorità LL.PP.	€ 50,00	
Quota per assicurazione errori di progettazione	€ 300,00	
Lavori di sostituzione pensilina in via Riberi	€ 7.138,73	
Iva 20% su lavori e fornitura pensiline	€ 13.878,33	
Totale	€ 61.247,06	€ 61.247,06
<b>TOTALE</b>		<b>€ 85.000,00</b>

2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 85.000,00# è impegnata al Tit. II, Funz. 08, Serv. 03, Int. 01, Cap. 06837000 “Riordino ed adeguamento fermate urbane” del Bilancio di Previsione 2007 ora R.P. del bilancio 2010 (Centro di costo 08301) (cod. imp. 2007/7047-2-3-4-5-8-9-10), (siope 2102) finanziato con avanzo di amministrazione;
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.