



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

N. Proposta 234 del 25/02/2014

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME STURA DI DEMONTE - ZONA RONCHI - APPROVAZIONE VARIANTE AL QTE N. 1 ED AFFIDAMENTO PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE ALLO STUDIO HY.M DI TORINO. (CUP B23B11000050002).

IL DIRIGENTE

Premesso che;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 29/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di difesa spondale sul fiume Stura di Demonte - zona Ronchi per l'importo complessivo di Euro 800.000,00#;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 24/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi (CUP B23B11000050002) per l'ammontare di Euro 800'000,00#;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 274 del 30 ottobre 2013 è stata approvata la perizia di variante al QTE n. 1 dei lavori relativi all'intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi (CUP B23B11000050002) per l'ammontare di Euro 800'000,00#, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) Importo lavori a base d'asta		
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso	Euro	410.492,50
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/08)	Euro	10.000,00
A3) Somme derivanti da ribasso d'asta	Euro	222.231,95
TOTALE A	Euro	642.724,45
B) Somme a disposizione		
B1) IVA sui lavori (22% su A1 + A2)	Euro	92.508,35
B2) Spese Tecniche per servizi di ingegneria: Progettazione, Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori	Euro	43.000,00
B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2	Euro	1.720,00
B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su (B2+B3)	Euro	9.838,40
B5) Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio e collaudo	Euro	1.500,00

Copia di originale informatico firmato digitalmente

B6) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 - progett./RUP	Euro	3.000,00
B7) Spese per pubblicità e procedure di gara	Euro	2.000,00
B8) Indennizzi per occupazione temporanea di aree private	Euro	1.000,00
B9) Oneri per monitoraggio ambientale ed imprevisti	Euro	2.708,80
TOTALE B	Euro	157.275,55
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	Euro	800.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 99/AMB del 02/08/2012 sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: Madonna Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) □ via Vittorio Veneto n. 9 □ 84020 Rosigno (SA) [Codice fiscale 04876840655] e Marco Perone Costruzioni (mandante) □ via P. Togliatti □ 84020 Corleto Monforte (SA) [Codice Fiscale 04026040654] □ per un importo contrattuale [Iva esclusa] di □420.492,50 [comprensivo degli oneri della sicurezza pari a □10.000,00];
- occorre modificare il Quadro Tecnico Economico, utilizzando i risparmi del ribasso d'asta al fine di adeguare le somme relative alle spese tecniche per l'affidamento di un incarico relativo alla redazione di una perizia di variante, facendo confluire nei lavori di completamento i restanti risparmi, come risulta dal seguente nuovo Q.T.E:

A) Importo lavori a base d'asta		
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso	Euro	410.492,50
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/08)	Euro	10.000,00
TOTALE A	Euro	420.492,50
B) Somme a disposizione		
B1) IVA sui lavori (22% su A1 + A2)	Euro	92.508,35
B2) Spese Tecniche per servizi di ingegneria: Progettazione, Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori	Euro	44.500,00
B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2	Euro	1.780,00
B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarichi già affidati	Euro	9.838,40
B5) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarico perizia suppletiva	Euro	343,20
B6) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 - progett./RUP	Euro	3.000,00
B7) Spese per pubblicità e procedure di gara	Euro	2.000,00
B8) Indennizzi per occupazione temporanea di aree private	Euro	1.000,00
B9) Oneri per monitoraggio ambientale	Euro	2.305,60
B10) Opere di completamento	Euro	222'231,95
TOTALE B	Euro	379.507,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	Euro	800.000,00

Ritenuto opportuno provvedere ad approvare la succitata perizia di variante al Quadro Tecnico Economico n. 1;

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori si è evidenziata l'esigenza di alcune lavorazioni, inizialmente non previste, dovute agli ultimi eventi di piena;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante, relativamente alle opere di completamento che risultano necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Considerato pertanto che è stato contattato lo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE con sede in Via Pomba n. 23 □ 10123 TORINO (P.IVA 05639220010), vincitore della graduatoria ed affidataria della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della Direzione Lavori relativamente all'intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi □ per l'incarico relativo alla redazione della perizia suppletiva di variante sopra citata;

Richiamato l'articolo 26 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi», che consente all'amministrazione di far «ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali», regolando le stesse con convenzioni a termine;

Rilevato che, in considerazione anche della specificità delle prestazioni e delle conoscenze tecniche richieste, l'attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici tecnici comunali, poiché anche impegnati in attività ordinarie e straordinarie del Settore che impedirebbero lo svolgimento delle suddette attività in maniera efficiente e pertanto risulta necessario affidarle al progettista dell'intervento;

Dato infine atto che l'intervento rientra nelle finalità istituzionali del Comune di Cuneo e risulta pertanto ammissibile;

Vista la lettera di conferma, agli atti del Comune di Cuneo, da parte dello Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE di Torino dell'offerta per l'incarico di redazione della perizia suppletiva di variante, per l'importo di Euro 1'903,20 comprensivi di IVA e oneri fiscali;

Considerato che a tal fine è stata predisposta una bozza di convenzione regolante i rapporti tra la Civica Amministrazione e il suddetto Studio di Ingegneria, firmata da quest'ultimo in segno di accettazione;

Rilevato opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico in argomento allo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE con sede in Torino, al fine di ottenere le migliori sinergie tra la fase di progettazione e di realizzazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>>;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio □Dott. Ing. Gautero Luca, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento sui Controlli Interni;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □Parte I □□Assetto organizzativo□

DETERMINA

Di approvare la variante al QTE n. 1 dei lavori relativi all'Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi□(CUP B23B1100050002) per l'ammontare di Euro 800'000.00#, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) Importo lavori a base d'asta		
A1) Importo Lavori soggetti a ribasso	Euro	410.492,50

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/08)	Euro	10.000,00
TOTALE A	Euro	420.492,50
<i>B) Somme a disposizione</i>		
B1) IVA sui lavori (22% su A1 + A2)	Euro	92.508,35
B2) Spese Tecniche per servizi di ingegneria: Progettazione, Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori	Euro	44.500,00
B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2	Euro	1.780,00
B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarichi già affidati	Euro	9.838,40
B5) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarico perizia suppletiva	Euro	343,20
B6) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 - progett./RUP	Euro	3.000,00
B7) Spese per pubblicità e procedure di gara	Euro	2.000,00
B8) Indennizzi per occupazione temporanea di aree private	Euro	1.000,00
B9) Oneri per monitoraggio ambientale	Euro	2.305,60
B10) Opere di completamento	Euro	222'231,95
TOTALE B	Euro	379.507,50
<i>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B</i>	Euro	<i>800.000,00</i>

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 800.000,00# è già impegnata come segue:

- Euro 377'740,00# al Tit. II°, Fz 09, Serv. 03, Int. 01, Cap. 6212000 □Interventi messa in sicurezza alveo del Fiume Stura in località Ronchi□del Bilancio 2011 ora a R.P del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione finanziato con fondi della Regione Piemonte (centro di costo 09301), cod. siope 2108 □ c.i. 2011/4142;
- Euro 762'260,00# al Tit. II°, Fz 09, Serv. 03, Int. 01, Cap. 6212000 □Interventi messa in sicurezza alveo del Fiume Stura in località Ronchi□del Bilancio 2011 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione finanziato con fondi della Regione Piemonte (centro di costo 09301), cod. SIOPE 2108 □ c.i. 2011/5739;

Di affidare allo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE con sede in Via Pomba n. 23 □ 10123 TORINO (P.IVA 05639220010), l'incarico professionale per la predisposizione della perizia suppletiva di variante relativa all'intervento in oggetto, secondo le condizioni riportate nella bozza di convenzione depositata agli atti del Comune per l'importo complessivo di Euro 1'903,20#, oneri fiscali compresi;

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1'903,20# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6212000 □Interventi messa in sicurezza alveo del Fiume Stura in località Ronchi□del Bilancio di Previsione 2011 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione finanziato con fondi della Regione Piemonte, centro di costo 09301 - cod. siope 2108 □c.i. 2011/5739 - CIG X4C0D4C0EF;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia della stipula della convenzione in argomento;

Di dare atto che l'incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'impresa affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni;

Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture;

Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell'art. 30 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, al Settore Ragioneria e Tributi.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Luca GAUTERO



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 234 del 2014

N. 177 del 28-02-2014 del Registro Generale

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME STURA DI DEMONTE - ZONA RONCHI - APPROVAZIONE VARIANTE AL QTE N. 1 ED AFFIDAMENTO PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE ALLO STUDIO HY.M DI TORINO. (CUP B23B11000050002).

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/5, Importo: 1.883,70,

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/6, Importo: 926,50,

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/7, Importo: 1.000,00,

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/9, Importo: 2.305,60,

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/16, Importo: 249,77,

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/17, Importo: 222.231,95,

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/18, Importo: 1.903,20

Cuneo, 28-02-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)

Copia di originale informatico firmato digitalmente