

LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 49 del 15.03.2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Valle Po in località Madonna dell'Olmo – 1° lotto ammontante a complessivi €. 130.000,00#, così suddiviso:

A) <u>LAVORI A BASE D'ASTA</u>		
opere da eseguirsi	€.	92.675,50#
Sicurezza	€.	4.000,00#
TOTALE	€.	96.675,50#

B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u> <u>DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
Acquisto controllori elettronici di potenza			
	€.	18.500,00#	
contributo proget. 2% L. 109/94	€.	2.303,51#	
I.V.A. 10% su lavori e acquisti	€.	11.517,55#	
Lavori in economia, IVA compr.	€.	1.003,44#	

SOMMANO	€.	33.324,50# €.	33.324,50#

<u>TOTALE</u>		€.	130.000,00#

- con determinazione dirigenziale n. 112/TEC del 12.05.2005 vennero affidati i suddetti lavori alla ditta ROMANA & CONTERNO & C. S.n.c. di Dogliani, per l'importo di presunti €. 69.665,50=, oltre all'I.V.A. 10%;
- in corso d'opera, al fine di eseguire gli scavi lungo Via della Battaglia, si rende necessario muovere gli autobloccanti della pavimentazione, posare un ulteriore centro luminoso in prossimità della rotonda di Via Maestri del lavoro e, per avere una migliore uniformità luminosa, installare torri faro più alte, oltre ad alcune opere derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, che non superano il 5% dell'importo originario del contratto;
- per tali motivi è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma disponibile del ribasso d'asta, il cui Q.T.E. ammonta a €. 130.000,00# e viene così ad essere rideterminato:

A)	LAVORI DI PERIZIA (contratto + maggiori lavori)	€.	73.148,78#
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Acquisto controllori elettronici di potenza	€.	18.500,00#
	I.V.A. 10% su lavori e acquisti	€.	9.164,88#
	Incentivo progettazione	€.	2.303,51#
	Lavori in economia, IVA compr.	€.	26.882,83#
		€.	56.851,22#
	IMPORTO PROGETTO	€.	130.000,00#
			=====

Considerato che:

- la suddetta perizia è disposta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), della Legge 109/94 come modificata dalla Legge 216/95;
- per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, alla ditta ROMANA & CONTERNO & C. S.n.c. di Dogliani, per l'importo presunto di netti €. 3.483,28=;
- è stato stipulato apposito atto di sottomissione in base al quale la suddetta ditta ha accettato di eseguire tali maggiori lavori agli stessi prezzi concordati e condizioni di cui all'affidamento principale ed al nuovo prezzo di cui al verbale concordamento nuovi prezzi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.47 del 15.03.2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2005

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Generale, Sig.ra Gianfranca OLIVERO, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Valle Po in località Madonna dell'Olmo – 1° lotto, ammontante a complessivi €. 130.000,00#;
- 2) di autorizzare l'affidamento dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata alla ditta ROMANA & CONTERNO & C. S.n.c. di Dogliani, per l'importo presunto di netti €. 3.483,28#, oltre all'I.V.A. 10% di €. 348,33= e così per complessivi €. 3.831,61=, dando atto che l'affidamento principale dovrà essere integrato dalla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la spesa di €. 130.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6810000 "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica a Madonna dell'Olmo" (centro di costo 08201) del Bilancio 2003, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (Cod. Imp. n. 2003/6622/2/3/4/5/6);
- 4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.