

## LA GIUNTA

Premesso che:

- con Deliberazione di questo collegio n. 71 del 30 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione impianto sportivo polivalente;
- con contratto d'appalto in data 3 gennaio 2004 repertorio n. 10971, all'Associazione Temporanea d'Imprese "SICAS Asfalti S.r.l." e "SISAP di Tomatis Geom. Massimo & C. S.a.s." sono stati affidati i lavori di cui sopra per l'importo netto di Euro 1.129.582,99;
- con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 189 del 14 settembre 2004 e n. 9 del 25 gennaio 2005, esecutive ai sensi di legge, venivano approvate varianti al QTE dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo polivalente;
- il cui quadro economico risulta pertanto il seguente:

<b>Lavori in progetto</b>			
Importo lavori a base d'asta		Euro	1.315.000
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 10% su importo lavori a base d'asta	Euro	131.500,00	
Acquisizione aree	Euro	67.850,00	
Spese tecniche	Euro	30.000,00	
Spostamento reti tecnologiche ed imprevisti vari	Euro	22.100,00	
Allacciamenti	Euro	5.000,00	
Spese pubblicità	Euro	2.250,00	
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° comma, L. 109/94)	Euro	26.300,00	
Totale	Euro	285.000,00	Euro 285.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>Euro</b>	<b>1.600.000,00</b>

- a seguito di sopraggiunte decisioni della Direzione Lavori e di migliorie progettuali per l'aumento della funzionalità dell'opera è stata predisposta una perizia di variante che non prevede aumenti dell'importo originario del contratto e composta dai seguenti elaborati:
  - relazione di variante e quadro tecnico economico;
  - elaborati grafici di variante
  - schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

- si è quindi provveduto a variare il quadro economico che risulta il seguente:

<b>Lavori in progetto</b>			
Importo lavori affidati		Euro	1.129.582,99
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 10% su importo lavori affidati	Euro	112.958,29	
Acquisizione aree	Euro	67.850,00	
Spese tecniche	Euro	15'000,00	
Spostamento reti tecnologiche ed imprevisti vari	Euro	37.100,00	
Allacciamenti	Euro	5.000,00	
Spese pubblicità	Euro	2.250,00	
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° comma, L. 109/94)	Euro	26.300,00	
Lavori di completamento	Euro	203.958,72	
Totale	Euro	285.000,00	Euro 470.417,01
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 1.600.000,00</b>

- nella variante predisposta per lo svolgimento dei lavori di cui sopra è previsto un aumento di giorni 15 (quindici) del tempo utile inizialmente previsto dal contratto d'appalto di giorni 450 (quattrocentocinquanta);
- allegato alla variante si è provveduto a predisporre schema dell'atto di sottomissione in cui sono compresi i nuovi prezzi, lavori e condizioni per la realizzazione della variante sopraccitata;

Considerato che si rende necessario approvare la perizia di variante sopraccitata;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 febbraio 2005 di approvazione del Bilancio di Previsione 2005 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2005-2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15 marzo 2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2005;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO (responsabile del procedimento dell'opera in argomento), alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

### **DELIBERA**

1. di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione impianto sportivo polivalente per l'ammontare di Euro 1.600.000,00# dando atto che questa non prevede aumenti dell'importo originario del contratto;
2. di dare atto che la somma di Euro 1.600.000,00# è impegnata al Tit. II, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01, centro di costo 06206, Capitolo 6170000 "Realizzazione impianto sportivo polivalente" del bilancio 2004, finanziato per Euro 936.109,00 con contributo regionale e per Euro 663.891,00 con alienazioni (cod. imp. 2502/04/1-2503/04/1/2/3/4/5/6/7/8/9/11/12/13/14/15/16);
3. di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano Monaco.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.