LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

» con propria deliberazione n. 229 del 28.08.2007%ado sapprovato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di rifacimento dell’impianto dPubblica Illuminazione di corso Soleri e
corso Garibaldi ammontante a complessivi €. 20Q@Bf) cosi suddiviso:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

opere da eseguirsi €. 66.686,46#
Sicurezza €. 1.850,00#
TOTALE €. 68.536,46#

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Acquisto pali, armature lampadine, cep €. 100.00#

contributo proget. 2% L. 109/94 €. R 3#

l.V.A. 10% su lavori e acquisti €. 153365#

arrotondamento €. 39,16#

SOMMANO €. 131.463,54# €. 131.463,54#
TOTALE €. 200.000,00#

» con determinazione dirigenziale n. 294/TEC del @2Q07 vennero affidati i suddetti lavori
alla ditta GIUBERGIA & ARMANDO S.rl. di Cuneo, pefimporto di presunti €.
57.853,94=, oltre all'l.V.A. 10%;

e con propria deliberazione n. 191 del 23.09.200&&&a |pprovata una perizia suppletiva e di
variante, il cui Q.T.E. ammonta a €. 200.000,0®eae cosi ad essere rideterminato:

A) LAVORI DI PERIZIA (contratto + €. 60.746,63#
maggiori lavori)

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Acquisto pali, armature lampadine, cep,

I.V.A compresa €. 116.000,00#

contributo proget. 2% L. 109/94 €. RTBH

l.LV.A. 10% su lavori €. 6.074,66#

Lavori in economia, IVA 10% compresa €. 3.68D7,97#

SOMMANO €. 139.253,36# €. 139.253,36#
TOTALE €. 200.000,00#

» con determinazione n. 31/TEC del 03.02.2009 ¢ stagpoovato lo S.F.L. dei lavori principali
dellimporto di €. 55.316,74#;



» occorre ora modificare il Q.T.E. utilizzando i resmi delle spese di appalto facendoli
confluire nei lavori di completamento come segue:

A) LAVORI come da SFL €. 55.316,74#
B) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL’AMMINISTRAZIONE
Acquisto pali, armature lampadine, cep, I.V.A

compresa €. 116.000,00#

contributo proget. 2% L. 109/94 €. DYBH

I.V.A. 10% su lavori €. 5.531,67#

Lavori in economia, IVA 10% compresa €. 9.580,86#

SOMMANO €. 144.683,26# €. 144.683,26#
TOTALE €. 200.000,00#

Visto il vigente regolamento di contabilita;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nd2825.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.de# 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per I'esercizio 2009;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regoii@ tecnica del Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolaritar@abile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi aell49 del T.U. 18.08.2000 n. 267,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. ngkati lavori di rifacimento dell’'impianto di
Pubblica llluminazione di corso Soleri e corso Galdi ammontante a complessivi
€ 200.000,004#;

2) didare atto che la spesa di €. €. 200.000,00pegmata al Tit. 1I°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01,
Cap. 6813000 "Rifacimento illuminazione pubblicasmSoleri e Garibaldi” (centro di costo
08201) del bilancio 2006, ora a r.p. del bilancio pdevisione 2009, che presenta la
necessaria disponibilita, finanziato con mutuo k&t con la cassa DD.PP. (Cod. Imp. n.
2006/4681.15.18) (codice Siope 2102);



3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientratra le opere di urbanizzazione primaria
elencate nellart. 4 della Legge 29.9.1964 n. 8#ifegrato dall’'art. 44 della Legge
22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell’aligquatotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8
del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge.12.1980 n. 891 e successive
modificazioni;

4) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzioel presente provvedimento e I'lstruttore
Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Teridad?.l. Guido ARNAUDO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto I'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatdeneseguibile.



