

## LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 55 del 19.03.2004 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di realizzazione servizi per lo spostamento sulla piazza Foro Boario del luna park e completamento sistemazione area, ammontante a complessivi €. 55.000,00#, di cui €. 48.903,18# per lavori a base d'asta così suddiviso:

Lavori a base d'asta	Euro 48.903,18
Totale lavori a base d'asta	Euro 48.903,18

Somme a disposizione	
Per incentivo progettazione	Euro 978,06
Per imprevisti e arrotondamenti	Euro 228,44
Per iva 10%	<u>Euro 4.890,32</u>
Totale somme a disposizione	Euro 6.096,82

Totale progetto	Euro 55.000,00
-----------------	----------------

- con determinazione dirigenziale n. 84/TEC del 26.03.2004 sono stati affidati i lavori di cui sopra all'Impresa EDILSCAVI S.n.c. di Dutto Alberto & C. di Cuneo a trattativa privata, per un importo complessivo di €.45.400,59#;
- durante i lavori di cui trattasi, si è ravvisata la possibilità di effettuare interventi migliorativi per risolvere alcuni aspetti di dettaglio;
- per tali motivi è stata redatta una perizia di variante al Q.T.E., utilizzando la somma disponibile del ribasso d'asta, il cui Q.T.E. ammonta a €. 55.000,00# e viene così ad essere rideterminato:

importo lavori affidati Euro 45.400,59

Somme a disposizione	
Per lavori di completamento	
I.V.A. 10% compresa	Euro 3.852,86
Per incentivo progettazione	Euro 978,06
Per imprevisti e arrotondamenti	Euro 228,44
Per iva 10% su lavori di contratto	<u>Euro 4.540,05</u>
Totale somme a disposizione	Euro 9.599,41
	Euro 9.599,41

Totale progetto Euro 55.000,00

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.01.2004 di approvazione del Bilancio di Previsione 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 24.02.2004 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2004;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di realizzazione servizi per lo spostamento sulla piazza Foro Boario del luna park e completamento sistemazione area, ammontante a complessivi €. 55.000,00#;
- 2) Di dare atto che la spesa di €. 55.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01, Cap.4904000 "Opere pubbliche - riqualificazione centro storico" (centro di costo 01501) del Bilancio 2003, ora a r.p. del bilancio di previsione 2004 che presenta la necessaria disponibilità, autofinanziato con capitolo in Entrata. (Cod. Imp. n. 2003/8268/6/7/8/9);
- 3) Di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate nell'art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell'aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all'art. 8 del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni;
- 4) Di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.