

LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 243 del 21.10.2003 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di bitumatura di strade interne cittadine, ammontante a complessivi € 250.000,00#, così suddiviso:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€.	205.752,80=
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 20%	€.	41.150,56#
	Progettazione interna	€.	3.086,29#
	arrotondamento	€.	10,35#

	totale somme a disposizione	€.	44.247,20#
			=====
	IMPORTO PROGETTO	€.	250.000,00=
			=====

- con contratto rep. n. 10961 del 01.07.2004 registrato a Cuneo il 14.07.2004 al n.1130 Serie 1^, sono stati affidati i lavori di cui sopra all'Impresa VERARDI & C. S.r.l. di Morano sul Po (AL), per un importo di € 172.767,56#;
- durante i lavori di cui trattasi, si è ravvisata la necessità di provvedere al completamento di un tratto di corso De Gasperi e di via Porta Mondovì;
- per tali motivi è stata redatta una perizia di variante al Q.T.E., utilizzando la somma disponibile del ribasso d'asta, il cui Q.T.E. ammonta a € 250.000,00# e viene così ad essere rideterminato:

A)	LAVORI AFFIDATI	€.	172.767,56=
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 20% su lavori di contratto	€.	34.553,51#
	Progettazione interna su lavori a base d'asta	€.	3.086,29#
	Lavori di completamento	€.	32.452,00#
	I.V.A. 20% su lavori completamento	€.	6.490,40#
	progettazione interna 2% lavori		
	completamento	€.	649,04#
	Arrotondamento	€.	
	1,20#		

	totale somme a disposizione	€.	77.232,44#
			=====
	IMPORTO PROGETTO	€.	250.000,00=
			=====

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.01.2004 di approvazione del Bilancio di Previsione 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 24.02.2004 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2004;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di bitumatura di strade interne cittadine, ammontante a complessivi €. 250.000,00#;
- 2) di dare atto che la spesa di €. 250.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6590000 "Bitumatura strade interne cittadine ” (centro di costo 08101) del Bilancio 2003, ora a r.p. del bilancio di previsione 2004, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 6515/03/2/3/4/5/6/7);
- 3) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Valter MARTINETTO.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.