

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione di questo collegio n. 19 in data 12.02.2002 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di costruzione 3[^] serie di loculi presso il cimitero di Roata Rossi, ammontante a €. 262.101,88=, così suddiviso:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€.	201.917,03=
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Spese tecniche, I.V.A.e 2% compr.	€.	38.244,67=
	I.V.A. 10%	€.	20.191,70=
	Spese progettazione interna	€.	424,03=
	Accordi bonari e arrotondamenti	€.	1.324,45=
	IMPORTO PROGETTO	€.	262.101,88= =====

- con contratto rep. n. 1077 in data 18.06.2002, registrato a Cuneo il 26.06.2002 al n. 1471, Serie 1[^], venne fatto constare dell'affidamento dei suddetti lavori all'Impresa BATTISTINO & BRAMARDI S.a.s. di Fossano, per l'importo di presunti €. 189.267,44=;
- con deliberazione di questo collegio n. 185 in data 19 agosto 2003 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante il cui Q.T.E. è stato così determinato:

A)	IMPORTO DI PERIZIA (contratto principale + maggiori lavori)	€..	198.201,41=
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Spese tecniche, I.V.A.e 2% compr.	€.	40.691,88=
	I.V.A. 10%	€.	19.820,14=
	Spese progettazione interna	€.	424,03=
	Accordi bonari e arrotondamenti	€.	2.964,40=
		€.	63.900,47=
	IMPORTO PROGETTO	€.	262.101,88= =====

- la quota per progettazione interna è stata calcolata erroneamente e pertanto occorre modificare il Q.T.E. come di seguito specificato:

A)	IMPORTO DI PERIZIA (contratto principale + maggiori lavori)	€.	198.201,41=
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Spese tecniche, I.V.A.e 2% compr.	€.	40.691,88=
	I.V.A. 10%	€.	19.820,14=
	Spese progettazione interna	€.	636,04=
	Lavori in economia	€.	2.520,00=
	Accordi bonari e arrotondamenti	€.	<u>232,41=</u>
		€.	63.900,47=
		€.	63.900,47=
	IMPORTO PROGETTO	€.	<u>262.101,88=</u> =====

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.01.2004 di approvazione del Bilancio di Previsione 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 24.02.2004 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2004;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di costruzione 3[^] serie di loculi presso il cimitero di Roata Rossi, ammontante a Euro 262.101,88=;
- 2) di dare atto che l'importo progettuale di Euro 262.101,88= è impegnato come segue:
 - per Euro 77.468,54= al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 5542000 "Costruzione loculi cimitero di Roata Rossi" (centro di costo 10501) del Bilancio 2001, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2004, che presenta la necessaria disponibilità, autofinanziato con proventi cimiteriali (Cod. Imp. n. 2001/4464/4-5-6),
 - per Euro 184.633,34= al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 5600000 "Manutenzione straordinaria, lavori diversi – cimiteri frazionali" (centro di costo 10501) del Bilancio 2000, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2004, che presenta la necessaria disponibilità, autofinanziato con proventi cimiteriali, (Cod. Imp. n. 2000/8142/1-5-6-9-10);
- 3) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio Arch. Salvatore VITALE.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.