

LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 285 del 25.11.2003 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'ex Catasto Terreni per la localizzazione del centro di documentazione territoriale per la provincia di Cuneo ammontante a €. 3.512.432,80#, così suddiviso:

A - Lavori a base d'asta

A1 – Lavori a base d'asta €. 3.064.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 - I.V.A. (10% su A) €. 306.400,00

B2 - Spese tecniche progettazione architettonica ed
Impiantistica € 99.900,00

B3 - C.N.P.A.I.A. (2% su B2) € 1.998,00

B4 - I.V.A. (20% su B2 + B3) € 20.379,60

B5 - Fondo incentivazione 1,5% € 14.755,20

B6 – Spese per pubblicità appalto € 5.000,00

Totale somme a disposizione €. 448.432,80

TOTALE €. 3.512.432,80

- con contratto rep. n.10965 del 28.07.2004, registrato a Cuneo il 6.08.2004 al n.1129 Serie 1^, sono stati affidati i lavori di cui sopra all'Impresa ELLEPI S.r.l. di Ragusa, per un importo complessivo di €.2.697.638,05#;
- occorre ora modificare il Q.T.E. in base alle risultanze di gara, utilizzando la somma derivante dal ribasso d'asta, mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'intervento, la cui consistenza risulta essere la seguente:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€.	2.697.638,05#
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. su lavori 10%	€.	269.763,81#
	Spese tecniche progettazione	€.	99.900,00#
	C.N.P.A.I.A. 2%	€.	1.998,00#
	I.V.A. 20% su spese tecniche	€.	20.379,60#
	Fondo incentivo legge 109/94	€.	32.221,85#
	Spese pubblicità appalto	€.	2.873,12#
	Spese tecniche esecuzione lavori e collaudi, I.V.A. compresa	€.	50.000,00#
	Lavori completamento, I.V.A. compr.	€.	337.658,37#
		€.	814.794,75#
	IMPORTO PROGETTO	€.	3.512.432,80#

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.01.2004 di approvazione del Bilancio di Previsione 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 24.02.2004 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2004;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ex Catasto Terreni per la localizzazione del centro di documentazione territoriale per la provincia di Cuneo ammontante a €. 3.512.432,80#;
- 2) di dare atto che la somma di €. 3.512.432,80= è impegnata al Tit. II°, Fz. 05, Serv. 01, Int. 01, Cap. 5324000"Ristrutturazione Ex Catasto da destinarsi a Biblioteca Archivio" (centro di costo 05101) del Bilancio 2002 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2004, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per €. 1.084.519,00# dalla Regione Piemonte, per €. 1.395.000,00# con avanzo di amministrazione e €. 1.032.913,00# dalla Provincia di Cuneo (cod. imp. n. 5209/02/1/2/3 - 7726/02/1/5/6/8/9/10/11 - 7785/02/1 - 7786/02/1);
- 3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all'art. 31, lettera d),

della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10%;

- 4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.