

## LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 275 del 30.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione delle facciate del Palazzo San Giovanni, sede di uffici comunali redatto dal settore Gestione del Territorio, ammontante a €. 775.000,00=così suddiviso:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€.	690.000,00#
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 10% sui lavori	€.	69.000,00#
	Incentivo progettazione	€.	10.350,00#
	Spese pubblicità	€.	5.650,00#
		€.	85.000,00#
	IMPORTO PROGETTO	€.	775.000,00#

- con contratto rep. n.10870 di repertorio del 18.06.2003, registrato a Cuneo il 30.06.2003 al n. 1499 serie 1^, è stato fatto constare dell'affidamento dei lavori di cui sopra all'impresa FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. di Cuneo, per un importo complessivo di €.645.174,27#;
- con Determinazione Dirigenziale n. 311 dell'11.11.2004 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ammontante a €. 623.506,32#;
- occorre ora modificare il Q.T.E. per sistemare i marciapiedi esterni al palazzo San Giovanni, al fine di eliminare le barriere architettoniche e rifare la segnaletica esterna di indicazione degli uffici, mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'intervento, la cui consistenza risulta essere la seguente:

A)	LAVORI ESEGUITI E COLLAUDATI	€.	623.506,32#
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Sistemazioni aree esterne, I.V.A. esclusa	€.	25.000,00#
	Acquisto segnaletica, I.V.A. esclusa	€.	25.000,00#
	Imprevisti	€.	15.643,05#
	I.V.A. 10% e 20%	€.	69.850,63#
	Incentivo progettazione	€.	10.350,00#
	Spese pubblicità	€.	5.650,00#
		€.	151.493,68#
	IMPORTO PROGETTO	€.	775.000,00#

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 15.03.2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2005;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di sistemazione delle facciate del Palazzo San Giovanni, sede di uffici comunali redatta dal settore Gestione del Territorio, ammontante a €. 775.000,00=;
- 2) di dare atto che la spesa di €. 775.000,00= risulta impegnata al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01, Cap. 4941000 "Sistemazioni diverse e ristrutturazione Palazzo San Giovanni" (centro di costo 01501) del Bilancio 2002, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 5914/2002/3/6/7/8/9);
- 3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all'art. 31, lettera d), della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10%;
- 4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.