

## LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 72 del 13.03.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione di corso Gramsci e via Tiziano, ammontante a EURO 200.000,00#,
- con determinazione dirigenziale n. 114/TEC del 06.04.2007 vennero affidati i suddetti lavori a base d'asta alla ditta ROMANA & CONTERNO & C. S.n.c. di Dogliani, per l'importo di presunti €. 31.320,10=, oltre all'I.V.A. 10%;
- con propria deliberazione n. 195 del 24.07.2007 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con il seguente Q.T.E.:

A)	LAVORI DI PERIZIA (contratto + maggiori lavori)	€.	32.886,11#
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Acquisto pali armature, lampade		
	CEP, torre faro	€.	144.700,00#
	I.V.A. 10% lavori	€.	3.288,62#
	I.V.A. 10% acquisti	€.	14.470,00#
	Incentivo progettazione	€.	3.544,82#
	Lavori in economia, acquisto materiali,		
	IVA compr.	€.	1.110,45#
		€.	167.113,89#
	IMPORTO PROGETTO	€.	200.000,00#
			=====

- i lavori a base d'asta sono stati ultimati e liquidati in €. 32.881,40#, come risulta dal certificato di regolare esecuzione;
- l'acquisto dei materiali è stato regolarmente eseguito per un ammontare complessivo di €. 142.693,81#, oltre all'I.V.A.;
- risulta necessario provvedere a ulteriori ridotte opere di completamento e per tali motivi è stata redatta una perizia di variante, il cui Q.T.E. ammonta a €. 200.000,00# e viene così ad essere rideterminato:

A)	LAVORI CONTRATTUALI ESEGUITI	€.	32.881,40#
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Acquisto materiali	€.	142.693,81#
	I.V.A. 10% lavori e materiali	€.	17.557,53#
	Incentivo progettazione	€.	3.544,82#
	Allacciamenti Enel, Iva compr.	€.	801,28#
	Lavori in economia, IVA compr.	€.	2.521,16#
		€.	167.118,60#
	IMPORTO PROGETTO	€.	200.000,00#
			=====

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2008

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione di corso Gramsci e via Tiziano, ammontante a EURO 200.000,00#;
- 2) di dare atto che la spesa di €. 200.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 01, Int. 01, Cap. 5398001 "Riqualificazione ambientale corso Gramsci e via Tiziano" (centro di costo 09101) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008 che presenta la necessaria disponibilità finanziata con vendite patrimoniali disponibili (Cod. Imp. n. 1722/5/07) (codice Siope 2102);
- 3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate nell'art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell'aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all'art. 8 del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni;
- 4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.