

LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 89 del 27.03.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione area verde del piazzale della Libertà, ammontante a €. 499.000,00= così suddiviso:

| | | | |
|----|---|-------|-------------------|
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA | €. | 438.641,80 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | I.V.A. 10% | €. | 43.864,18# |
| | Spese progettazione interna | €. | 8.750,00# |
| | Incarico professionale coordinamento | | |
| | Sicurezza IVA E C.N.P.G. | € | 6.500,00# |
| | Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. | €. | 150,00# |
| | Lavori imprevisi, IVA compresa | €. | 1.094,02# |
| | | ----- | |
| | totale somme a disposizione | €. | 60.358,20# |
| | | | ===== |
| | IMPORTO PROGETTO | €. | 499.000,00 |
| | | | ===== |

- con contratto rep. n. 11144 in data 07.12.2007 registrato a Cuneo il 19/12/2007 al n. 1049, serie 1^ sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla Ditta Giuggia Costruzioni Snc per l'importo presunto di netti € 374.443,78=;
- con determinazione dirigenziale n. 61/Tec del 12/03/2008 si è preso atto della modifica della ragione sociale in Giuggia Costruzioni Srl;
- dovendo provvedere a lavori di completamento, è stata redatta una perizia di variante il cui Q.T.E. è stato così determinato:

| | | | | |
|----|--|----|----------------------|-------------|
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA | | | |
| | Per lavori e somministrazioni | € | 363.943,78# | |
| | Oneri per la Sicurezza | € | 10.500,00# | |
| | Totale lavori | € | 374.443,78# | |
| | | | €. | 374.443,78# |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| | I.V.A. 10% sui lavori | € | 37.444,38# | |
| | Spese progettazione interna | €. | 8.750,00# | |
| | Incarico professionale coordinamento | | | |
| | Sicurezza IVA e C.N.P.G. compresi | €. | 6.500,00# | |
| | Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP | €. | 150,00# | |
| | Lavori di completamento ed imprevisi, IVA compresa | €. | 71.711,84# | |
| | Totale somme a disposizione | €. | 124.556,22# | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | €.499.000,00# | |

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2008;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di ristrutturazione area verde del piazzale della Libertà, ammontante a EURO 499.000,00=;
2. di dare atto che la spesa di €. 499.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Cap. 6006000 "Riqualificazione area verde piazzale della Libertà" (centro di costo 09601) del Bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2008, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 2004/6675/2/7/8/9) (codice Siope 2102);
3. di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio geom. Giovanni Rossaro.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.