

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 308 del 27.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di pavimentazione marciapiedi del concentrico urbano con il contributo dei condomini frontisti, ammontante a €. 43.600,00= così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA:	€.	34.691,96#
Costo sicurezza	€.	1.000,00#
TOTALE LAVORI	€.	35.691,96#

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% sui lavori	€.	7.138,39#		
Fondo per la progettazione interna 2%	€.	713,84#		
Arrotondamento	€.	<u>55,81#</u>		
€.		7.908,04#	€.	<u>7.908,04#</u>

TOTALE €.43.600,00#

- con determinazione dirigenziale n. 82/TEC del 23.03.2008 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'Impresa BORGOSIGNALETICA S.n.c. di Borgo San Dalmazzo per l'importo presunto di netti €. 28.736,22#;
- dovendo provvedere alla pavimentazione dei marciapiedi latitanti i fabbricati di via Piave n. 30 e via XX Settembre n. 51, è stata redatta una perizia di variante il cui Q.T.E. è stato così determinato:

LAVORI AFFIDATI	€.	28.736,22#
-----------------	----	------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% sui lavori	€.	5.747,24#		
Fondo per la progettazione interna 2%	€.	713,84#		
Lavori di completamento	€.	6.885,63#		
I.V.A. 20% su lavori di completamento	€.	1.377,13#		
Fondo progettazione 2% su €. 6.885,63	€.	137,71#		
Arrotondamento	€.	<u>2,23#</u>		
€.		14.863,78#	€.	<u>14.863,78#</u>

TOTALE €.43.600,00#

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio di Previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di pavimentazione marciapiedi del concentrico urbano con il contributo dei condomini frontisti, ammontante a €. 43.600,00=;
- 2) di dare atto che la spesa di €. 43.600,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6272001 "Pavimentazione marciapiedi urbani" (centro di costo 08101) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per €.17.062,78# con contributo da privati (cod. imp. n. 2007/5426/1) e per €.26.537,22# con vendite patrimoniali acquisite (cod. imp. n. 2007/5427/2/3/5/7/8);
- 3) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Ing. Valter Martinetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.