

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di questo collegio n. 231 del 28 ottobre 2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e Stura – Rinaturalizzazione area della Crocetta” per l’ammontare di Euro 200.000,00# così suddiviso:

Lavori in progetto		
Importo lavori a base d'asta	Euro	146.000,00
(di cui oneri per la sicurezza)	Euro	4.650,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 20% su Euro 146'000,00	Euro	29.200,00
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° comma, L. 109/94)	Euro	642,40
Spese tecniche per progettazione	Euro	22.032,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	2.125,60
Totale parziale	Euro	54.000,00
TOTALE		Euro 200.000,00

- con contratto d’appalto in data 25.05.2009 repertorio 11229, alla ditta “Zoppi srl” di Priero (CN) sono stati affidati i lavori di cui sopra per l’importo netto di Euro 119.945,77;
- in corso d’opera, si è ravvisata la possibilità di effettuare interventi migliorativi per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, oltre ad alcuni lavori finalizzati per l’aumento della funzionalità dell’opera derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto che non superano il 5% dell’importo originario di contratto;
- per tali motivi è stata redatta perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma disponibile del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 132 comma 3 (secondo periodo) del D. Lgs 163/2006 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dai seguenti elaborati tecnici:
 - relazione di variante e quadro tecnico economico;
 - elaborati grafici di variante
 - schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.
- il nuovo Q.T.E. viene così ad essere rideterminato:

A) Lavori in progetto		
A1) Importo lavori (contratto + perizia)	<i>Euro</i>	<i>125.943,06</i>
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 20% sui lavori	<i>Euro</i>	<i>25.188,62</i>
Spese tecniche	<i>Euro</i>	<i>22.032,00</i>
Incentivo di progettazione (art. 18, 1° comma, L. 109/94)	<i>Euro</i>	<i>642,40</i>
Somme a disposizione per attività di comunicazione	<i>Euro</i>	<i>6.000,00</i>
Imprevisti ed arrotondamenti	<i>Euro</i>	<i>193,92</i>
Lavori di completamento	<i>Euro</i>	<i>20.000,00</i>
Totale Somme a disposizione	<i>Euro</i>	<i>74.056,94</i>
TOTALE		<i>Euro 200.000,00</i>

Considerato che per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia alla ditta "Zoppi srl" di Priero (CN) per l'importo presunto netto di Euro 5'997,29 oltre agli oneri fiscali;

Considerato infine che è stato stipulato apposito atto di sottomissione in base al quale la suddetta ditta ha accettato di eseguire tali maggiori lavori;

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;

Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2009;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Ing. Luca GAUTERO e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Parco Fluviale Gesso e Stura – Rinaturalizzazione area della Crocetta" per l'ammontare di Euro 200.000,00#, corredata degli elaborati elencati in premessa;
2. di autorizzare l'affidamento dei maggiori lavori di perizia alla ditta "Zoppi srl" di Priero (CN) per l'importo presunto netto di Euro 5'997,29, oltre all'I.V.A. di Euro 1'199,46 per complessivi Euro 7196,75, dando atto che l'affidamento principale dovrà essere integrato dalla presente deliberazione;
3. di dare atto che l'importo progettuale di Euro 200'000,00 è impegnato come segue:
 - **Euro 22.032,00** già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6011000 "Interventi sul parco fluviale" del Bilancio 2007 ora R.P. del Bilancio 2009, finanziato con trasferimento dalla Regione Piemonte, centro di costo 09601 (cod. imp. 2007/7459/3) codice SIOPE 2108;

- **Euro 172.968,00** Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6011000 “Interventi sul parco fluviale” del Bilancio 2007 ora R.P. del Bilancio 2009, finanziato con trasferimento dalla Regione Piemonte, centro di costo 09601 (cod. imp. 2007/7459/4/5/6/7/8/9/10/11) codice SIOPE 2108);
 - **Euro 5.000,00** al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01 Capitolo 6230000 “Parco Fluviale: realizzazione interventi”, del Bilancio 2008 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2009, finanziato con oneri di urbanizzazione (centro di costo 09601) (cod. imp. 2008/3245/1) codice SIOPE 2108;
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.