



Comune di Cuneo

PROGRAMMI INTEGRATI PER LO SVILUPPO LOCALE

"CUNEO 2015 - APPUNTAMENTO CON L'EUROPA POLICENTRICA"

STUDIO DI FATTIBILITA' SINTETICO INTERVENTI 10.1.1.10

PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITA'



ALLEGATO 2 CRONOPROGRAMMA

Intervento parco della Gioventù

Anno di intervento

FASI	ANNO	1	2	3	4	5	6	n
	STUDIO DI FATTIBILITA'	- completato							
PROGETTO PRELIMINARE	- completato								
PROGETTO DEFINITIVO	- completato								
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI	- completato								
AGGIUDICAZIONE (APPALTO INTEGRATO)		6 MESI							
PORGETTO ESECUTIVO		6 MESI							
INIZIO-FINE LAVORI			9 MESI						
COLLAUDO				6 MESI					
AVVIO ESERCIZIO-SERVIZIO				1 MESE					

Intervento di Discesa Bellavista

Anno di intervento

FASI	ANNO	1	2	3	4	5	6	7	n
	STUDIO DI FATTIBILITA'	- completato							
PROGETTO PRELIMINARE			2 MESI						
PROGETTO DEFINITIVO			5 MESI						
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI			5 MESI						
AGGIUDICAZIONE (APPALTO INTEGRATO)				6 MESI					
PORGETTO ESECUTIVO				6 MESI					
INIZIO-FINE LAVORI					11 MESI				
COLLAUDO						5 MESI			
AVVIO ESERCIZIO-SERVIZIO						1 MESE			

