

LA GIUNTA

Premesso che:

- con Deliberazione di questo collegio n. 129 del 07 Giugno 2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Valorizzazione degli ambiti fluviali del Gesso e dello Stura – Primi interventi” per l’ammontare di Euro 256'625.12# così suddiviso:

A) Lavori in progetto			
A1) Importo lavori a base d'asta Sentieri	Euro		72.990,00
A2) Importo lavori a base d'asta Area e Segnaletica	Euro		104.310,00
Totale lavori a base d'asta		Euro	177.300,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% su importo lavori a base d'asta A1)	Euro	7.299,00	
IVA 20% su importo lavori a base d'asta A2)	Euro	20.862,00	
Spese tecniche	Euro	37.808,67	
Incentivo di progettazione (art. 18, 1° comma, L. 109/94)	Euro	744,66	
Somme per indennità ed acquisizioni terreni privati	Euro	7.370,00	
Imprevisti	Euro	1.040,79	
Somme a disposizione per attività di comunicazione	Euro	4.200,00	
Totale Somme a disposizione		Euro	79.325,12
TOTALE		Euro	256.625,12

- con contratto d'appalto in data 4/11/2005 repertorio 11013, al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” di Bologna sono stati affidati i lavori di cui sopra per l’importo netto di Euro 148.856,69;
- in corso d’opera, si è ravvisata la possibilità di effettuare interventi migliorativi per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, oltre ad alcuni lavori finalizzati per l’aumento della funzionalità dell’opera derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto che non superano il 5% dell’importo originario di contratto;
- per tali motivi è stata redatta perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma disponibile del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 25 comma 3 (secondo periodo) della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dai seguenti elaborati tecnici:
 - relazione di variante e quadro tecnico economico,
 - elaborati grafici di variante,
 - schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- il nuovo Q.T.E. viene così ad essere rideterminato:

A) Lavori in progetto			
A1) Importo lavori Sentieri	<i>Euro</i>		59.695,49
A2) Importo lavori Area e Segnaletica	<i>Euro</i>		96.604,03
Totale lavori di perizia (contratto + maggiori lavori)			<i>Euro</i> 156.299,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% su importo lavori A1)	<i>Euro</i>	5.969,55	
IVA 20% su importo lavori A2)	<i>Euro</i>	19.320,81	
Spese tecniche	<i>Euro</i>	37.808,67	
Incentivo di progettazione (art. 18, 1° comma, L. 109/94)	<i>Euro</i>	744,66	
Somme per indennità ed acquisizioni terreni privati	<i>Euro</i>	3.500,00	
Imprevisti	<i>Euro</i>	981,91	
Somme a disposizione per attività di comunicazione	<i>Euro</i>	10.000,00	
Lavori di completamento	<i>Euro</i>	22.000,00	
Totale Somme a disposizione			<i>Euro</i> 100.325,60
			<i>Euro</i> 100.325,60
TOTALE			<i>Euro</i> 256.625,12

Considerato che per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di Bologna per l'importo presunto netto di Euro 7'442.83 oltre agli oneri fiscali;

Considerato infine che è stato stipulato apposito atto di sottomissione in base al quale la suddetta ditta ha accettato di eseguire tali maggiori lavori;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “Valorizzazione degli ambiti fluviali del Gesso e dello Stura – Primi interventi” per l’ammontare di Euro 256.625,12#, corredata degli elaborati elencati in premessa;
- 2) di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” di Bologna, per l’importo presunto di netti Euro 7'442.83, oltre all’I.V.A. di Euro 1'488.57 per complessivi Euro 8'931.396, dando atto che l’affidamento principale dovrà essere integrato dalla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che l’importo progettuale di Euro 256.625,12 è impegnato come segue:
 - **Euro 232.499,00#** al Tit. II, Fz. 09, Serv. 02, Int. 01, Capitolo 6211001 “Ripristino idrogeologico Stura, Gesso e Grana” del Bilancio 2004, ora a R. P. del bilancio 2006, finanziato con contributo della Provincia, centro di costo 09203 (cod. imp. 2127/04/1/2/3/4/5/6/7/8/9) codice SIOPE 2108,
 - **Euro 24.126,12#** al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo 6216000 “PRUSST – incarichi progettuali” del Bilancio 2001 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2006, finanziato con contributo della Provincia, centro di costo 09301 (cod. imp. 2001/8225/4) codice SIOPE 2601;
- 4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.