

LA GIUNTA

Premesso che:

– con propria deliberazione n. 62 del 21.03.2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzo di Giustizia, ammontante a EURO 50.000,00=, di cui €. 41.070,00= per lavori a base d'asta così suddiviso:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA		
	Lavori edili	€.	39.600,00=
	Oneri sicurezza	€.	1.470,00=
	Totale	€.	41.070,00=
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 20% sui lavori	€.	8.214,00=
	Spese progettazione interna 1,6%	€.	657,12=
	Contributo Autorità LL.PP.	€.	50,00=
	Arrotondamento	€.	8,88=

	totale somme a disposizione	€.	8.930,00=
		€.	8.930,00=
		=====	
	IMPORTO PROGETTO	€.	50.000,00=
		=====	

– Con determinazione dirigenziale n. 307/TEC del 27.11.2006 sono stati affidati i lavori a base d'asta alla ditta MENARDI Ivo di Cuneo per l'importo di €. 22.644,98#, oltre all'I.V.A.;

– dovendo provvedere ad alcuni lavori di completamento è stata redatta una perizia di variante, utilizzando il risparmio derivante dal ribasso d'asta, il cui Q.T.E. è stato così determinato:

A)	LAVORI CONTRATTUALI	€.	22.644,98#
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 20% sui lavori	€.	4.529,00#
	Quota progettazione interna 1,6%	€.	657,12#
	Lavori di completamento, I.V.A. compr.	€.	22.118,90#
	Contributo Autorità LL.PP.	€.	50,00#
		€.	27.355,02#
	IMPORTO PROGETTO	€.	50.000,00#
		=====	

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio di Previsione 2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2007;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1°) Di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzo di Giustizia, ammontante a EURO 50.000,00#.
- 2°) Di dare atto che la spesa di EURO 50.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 02, Serv. 01, Int. 01, Cap. 5030000 "Lavori di completamento Palazzo di giustizia – uffici giudiziari" (centro di costo 02101) del Bilancio 2005, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2007 che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 6.730/2005/2/5/6/7) (codice SIOPE 2109).
- 3°) Di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio Arch. Salvatore VITALE.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.