

LA GIUNTA

Premesso che:

- questo collegio, con propria Deliberazione n. 31 del 06/02/2007 ha approvato il progetto esecutivo relativo alla sostituzione di alcune pensiline autobus pericolanti per l'ammontare di Euro 100.000,00#;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. 4/amb del 29/01/2007 è stata affidata la fornitura di n. 12 pensiline modello "Finale versione ridotta" oltre alla ristrutturazione di una pensilina di recupero alla Ditta Comunicare S.r.l. con sede in Via Genova n. 2 – Rivalta (TO) - P.IVA (07650250017), per l'importo di Euro 47'520,00 IVA compresa;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. 24/amb del 04/04/2007 sono stati affidati i lavori edili (codice CUP B 17 J 06 00000 000 5), alla Ditta Pisano Service S.r.l., con sede in Via Borgo San Dalmazzo n. 32 – 12020 Bernezzo (CN) – P. IVA 02406900049, per l'importo di Euro 31.097,83 IVA compresa;

Considerato che, per ragioni di sicurezza, si rende necessario provvedere alla sostituzione di ulteriori altre pensiline di attesa autobus nel territorio comunale utilizzando i risparmi derivanti dai ribassi d'asta secondo il nuovo quadro tecnico economico:

	PROGETTO		PERIZIA	
Lavori in progetto				
Importo lavori a base d'asta		€ 38.700,00		€ 25.914,86
<i>(dei quali Euro 2'172.49 per oneri per la sicurezza)</i>				
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Fornitura nuove pensiline	€ 42.000,00		€ 39.600,00	
Per lavori di completamento per sostituzione pensiline danneggiate			€ 16.176,81	
Quota incentivo progettazione	€ 1.614,00		€ 1.614,00	
Quota per autorità LL.PP.	€ 50,00		€ 50,00	
Quota per assicurazione errori di progettazione	€ 306,00		€ 306,00	
Quota per accordi bonari	€ 1.190,00			
Iva 20% su lavori e fornitura pensiline	€ 16.140,00		€ 16.338,33	
Totale	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 74.085,14	€ 74.085,14
TOTALE		€ 100.000,00		€ 100.000,00

Considerato altresì che si intende intervenire sulle seguenti fermate bus attraverso la fornitura e posa in opera di una nuova pensilina mod. "Finale ver. ridotta" (comprensiva di seduta, cestino, bacheche, pannello pubblicitario, grafica personalizzata):

- San Benigno: via Torino angolo via del Corvo
- Cuneo 2: via Giordanengo
- Borgo San Giuseppe: strada provinciale n. 422 fronte via della Ripa (Concessionaria Peugeot)
- Roata Rossi Via Rocca angolo via Racot

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo quadro tecnico economico del progetto;

Dato atto che, ad avvenuta approvazione della presente Deliberazione verrà affidata alla Ditta Comunicare di Torino (fornitrice di tutto l'arredo urbano delle fermate bus del Comune di Cuneo come da Determinazione del Dirigente Settore Segreteria Generale n. 27/S del 26.06.03) la fornitura e posa in opera delle pensiline sopraelencate;

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;

Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2008;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante tecnica n. 1 relativa al progetto di lavori di "sostituzione di alcune pensiline autobus pericolanti" (codice CUP B 17 J 06 00000 000 5) per l'ammontare di Euro 100'000,00#, secondo il seguente quadro tecnico economico:

	PROGETTO		PERIZIA	
Lavori in progetto				
Importo lavori a base d'asta (dei quali Euro 2'172.49 per oneri per la sicurezza)		€ 38.700,00		€ 25.914,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Fornitura nuove pensiline	€ 42.000,00		€ 39.600,00	
Per lavori di completamento per sostituzione pensiline danneggiate			€ 16.176,81	
Quota incentivo progettazione	€ 1.614,00		€ 1.614,00	
Quota per autorità LL.PP.	€ 50,00		€ 50,00	
Quota per assicurazione errori di progettazione	€ 306,00		€ 306,00	
Quota per accordi bonari	€ 1.190,00			
Iva 20% su lavori e fornitura pensiline	€ 16.140,00		€ 16.338,33	
Totale	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 74.085,14	€ 74.085,14
TOTALE		€ 100.000,00		€ 100.000,00

- di dare atto che l'importo progettuale di Euro 100.000,00 è già impegnata al Tit. II, Funz. 08, Serv. 03, Int. 01, Cap. 06837000 "Riordino ed adeguamento fermate urbane" del Bilancio di Previsione 2006 (Centro di costo 08301) ora a R.P. del bilancio 2008, finanziato per 50.000,00 con mezzi di bilancio e per 50.000,00 con mutuo (cod. imp. 6274/1/5/06 – 6275/3/6/8/9/06 (Siope 2102));
- di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.