

## LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 118 del 17.04.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione via Cascina Godassa in località Martinetto, ammontante a complessivi €. 215.000,00.= di cui €. 194.654,35.= per lavori a base d'asta così suddiviso:

a) Lavori a base d'asta	€.	193.554,35		
Costo sicurezza	€.	1.100,00		
<b>TOTALE LAVORI</b>	€.	<b>194.654,35</b>		
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:				
- I.V.A. 10%	€.	19.465,44		
- quota 2% per progettazione e arrotondamento	€.	730,21		
- contributo Autorità LL.PP.	€.	150,00		
Totale somme a disposizione	€.	20.345,65	€.	20.345,65
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	<b>215.000,00</b>		

- con contratto in data 29.06.2007, n. 11126 di repertorio vennero affidati i suddetti lavori all'Impresa VIGLIETTI ANTONIO & Figlio S.n.c. di Montanera (CN), per l'importo di presunti €. 165.481,15=, oltre all'I.V.A. 10%;
- in corso d'opera, è risultato necessario completare i lavori mediante la posa di un cavidotto per IP e la pavimentazione delle isole dell'area di incrocio con via del Passatore;
- per tali motivi il geom. Guido Molineris, direttore dei lavori, ha redatto una perizia di variante, il cui Q.T.E. ammonta a €. 215.000,00# e viene così ad essere rideterminato:

A) LAVORI DI PERIZIA (contratto + maggiori lavori)	€.	165.481,15#		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 10%	€.	16.548,12#		
Incentivo progettazione	€.	730,21#		
Lavori di completamento, IVA 10% compr.	€.	31.977,00#		
Incentivo progettaz. lavori completamento	€.	113,52#		
contributo Autorità LL.PP	€.	<u>150,00#</u>		
	€.	49.518,85#	€.	49.518,85#
<b>IMPORTO PROGETTO</b>	€.	<b>215.000,00#</b>		

=====

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2008;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Funzionario contabile incaricato del Settore Ragioneria Generale - Dr.ssa Rosalba Bramardi, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di sistemazione via Cascina Godassa in località Martinetto, ammontante a complessivi €. 215.000,00=;
- 2) di dare atto che la spesa di €. 215.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6638000 "sistemazione via Godassa" (centro di costo 08102) di cui €. 40.000,00= del Bilancio 2004 ed €. 175.000,00= del bilancio di previsione 2005, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2008, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di amministrazione (Cod. Imp. n. 8444/04/2 – 8441/05/2/6/8/9) (codice SIOPE 2102);
- 3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate nell'art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell'aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all'art. 8 del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni;
- 4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente del Settore Gestione del Territorio ing. Luciano MONACO.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.