

LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 331 del 18.12.2007 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di costruzione nuovo peso pubblico di corso De Gasperi, ammontante a EURO 70.000,00=, così suddiviso:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€.	51.540,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 10% sui lavori	€.	5.154,01=
Spese progettazione interna	€.	1.300,00=
Smontaggio e riposizionamento		
Dispositivo di pesa, I.V.A. compresa	€.	12.000,00=
Arrotondamento	€.	5,92=

totale somme a disposizione	€.	18.459,93=
		=====
IMPORTO PROGETTO	€.	70.000,00=
		=====

- con determinazione dirigenziale n. 38/TEC del 25.02.2008 i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa DEMONTE COSTRUZIONI S.r.l. di Villafalletto per un importo pari ad €. €. 55.437,70 #, I.V.A. 10% compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 218/TEC del 14.08.02.2008 è stato integrato l'importo dell'affidamento di cui sopra per un'erronea applicazione dell'aliquota I.V.A. al 10% anziché al 20%, per la differenza pari a €. 5.039,79#;
- dovendo provvedere ad alcuni lavori di completamento sul dispositivo di pesa e all'adeguamento del quadro economico per la maggiore aliquota I.V.A., è stata redatta una perizia di variante il cui Q.T.E. è stato così determinato:

A) LAVORI ESEGUITI COME DA S.F.L.	€.	50.386,65=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 20% su lavori di contratto	€.	10.193,80=
Incentivo progettazione interna	€.	1.300,00=
Smontaggio e riposizionamento		
Dispositivo di pesa, I.V.A. compresa	€.	13.274,68=
	€.	19.613,35=

IMPORTO PROGETTO	€.	75.039,79=

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2008;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di costruzione nuovo peso pubblico di corso De Gasperi ammontante a EURO 75.039,79=;
2. di dare atto che la spesa di €. 75.039,79= è impegnata al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6914000 " costruzione nuovo peso pubblico in corso De Gasperi" (centro di costo 11203) di cui €. 70.000,00# del Bilancio 2007, ora a r.p. e €. 5.039,79# del bilancio di Previsione 2008, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mezzi di bilancio e proventi O.U. (cod. imp. n. 2007/6895-1/6896-2-3-5-6-7/2008/5034) (codice Siope 2116);
3. di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Ing. Valter Martinetto.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.