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PARTE PRIMA  
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI 

1.  L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione conferita dalla Stazione appaltante: nuova scuola dell’infanzia da realizzarsi nel quartiere di 
San Paolo; 

b)  descrizione sommaria: il progetto prevede la realizzazione di una scuola dell’infanzia a 4 sezioni in località 
Quartiere San Paolo, all’interno dell’area attualmente destinata a verde pubblico; 

c)  ubicazione: via Teresio Cavallo, Comune di Cuneo (CN). 

3.  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale,  con  le 
caratteristiche  tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo  con  i  relativi allegati,  con 
riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi,  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver  preso  completa  ed  esatta 
conoscenza.  Sono  altresì  compresi,  senza  ulteriori  oneri  per  la  Stazione  appaltante,  i miglioramenti  e  le 
previsioni migliorative  e  aggiuntive  contenute  nell’offerta  tecnica  presentata  dall’appaltatore  e  recepite 
dalla Stazione appaltante. 

4.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

5.  Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.  136  del  2010  e  dell’articolo  66,  comma  4,  sono  stati 
acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

Da richiedere prima della pubblicazione del bando  B27B16000400009 

6.  Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a)  Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b)  Regolamento generale:  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei  limiti della 

sua applicabilità  in via  transitoria ai sensi degli articoli 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, e 217, comma 1, 

lettera  u),  del  Codice  dei  contratti  fino  all’emanazione  delle  linee  guida ANAC  e  dei  decreti ministeriali 

previsti dal medesimo Codice dei contratti; 

c)  Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d)  Decreto n. 81 del 2008:  il decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e)  Stazione  appaltante:  il  soggetto  giuridico  che  indice  l’appalto  e  che  sottoscriverà  il  contratto;  qualora 

l’appalto  sia  indetto  da  una  Centrale  di  committenza  o  da  una  Stazione  unica  appaltante,  per  Stazione 

appaltante  si  intende  l’Amministrazione  aggiudicatrice,  l’Organismo  pubblico  o  il  soggetto,  comunque 

denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f)  Appaltatore:  il  soggetto  giuridico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato),  comunque  denominato  ai  sensi 

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g)  RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 



CITTA' DI CUNEO 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Lavori: NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA QUARTIERE SAN PAOLO  Capitolato Speciale d'Appalto  pag. 5 
 

 

 

h)  DL:  l’ufficio di direzione dei  lavori,  titolare della direzione dei  lavori, di cui è  responsabile  il direttore dei 

lavori,  tecnico  incaricato dalla  Stazione appaltante, ai  sensi dell’articolo 101,  comma 3 e,  in presenza di 

direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 

i)  DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 

l)  SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione,  in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice 

dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n)  POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2008; 

o)  Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale 

impiegato),  individuato  come  costo  del  lavoro,  stimato  dalla  Stazione  appaltante  sulla  base  della 

contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 

assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d), del 

Codice dei  contratti, nonché  all’articolo 26,  comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle  apposite 

tabelle approvate dal Ministero delle  Infrastrutture e dei trasporti  in attuazione dell’articolo 23, comma 16, 

del Codice dei contratti;  

p)  Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle 

misure di  sicurezza aziendali,  specifiche proprie dell’impresa,  connesse direttamente alla propria attività 

lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni,  nonché  per 

l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli 

articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, 

quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

q)  Costi di  sicurezza  (anche CSC):  i costi per  l’attuazione del PSC,  relativi ai  rischi da  interferenza e ai  rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 

6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 

5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma  individuati 

nella  tabella  “Stima dei costi della  sicurezza” del Modello per  la  redazione del PSC allegato  II al decreto 

interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014); 

r)  CSE:  il  coordinatore  per  la  salute  e  la  sicurezza  nei  cantieri  in  fase  di  esecuzione  di  cui  agli  articoli  89, 

comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

s)  Documentazione  di  gara:  si  intendono  il  bando  di  gara  di  cui  all’articolo  71  del  Codice  dei  contratti,  il 

Disciplinare di gara e i relativi allegati;  

t)  Lista per  l’offerta:  la  lista delle  lavorazioni e  forniture previste per  la esecuzione dell’opera o dei  lavori, 

dove  l’offerente  indica  i  prezzi  unitari  offerti  per  ciascuna  lavorazione  o  fornitura,  su  apposita  lista 

predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le 

quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara. 

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO 

1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella: 

  IMPORTI IN EURO 
A CORPO 

(C) 
A MISURA 

(M) 
TOTALE 

1  Lavori ( L )  475'289,38  1'834'783.26  2.310.072,64 

  di cui costo della manodopera (CM)  759'131,13   

2  Costi di sicurezza da PSC (CSC)  49'480.36    49.480,36 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)  524'769.74  1'834'783.26  2'359'553.00 
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2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo  dei  lavori  (L)  determinato  al  rigo  1,  della  colonna  «TOTALE»  comprensivo  del  costo  della 
manodopera  (CM), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore  in sede di gara sul medesimo 
importo; 

b)  importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai  fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1,  lettera a), del Codice dei contratti e 
degli  importi di classifica per  la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva  l’importo 
riportato  nella  casella  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  in  corrispondenza  del  rigo  «T  –  IMPORTO  TOTALE 
APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

4.  All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, 
ricomprese  nel  predetto  importo  soggetto  a  ribasso  contrattuale,  stimate  in  via  presuntiva  dalla  Stazione 
appaltante nelle seguenti misure: 

a)  Costo della manodopera (CM): incidenza del 45 %; 

b)  oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %; 

c)  incidenza delle spese generali (SG): 13 %; 

d)  incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %. 

5.  Gli  importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con  i seguenti 
criteri: 

a)  quanto  al  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  sulla  base  del  prezziario  Regione 
Piemonte, edizione 2016‐2017; 

b)  quanto  al  costo dei prodotti, delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni non previsti nel prezziario di  cui  alla 
lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e  lavorazioni analoghe e 
tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c); 

c)  quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle 
approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 
del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Cuneo. 

6.  Anche ai  fini del  combinato disposto degli articoli 95,  comma 10 e 97,  comma 5,  lettera d), del Codice dei 
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e 
degli oneri di  sicurezza aziendali  (OSA)  indicati al precedente comma 4,  rispettivamente alle  lettere a) e b), 
sono ritenuti congrui,  in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del 
Codice dei contratti, il Costo della manodopera (CM) è individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro di 
incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara. 

Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1.  Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), 
e  59,  comma  5‐bis,  del  Codice  dei  contratti,  nonché  degli  articoli  43,  commi  6,  7  e  9,  del  Regolamento 
generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore: 

a)  per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e 
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 

b)  della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, 
in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, 
fermi  restando  i  limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e  le condizioni previste dal presente 
Capitolato speciale. 

2.  È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 

a)  per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli 
atti progettuali e nella Lista per  l’offerta,  i prezzi unitari offerti dall’appaltatore  in sede di gara non hanno 
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alcuna  efficacia  negoziale  e  l’importo  complessivo  dell’offerta,  anche  se  determinato  attraverso 
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera 
a); allo  stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale  le quantità  indicate dalla  Stazione appaltante 
negli  atti  progettuali  e  nella  Lista  per  l’offerta,  ancorché  rettificata  o  integrata  dall’offerente,  essendo 
obbligo esclusivo di quest’ultimo  il  controllo e  la  verifica preventiva della  completezza e della  congruità 
delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola 
base  delle  proprie  valutazioni  qualitative  e  quantitative,  assumendone  i  rischi.  Per  tutto  quanto  non 
diversamente previsto: 

a.1)  si  intende come «elenco dei prezzi unitari» dei  lavori “a corpo”,  la combinazione più  favorevole alla 
Stazione  appaltante  tra  i  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta, 
eventualmente corretti o  rettificati dalla Stazione appaltante  in sede di aggiudicazione definitiva, e  i 
prezzi  unitari  integranti  il  progetto  posto  a  base  di  gara  depurati  dal  ribasso  d’asta  offerto 
dall’aggiudicatario; 

a.2)  la  rettifica  o  l’adeguamento  di  cui  alla  lettera  a),  fermi  restando  la  percentuale  di  ribasso  d’asta  e 
l’importo  di  aggiudicazione,  può  estendersi  al merito  degli  stessi  prezzi,  qualora  in  sede  di  offerta 
l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; 

b)  per  i  lavori  indicati  nella  tabella  di  cui  articolo  2,  comma  1,  colonna  (M),  previsti  a misura  negli  atti 
progettuali e nella  lista per  l’offerta,  i prezzi unitari offerti dall’appaltatore  in sede di gara, costituiscono  i 
prezzi  contrattuali  e  sono  da  intendersi  a  tutti  gli  effetti  come  «elenco  dei  prezzi  unitari»  dei  lavori  “a 
misura”; 

c)  in  nessun  caso  sono  contabilizzati  a  misura  lavori  che  non  siano  inequivocabilmente  individuati  negli 
elaborati  del  progetto  posto  a  base  di  gara  come  lavorazioni  dedotte  e  previste  “a misura”,  anche  in 
applicazione  degli  articoli  42,  comma  2,  secondo  periodo,  e  43,  comma  9,  secondo  periodo,  del 
Regolamento  generale.  In  assenza di  tale  individuazione  si  intendono  comprese nella parte  “a  corpo”  e 
quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 

3.  I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al 
comma  2,  lettera  b),  per  i  lavori  a  misura,  sono  vincolanti  anche  per  la  definizione,  valutazione  e 
contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni  in  corso d’opera,  se  ammissibili ed ordinate o 
autorizzate  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’articolo  40, 
comma 2.  

4.  I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono  insensibili al 
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano  invariati anche dopo  il recepimento di 
quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

5.  Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo  le norme  vigenti per  la  Stazione  appaltante,  in  forma pubblica  amministrativa  a  cura dell'Ufficiale 
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

Art. 4 CATEGORIE DEI LAVORI 

1.  Ai  sensi degli articoli 3,  comma 1,  lettere oo‐bis) e oo‐ter), e 48,  commi 1, 5 e 6, del Codice dei  contratti, 
nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 
2016 e all’allegato «A» al citato  regolamento generale,  in quanto compatibile,  i  lavori  sono classificati nella 
categoria di opere generali «OG1 – edifici civili e industriali».  

2.  La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente: al netto 
dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, della quale è necessario  il possesso della relativa 
qualificazione, ammonta a Euro 1'421'868.18; 

3.  Sono  previsti  i  seguenti  lavori  riconducibili  alle  categorie  diverse  da  quella  prevalente,  specificatamente 
indicati  come  scorporabili  nella  Documentazione  di  gara:  strutture,  impianti  e  opere  speciali  elencate 
all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016, in attuazione deli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, 
del Codice dei contratti, di  importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto,  i quali 
possono  essere  eseguiti  dall’appaltatore,  eventualmente  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 
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ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione 
SOA, con facoltà di subappaltare una quota non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo della singola 
categoria. La qualificazione può essere  limitata alla misura minima  inderogabile del 70% (settanta per cento) 
dell’importo della singola categoria ma,  in  tal caso,  l’appaltatore è obbligato a dichiarare  il subappalto della 
parte eccedente la propria qualificazione. Tali lavori, con il relativo importo, sono così individuati: 

  CATEGORIA 

QUALIFICAZIONE RICHIESTA  % DELLA 

CATEGORIA SUL 

TOTALE 
> 10% 

AL 100%  MINIMA AL 70% 

IMPORTO  CLASSIFICA  IMPORTO  CLASSIFICA 

1)   OG11  Impianti tecnologici  555'221.05  II  388'654.74  II  23,53% 

2)  OS32  Strutture in legno  382'463.77  II  267'724.64  I  16,21% 
 

4.  L’importo delle parti di lavori scorporabili di cui al comma 3, delle quali è ammesso il subappalto e per le quali 
l’appaltatore  non  è  in  possesso  della  pertinente,  necessaria  e  specifica  qualificazione,  concorre  alla 
qualificazione necessaria nella categoria prevalente di cui al comma 2. 

5.  Ai fini dell’articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al 
quarto periodo della stessa norma, per cui  la categoria OG11 è stata  individuata  in alternativa alle categorie 
OS3, OS28 e OS30, come segue: 

CATEGORIA  IMPORTO 
INCIDENZA SUL TOTALE 

DEGLI IMPIANTI 
UGUALE O 

MAGGIORE DEL 

OS3  Impianti idrico‐sanitario e simili  60’312.31  10,86%  => 10% 

OS28  Impianti termici e condizionamento  222’264.5  40,03%  => 25% 

OS30  Impianti interni elettrici e simili  272’644.3  49,11%  => 25% 

Totale impianti riconducibili alla OG11  555'221.05  100,00%  ‐‐‐ 

Art. 5 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI, LAVORI PARTICOLARI 

1.  Le  categorie  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  agli  articoli  43,  commi  6,  8  e  9,  161,  comma  16  e  184  del 
Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nelle seguenti tabelle:  

C  PRESTAZIONI A CORPO  LAVORI «1» (L) 

n.  categ.  Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee  Importi in euro  Incid. % 

1.5  OG1  IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI  1'300.00  0.248% 

1.6  OG1  COPERTURA  138'663.00  26.424% 

1.13  OG1  RIVESTIMENTI  7'200.00  1.372% 

1.16  OG1  SERRAMENTI ESTERNI  11'500.00  2.191% 

1.17  OG1  INFISSI INTERNI  6'500.00  1.239% 

1.18  OG1  PIATTAFORMA E OPERE COMPLEMENTARI E SICUREZZA IN COPERTURA  50'200.00  9.566% 

1.19  OG1  RIVESTIMENTI ESTERNI  12'000.00  2.287% 

1.20  OG1  IMPIANTO FOGNARIO  1'200.00  0.229% 

1.22  OG1  SISTEMAZIONI ESTERNE  48'100.00  9.166% 

1.23  OG1  ASSISTENZE MURARIE  16'000.00  3.049% 

1.24  OG1  OPERE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE  49'480.36  9.429% 

2.1  OG1  OPERE IN C.A ‐ TRAVI DI FONDAZIONE E IMPALCATO CALPESTIO  1'689.45  0.322% 

3.1  OS28  IMPIANTO RISCALDAMENTO  15'249.76  2.906% 

3.2  OS28  IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA  41'470.20  7.903% 

3.3  OS3  IMPIANTO IDRICO‐SANITARIO  6'210.17  1.183% 

4.1  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ QUADRI  38'014.60  7.244% 

4.5  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ IMPIANTI SPECIALI  77'548.64  14.778% 

4.7  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ VARIE  2'443.56  0.466% 
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    TOTALE A CORPO  524'769.74  100 % 
 

M  PRESTAZIONI A MISURA  IMPORTI IN EURO 

n.  categ.  Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee  Lavori «1» (L) 

1.1  OG1  SCAVI E RIEMPIMENTI  35'172.60 

1.2  OG1  PARETI ESTERNE  63'900.00 

1.3  OG1  PARETI INTERNE  72'853.75 

1.4  OG1  MASSETTI  59'095.00 

1.5  OG1  IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI  76'424.99 

1.6  OG1  COPERTURA  43'425.00 

1.7  OG1  LUCERNARI  19'057.00 

1.8  OG1  OPERE DA LATTONERIE  3'785.00 

1.9  OG1  INTONACI E TINTEGGIATURE  26'716.20 

1.10  OG1  CONTROSOFFITTI  44'208.47 

1.11  OG1  SOGLIE E DAVANZALI  4'200.00 

1.12  OG1  PAVIMENTAZIONI  50'650.00 

1.13  OG1  RIVESTIMENTI  11'085.60 

1.14  OG1  BATTISCOPA  5'490.00 

1.15  OG1  SANITARI  25'299.36 

1.16  OG1  SERRAMENTI ESTERNI  120'008.50 

1.17  OG1  INFISSI INTERNI  42'655.40 

1.18  OG1  PIATTAFORMA E OPERE COMPLEMENTARI E SICUREZZA IN COPERTURA  7'559.80 

1.19  OG1  RIVESTIMENTI ESTERNI  14'625.00 

1.20  OG1  IMPIANTO FOGNARIO  19'696.64 

1.21  OG1  PAVIMENTAZIONI ESTERNE  20'330.00 

1.22  OG1  SISTEMAZIONI ESTERNE  80'067.26 

1.23  OG1  ASSISTENZE MURARIE  1'329.15 

2.1  OG1  OPERE IN C.A ‐ TRAVI DI FONDAZIONE E IMPALCATO CALPESTIO  194'908.65 

2.2  OS32  OPERE STRUTTURALI IN LEGNO ‐ ELEVAZIONE  166'119.17 

2.3  OS32  OPERE STRUTTURALI IN LEGNO ‐ ORIZZONTAMENTI  216'344.60 

2.4  OG1  OPERE DI CARPENTERIA METALLICA  35'492.00 

3.1  OS28  IMPIANTO RISCALDAMENTO  133'038.91 

3.2  OS28  IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA  32'505.61 

3.3  OS3  IMPIANTO IDRICO‐SANITARIO  26'678.71 

3.4  OS3  IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE INTERNO AL FABBRICATO  4'507.38 

3.5  OS3  IMPIANTO RECUPERO ACQUE METEORICHE  13'852.28 

3.6  OS3  IMPIANTO ANTINCENDIO  9'063.77 

4.2  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ DISTRIBUZIONE  32'724.55 

4.3  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ UTILIZZATORI  14'642.09 

4.4  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ CORPI ILLUMINANTI  86'939.79 

4.5  OS30  IMPIANTO ELETTRICO ‐ IMPIANTI SPECIALI  19'458.07 

4.6  OS30  IMPIANTO DI TERRA  872.96 

    TOTALEDELLE LAVORAZIONI A MISURA  1'834'783.26 
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2.  Gli  importi  a  corpo  indicati  nella  tabella  di  cui  al  comma  1,  non  sono  soggetti  a  verifica  in  sede  di 
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, 
sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.  

3.  Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 
del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: 

a)  opere  da  impianti  di  produzione,  trasformazione,  trasporto,  distribuzione,  utilizzazione  dell'energia 
elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

b)  opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

c)  opere da  impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese  le opere 
di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali; 

d)  opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 

e)  impianti di protezione antincendio. 

4.  Nei  lavori sono presenti  le seguenti  lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della  legge n. 
190  del  2012  o  nei  decreti  del  presedente  del  consiglio  dei ministri  emanati  in  attuazione  della  predetta 
norma: 

a) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

b) fornitura di ferro lavorato; 

Qualora  l’appaltatore dovesse subappaltare una o più d’una delle predette  lavorazioni o prestazioni,  lo potrà 
fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47, limitando il subappalto agli operatori economici indicati in fase di 
offerta  ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  6,  del  Codice.  La  stessa  disciplina  si  applica  qualora  l’appaltatore 
dovesse subappaltare una o più d’una delle seguenti ulteriori prestazioni: 

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

g) fornitura di ferro lavorato; 

h) noli a caldo; 

i) autotrasporti per conto di terzi. 

5.  Le  eventuali  lavorazioni  diverse  o  aggiuntive  derivanti  dall’offerta  tecnica  di  cui  all’articolo  3,  comma  4, 
secondo  periodo,  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  percentuali  delle  categorie  di  lavorazioni 
omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai  fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui 
agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei contratti. 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

1.  In caso di discordanza tra  i vari elaborati di progetto vale  la soluzione più aderente alle finalità per  le quali  il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

2.  In caso di norme del capitolato speciale tra  loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,  in secondo 
luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure  all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali,  così  come delle disposizioni del presente Capitolato  speciale, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4.  Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5.  Eventuali  clausole o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante e  l’appaltatore, 
riportate nelle  relazioni o  in altra documentazione  integrante  il progetto posto a base di gara,  retrocedono 
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6.  In  tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante  i valori  in cifra assoluta si  intendono  in euro e, ove non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

7.  Tutti  i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, 
sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b)  il  presente  Capitolato  speciale  comprese  le  tabelle  allegate  allo  stesso,  con  i  limiti,  per  queste  ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  elencati 
nell’elenco allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi 
ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i); 

e)  il PSC e  le proposte  integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal 
CSE;  

f)   il POS; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

i)  il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14‐bis, del Codice dei contratti, che tuttavia: 

‐‐‐ per  la parte a corpo non è vincolante né per quanto riguarda  i prezzi unitari né per quanto riguarda  le 
quantità, in applicazione dell’articolo 59, comma 5‐bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché 
dell’articolo 22 del presente Capitolato; 

‐‐‐ per la parte a misura è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l’elenco dei 
prezzi unitari di  cui  alla  lettera d), mentre non  lo  è  per  quanto  riguarda  le quantità,  in  applicazione 
dell’articolo 59, comma 5‐bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti nonché dell’articolo 23 del 
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presente Capitolato; 

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie  omogenee,  ancorché  inserite  e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 
3, comma 3; 

b)  le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro  loro 
allegato,  che  quelle  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta  predisposta  dalla  Stazione  appaltante,  compilata 
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

4.  Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le 
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta tecnica ed economica.  

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO   

1.  La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta  automaticamente,  senza  altro  ulteriore 
adempimento, dichiarazione di  responsabilità di    avere direttamente o  con delega  a personale dipendente 
esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso  il  calcolo  sommario  della  spesa  o  il  computo metrico 
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato  le capacità e  le disponibilità, compatibili con  i tempi di esecuzione 
previsti,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze 
generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 
sull'esecuzione dei  lavori e di aver giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed  i 
prezzi nel  loro complesso remunerativi e tali da consentire  il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica 
della  disponibilità  della mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2.  Fermo  restando quanto  previsto  agli  articoli  22  e  23  troverà  applicazione,  qualora  entrato  in  vigore prima 
dell’inizio dei  lavori,  il decreto del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’articolo 
111, comma 1, del Codice dei contratti,  in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei  lavori,  in 
quanto e nei limiti della sua compatibilità con il presente Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso la lista di 
cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantità ha effetto ai soli 
fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta,  il concorrente ha  l'obbligo di controllare  le voci 
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il 
computo metrico estimativo, posti  in visione ed acquisibili.  In esito a tale verifica  il concorrente è tenuto ad 
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene 
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i 
prezzi  unitari  che  ritiene  di  offrire.  La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta 
automaticamente,  senza  altro  ulteriore  adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di  presa  d’atto  che 
l'indicazione  delle  voci  e  delle  quantità  non  ha  effetto  sull'importo  complessivo  dell'offerta  che,  seppure 
determinato attraverso  l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie  lavorazioni, resta fisso 
ed invariabile. 

3.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  12,  comma  1,  la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte 
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi 
allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in materia  di  lavori  pubblici,  nonché  alla 
completa accettazione di tutte  le norme che regolano  il presente appalto, e del progetto per quanto attiene 
alla sua perfetta esecuzione.  

Art. 9 MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE  
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1.  In  caso  di  fallimento  dell’appaltatore,  o  altra  condizione  di  cui  all’articolo  110,  comma  1,  del  Codice  dei 
contratti,  la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello  stesso articolo. Resta  ferma, ove 
ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato 
Codice.  

2.  Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di 
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa 
antimafia  nei  confronti  dell’impresa  mandataria  o  di  una  impresa  mandante,  trovano  applicazione 
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3.  Se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo,  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  19,  del  Codice  dei 
contratti,  è  sempre  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze 
organizzative  del  raggruppamento  e  sempre  che  le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di  qualificazione 
adeguati  ai  lavori  ancora da  eseguire  e purché  il  recesso non  sia  finalizzato  ad  eludere  la mancanza di un 
requisito di partecipazione alla gara. 

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE 

1.  L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; 
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, 
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Se  l’appaltatore non conduce direttamente  i  lavori, deve depositare presso  la Stazione appaltante, ai sensi e 
nei modi  di  cui  all’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  il mandato  conferito  con  atto  pubblico  a 
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta 
dal  direttore  tecnico  dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico,  avente  comprovata  esperienza  in  rapporto  alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 
avviene mediante delega conferita da tutte  le  imprese operanti nel cantiere, con  l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite  il direttore di cantiere assicura  l’organizzazione,  la gestione tecnica e  la conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore 
per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

5.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata alla  Stazione appaltante; ogni  variazione della persona di  cui al  comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 

1.  Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni,  le opere,  le  forniture,  i componenti, anche  relativamente a  sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan‐
to concerne  la descrizione,  i  requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, 
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2.  Per quanto  riguarda  l’accettazione,  la qualità  e  l’impiego dei materiali,  la  loro provvista,  il  luogo della  loro 
provenienza e  l’eventuale  sostituzione di quest’ultimo,  si applicano  rispettivamente  il decreto  legislativo 16 
giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi alle disposizioni di cui al decreto  legislativo n. 106 del 2017 e ai  relativi allegati, nonché alle altre 
normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e 
del  Consiglio  del  9  marzo  2011.  Nell’applicazione  della  normativa  relativa  ai  materiali  utilizzati,  tutti  i 
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riferimenti  all’abrogato  d.P.R.  21  aprile  1993,  n.  246,  contenuti  in  leggi,  decreti,  circolari  o  provvedimenti 
amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere 
sia  conforme  alle  «Norme  tecniche  per  le  costruzioni»  approvate  con  il  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i.  

5.  Deve  altresì  dimostrare,  a  semplice  richiesta  del  RUP,  che  essi  rispettano  le  caratteristiche  tecniche,  di 
sostenibilità  ambientale,  di  ciclo  di  vita  e  ogni  altra  caratteristica  prevista  dall’appaltatore  nella  propria 
offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il contratto. 
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CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 12 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL’INIZIO DEI LAVORI 

1.  In  nessun  caso  si  procede  alla  stipulazione  del  contratto  o  alla  consegna  dei  lavori  in  caso  di  consegna 
anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, se l’appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante l’atto 
di  assenso,  comunque  denominato,  previsto  dalla  normativa  urbanistico‐edilizia  o  da  qualunque  altra 
normativa  speciale, necessario per  l’esecuzione dei  lavori  atto  a dimostrarne  la  legittimità o  altro  atto  che 
dispone l’esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione 
del contratto o il differimento dell’inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il RUP, il DL 
e  l’appaltatore  non  hanno  concordemente  dato  atto,  con  verbale  sottoscritto  dai  predetti  soggetti,  del 
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento almeno a: 

a)  all’accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali; 

b)  all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto; 

c)  alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a 
quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

2.  L’appaltatore,  al  più  tardi  al momento  della  consegna  dei  lavori,  deve  acquisire  dal  coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in 
alternativa, l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito 
interessato, rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 
320,  in  quanto  applicabile.  L’eventuale  verificarsi  di  rinvenimenti  di  ordigni  bellici  nel  corso  dei  lavori 
comporta: 

a)  la sospensione immediata dei lavori; 

b)  la  tempestiva  integrazione del PSC e dei POS,  con  la quantificazione dell’importo  stimato delle opere di 
bonifica bellica necessarie; 

c)  l’acquisizione  del  parere  vincolante  dell’autorità  militare  competente  in  merito  alle  specifiche  regole 
tecniche  da  osservare,  con  l’adeguamento  dei  PSC  e  dei  POS  ad  eventuali  prescrizioni  delle  predette 
autorità; 

d)  l’avvio  delle  operazioni  di  bonifica  ai  sensi  dell’articolo  91,  comma  2‐bis,  del  Decreto  81,  ad  opera  di 
impresa  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  104,  comma  4‐bis,  dello  stesso  Decreto  81,  iscritta 
nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella 
categoria B.TER in classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le 
operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38,  in quanto compatibile, 
previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del 
Codice dei contratti. 

3.  L’appaltatore,  al  più  tardi  al  momento  della  consegna  dei  lavori,  deve  acquisire  dalla  DL  la  relazione 
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei 
contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le 
prescrizioni  necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la  protezione  dei  rinvenimenti 
archeologicamente  rilevanti,  salve  le misure  di  tutela  eventualmente  da  adottare  relativamente  a  singoli 
rinvenimenti o al loro contesto. 

4.  L’appaltatore, al più  tardi al momento della consegna dei  lavori, deve acquisire dalla DL  la documentazione 
presentata unitamente alla denuncia degli  impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al 
risparmio e all’uso razionale dell’energia, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza 
alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se  l’appaltatore, nella propria offerta 
tecnica,  si  è  impegnato  ad  intervenire  su  tali  impianti  con miglioramenti  o  efficientamenti  che  rendano 
necessaria la denuncia o altri adempimenti previsti dalle norme, questi sono a sua cura e carico. 

5.  L’appaltatore,  non  appena  stipulato  il  contratto,  con  adeguato  anticipo  rispetto  alla  data  prevista  per  la 
consegna  dei  lavori  ai  sensi  dell’articolo  13,  deve  sottoscrivere  la  documentazione  pertinente  l’avvenuto 
adempimento della pratica richiesta ai fini della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all’articolo 94 
del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’articolo 18 della  legge n. 64 del 1974,  in ottemperanza alle procedure e alle 
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condizioni della normativa regionale applicabile. Se l’appaltatore, nella propria offerta tecnica, si è impegnato 
ad  intervenire  sulle  strutture  con  aggiornamenti,  adeguamenti,  modifiche  migliorative,  egli  deve 
provvedere, nel periodo di cui all’articolo 13, comma 1, all’aggiornamento del Progetto Esecutivo anche con 
i  dettagli  del  dimensionamento  degli  elementi  strutturali  da  realizzare,  secondo  la  normativa  tecnica  in 
vigore. Su  tale aggiornamento del Progetto Esecutivo, deve essere ottenuta  l’approvazione da parte della 
D.L. e, se si rende necessario l’ottenimento dell’Autorizzazione Sismica del progetto così come integrato con 
la  stessa  offerta  tecnica,  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  il  suo  rilascio  sono  a  cura  e  carico 
dell’Appaltatore senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.  

Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 

2.  Se nel giorno  fissato e comunicato  l’appaltatore non si presenta a  ricevere  la consegna dei  lavori,  la DL  fissa un 
nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della 
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del 
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è  indetta una 
nuova procedura per  l’affidamento del completamento dei  lavori,  l’appaltatore è escluso dalla partecipazione  in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del 
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera 
appaltata  è  destinata  a  soddisfare,  oppure  la  perdita  di  finanziamenti  comunitari;  la  DL  provvede  in  via 
d’urgenza  su  autorizzazione  del  RUP  e  indica  espressamente  sul  verbale  le  motivazioni  che  giustificano 
l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.  Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a 
tale positivo  accertamento,  in  assenza del quale  il  verbale di  consegna  è  inefficace  e  i  lavori non possono 
essere iniziati. 

5.  Le disposizioni  sulla consegna di cui al comma 2, anche  in via d’urgenza ai  sensi del comma 3,  si applicano 
anche alle singole consegne  frazionate,  in presenza di  temporanea  indisponibilità di aree ed  immobili;  in  tal 
caso  si  provvede  ogni  volta  alla  compilazione  di  un  verbale  di  consegna  provvisorio  e  l’ultimo  di  questi 
costituisce  verbale  di  consegna  definitivo  anche  ai  fini  del  computo  dei  termini  per  l’esecuzione,  se  non 
diversamente determinati.  Il  comma 2  si applica  limitatamente alle  singole parti consegnate,  se  l’urgenza è 
limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1.  Il tempo utile per ultimare tutti  i  lavori compresi nell’appalto è fissato  in giorni 450 (quattrocentocinquanta) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  Nel calcolo del  tempo di cui al comma 1 è  tenuto conto delle  ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e 
degli  ordinari  impedimenti  in  relazione  agli  andamenti  stagionali  e  alle  relative  condizioni  climatiche 
(forfettariamente calcolato in giorni 120 totali di impedimento alle lavorazioni). 

3.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei  lavori che potrà  fissare scadenze 
inderogabili per  l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di  forniture e  lavori da effettuarsi da altre 
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa 
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 15 PROROGHE 

1.  Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 
cui  all’articolo  14,  può  chiedere  la  proroga,  presentando  apposita  richiesta  motivata  almeno  45 
(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 
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2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, 
purché prima della  scadenza contrattuale,  se  le  cause che hanno determinato  la  richiesta  si  sono verificate 
posteriormente;  in questo caso  la richiesta deve essere motivata anche  in relazione alla specifica circostanza 
della tardività.  

3.  La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; 
se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30  (trenta) giorni dal  ricevimento 
della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può 
discostarsi dallo  stesso parere; nel provvedimento è  riportato  il parere della DL  se questo è difforme dalle 
conclusioni del RUP. 

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se 
la  proroga  è  concessa  formalmente  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  all’articolo  14,  essa  ha  effetto 
retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6.  La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL 

1.  In caso di  forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze  speciali 
che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la DL  d’ufficio  o  su 
segnalazione  dell’appaltatore  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  redigendo  apposito  verbale  sentito 
l’appaltatore;  costituiscono  circostanze  speciali  le  situazioni  che determinano  la necessità di procedere  alla 
redazione  di  una  variante  in  corso  d’opera  o  altre modificazioni  contrattuali  di  cui  all’articolo  38,  qualora 
ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui  e comma 4, 
del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c)  l’eventuale  imputazione delle  cause  ad una delle parti o  a  terzi,  se del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il  verbale  di  sospensione  è  controfirmato  dall’appaltatore,  deve  pervenire  al  RUP  entro  il  quinto  giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; 
se  il RUP non  si pronuncia entro 5 giorni dal  ricevimento,  il verbale  si dà per  riconosciuto e accettato dalla 
Stazione  appaltante.  Se  l’appaltatore  non  interviene  alla  firma  del  verbale  di  sospensione  o  rifiuta  di 
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, 
comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4.  In ogni  caso  la  sospensione opera dalla data di  redazione del  verbale,  accettato dal RUP o  sul quale  si  sia 
formata  l’accettazione  tacita;  non  possono  essere  riconosciute  sospensioni,  e  i  relativi  verbali  non  hanno 
alcuna efficacia,  in assenza di adeguate motivazioni o  le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da 
parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, 
se  il predetto  verbale  gli  è  stato  trasmesso dopo  il quinto  giorno dalla  redazione oppure  reca una data di 
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5.  Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la DL  redige  il  verbale  di  ripresa  che,  oltre  a  richiamare  il 
precedente  verbale  di  sospensione,  deve  indicare  i  giorni  di  effettiva  sospensione  e  il  conseguente  nuovo 
termine contrattuale dei  lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.  Il 
verbale di  ripresa dei  lavori è  controfirmato dall’appaltatore e  trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data 
della comunicazione all’appaltatore. 

6.  Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o 
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al 
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medesimo  la  rifusione  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini 
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  anche  a  sospensioni  parziali  e  riprese  parziali  che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei 
termini  contrattuali  è  pari  ad  un  numero  di  giorni  costituito  dal  prodotto  dei  giorni  di  sospensione  per  il 
rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo 
il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Art. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 

1.  Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2.  Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità  che  lo hanno  indotto  ad ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine di  ripresa,  trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3.  Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano  le 
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in 
quanto compatibili.  

4.  Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a)  in  applicazione  di  provvedimenti  assunti  dall’Autorità  Giudiziaria,  anche  in  seguito  alla  segnalazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b)  per  i  tempi  strettamente necessari  alla  redazione,  approvazione  ed esecuzione di eventuali  varianti di  cui 
all’articolo 38, comma 9. 

Art. 18 PENALI IN CASO DI RITARDO  

1.  Ai  sensi  dell’articolo  113‐bis,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine 
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale 
pari allo 0,5 per mille (cinquanta centesimi ogni mille euro) dell’importo contrattuale. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a)  nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13; 

b)  nell’inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  La penale  irrogata ai sensi del comma 2,  lettera a), è disapplicata se  l’appaltatore,  in seguito all’andamento 
imposto  ai  lavori,  rispetta  la  prima  soglia  temporale  successiva  fissata  nel  programma  esecutivo  di  cui 
all’articolo 19. 

4.  La penale di cui al comma 2,  lettera b) e  lettera d), è applicata all’importo dei  lavori ancora da eseguire;  la 
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5.  Tutte  le  fattispecie di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 
immediatamente al verificarsi della  relativa condizione, con  la  relativa quantificazione  temporale; sulla base 
delle  predette  indicazioni  le  penali  sono  applicate  in  sede  di  conto  finale  ai  fini  della  verifica  in  sede  di 
redazione del certificato di cui all’articolo 56. 

6.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare  il 10%  (dieci per 
cento)  dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla 
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7.  L’applicazione delle penali non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri  sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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Art. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE  

1.  Ai  sensi  dell’articolo  43,  comma  10,  del  Regolamento  generale,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  stipula  del 
contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla DL  un  proprio 
programma  esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 
previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento 
deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla DL, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia 
pronunciata  il programma esecutivo dei  lavori  si  intende accettato,  fatte  salve palesi  illogicità o  indicazioni 
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2.  Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per  l'intervento  o  il  mancato  intervento  di  società  concessionarie  di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano 
coinvolte  in  qualunque modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o 
ritardi della Stazione appaltante; 

c)  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi  le società o aziende controllate o 
partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti  titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in  qualunque  modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della 
Stazione appaltante; 

d)  per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il 
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 
integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere modificato  dalla  Stazione  appaltante  al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Art. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1.  Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a)  il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b)  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato; 

c)  l'esecuzione di accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse di dover effettuare per  la esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 

d)  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e)  il tempo necessario per  l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f)  le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
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h)  le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure 
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i)  le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 
in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2.  Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei  lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, 
di  sospensione  dei  lavori  di  cui  all’articolo  16,  per  la  disapplicazione  delle  penali  di  cui  all’articolo  18,  né 
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1.  L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore ad 
un  quarto  della  durata  complessiva  prevista  per  l’esecuzione  dei  lavori  stessi  produce  la  risoluzione  del 
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 
108, comma 4, del Codice dei contratti. 

2.  La  risoluzione  del  contratto  di  cui  al  comma  1,  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora 
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  è  computata  sul  periodo 
determinato sommando  il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei  lavori e  il 
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4.  Sono dovuti dall’appaltatore  i danni subiti dalla Stazione appaltante  in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento 
di  tali danni  la Stazione appaltante può  trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore  in 
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22 LAVORI A CORPO 

1.  La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date  nell’enunciazione  e  nella 
descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro  allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2.  Nel corrispettivo per  l’esecuzione del  lavoro a corpo  s’intende  sempre compresa ogni  spesa occorrente per 
dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i tipi  indicati e 
previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e 
prestazioni  che, ancorché non esplicitamente  specificati nella descrizione dei  lavori a  corpo,  siano  rilevabili 
dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  tecnicamente  e 
intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione  dell'opera  appaltata 
secondo le regola dell'arte. 

3.  La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di  lavoro  indicate nella 
tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese‐
guito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali 
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; 
tali  lavorazioni non  incidono sugli  importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni 
utilizzate per  la contabilizzazione di cui al citato articolo 184, come previste agli articoli 4 e 5 del presente 
Capitolato.  

4.  La  Lista  per  l’offerta  relativa  al  lavoro  a  corpo  non  ha  validità  ai  fini  del  presente  articolo,  in  quanto 
l'appaltatore  era  tenuto,  in  sede di  partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le quantità  richieste per 
l’esecuzione completa dei  lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 
corrispettivo. 

5.  Non  possono  considerarsi  utilmente  eseguiti  e,  pertanto,  non  possono  essere  contabilizzati  e  annotati  nel 
Registro  di  contabilità,  gli  importi  relativi  alle  voci  disaggregate  di  cui  all’articolo  184  del  Regolamento 
generale,  per  il  cui  accertamento  della  regolare  esecuzione  sono  necessari  certificazioni  o  collaudi  tecnici 
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano 
stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, 
con una adeguata  riduzione dell’aliquota di  incidenza,  in base al principio di proporzionalità e del grado di 
potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.  

Art. 23 LAVORI A MISURA 

1.  La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme 
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci  in elenco;  in caso diverso sono utilizzate per  la 
valutazione dei  lavori  le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate  in  loco, senza che  l’appaltatore possa 
far  valere  criteri di misurazione o  coefficienti moltiplicatori  che modifichino  le quantità  realmente poste  in 
opera. 

2.  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

3.  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali  lavori  a misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

4.  La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2,  lettera b). La contabilizzazione non 
tiene conto di eventuali  lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta  tecnica di cui all’articolo 3, 
comma 4, secondo periodo, pertanto:  

a)  le  lavorazioni  sostitutive di  lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara,  sono  contabilizzate 
utilizzando  i  prezzi  unitari  relativi  alle  lavorazioni  sostituite,  come  desunti  dall’elenco  prezzi  di  cui 
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all’articolo 3, comma 2; 

b)  le  lavorazioni  aggiuntive  a  lavorazioni  previste  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  sono  contabilizzate 
senza  l’applicazione  di  alcun  prezzo  unitario  e  non  concorrono  alla  valutazione  economica  e  alla 
liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale. 

5.  Si richiama espressamente l’articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura 
lavori  che non  siano  inequivocabilmente  individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara  come 
lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 
43,  comma  9,  secondo  periodo,  del  Regolamento  generale.  In  assenza  di  tale  individuazione  si  intendono 
comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, 
lettera a). 

Art. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA E VALUTAZIONE DI MANUFATTI E MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1.  La  contabilizzazione degli eventuali  lavori  in economia  introdotti  in  sede di variante  in  corso di  contratto è 
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a)  per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 
40; 

b)  per quanto riguarda  i trasporti,  i noli e  il costo del  lavoro, secondo  i prezzi vigenti al momento della  loro 
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) 
ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  le  percentuali  di  incidenza  delle  spese  generali  e  degli  utili,  sono 
determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a)  nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, 
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; 

b)  nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari  integranti  il progetto a base di gara,  in 
presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale; 

c)  nella misura di cui all’articolo 2, comma 4, lettere c) e d), in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere 
a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale. 

3.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

Art. 25 CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA  

1.  La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione 
del  ribasso di gara, deve essere  sempre  condivisa espressamente dal CSP ai  sensi del Capo 4, punto 4.1.6, 
dell’Allegato XV del decreto 81. 

2.  I  costi  di  sicurezza  (CSC),  determinati  «a  corpo»  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come 
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono 
valutati  a  corpo,  separatamente  dai  lavori,  in  base  all'importo  previsto  negli  atti  progettuali  e  nella 
Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione  integrante  il PSC e,  in particolare,  in relazione 
all’effettiva  attuazione  delle  singole misure  di  sicurezza  previste  dallo  stesso  PSC.  In  assenza  del  predetto 
riferimento  sono  contabilizzati  secondo  la  percentuale  stabilita  nella  predetta  tabella  di  cui  al medesimo 
articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.  

3.  Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC)  individuati  in economia sono valutati con  le modalità di cui all’articolo 24, 
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 

4.  I  Costi  di  sicurezza  (CSC)  contabilizzati  ai  sensi  dei  commi  che  precedono,  sono  inseriti  nel  relativo  Stato  di 
avanzamento  lavori ai sensi dell’articolo 27, comma 2,  lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui 
all’articolo 28, commi 1 e 2. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

1.  Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 
anticipazione, pari al 20%  (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo  la sottoscrizione del 
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove 
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a 
norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2.  L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3.  L’anticipazione è revocata se  l’esecuzione dei  lavori non procede secondo  i tempi contrattuali e,  in tale caso, 
spettano alla Stazione appaltante anche gli  interessi corrispettivi al tasso  legale con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 

4.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, 
da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a)  importo  garantito  almeno  pari  all’anticipazione, maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge, maggiorato 
altresì del tasso  legale di  interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa  in 
base al cronoprogramma dei lavori; 

b)  la garanzia può essere  ridotta gradualmente  in  corso d’opera,  in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 

c)  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d)  per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 

5.  La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4  in caso di revoca dell’anticipazione di 
cui  al  comma  3,  salvo  che  l’appaltatore  provveda  direttamente  con  risorse  proprie  prima  della  predetta 
escussione. 

Art. 27 PAGAMENTI IN ACCONTO 

1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta il credito netto dellimpresa sia superiore a 175'000 oppure, su 
richiesta dell’impresa al 30 di ogni mese qualunque sia l’importo dovuto e non vi siano ritardi nell’esecuzione 
imputabili all’appaltatore, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento 
lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale e ai sensi dell’articolo 113‐bis del 
Codice dei contratti.  

2.  La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di 
cui al comma 1: 

a)  al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 
2; 

b)  incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 25; 

c)  al  netto  della  ritenuta  dello  0,50%  (zero  virgola  cinquanta  per  cento),  a  garanzia  dell’osservanza  delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo 
periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d)  al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3.  Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a)  la  DL  redige  la  contabilità  ed  emette  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell’articolo  194  del 
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della 
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data di chiusura; 

b)  il RUP, ai sensi dell’articolo 113‐bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette  il certificato di pagamento 
entro  il  termine non  superiore a 45  (quarantacinque) giorni dalla  redazione dello  stato di avanzamento, 
riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con 
l’indicazione della data di emissione;  

c)  sul  certificato  di  pagamento  è  operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell’anticipazione  ai  sensi 
dell’articolo 26, comma 2.  

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  29,  l’importo  del  certificato  di  pagamento  è  erogato  entro  i 
successivi  30  (trenta)  giorni, mediante  emissione  dell’apposito mandato  a  favore  dell’appaltatore  ai  sensi 
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5.  Se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  60  (sessanta)  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6.  In deroga alla previsione del  comma 1,  se  i  lavori eseguiti  raggiungono un  importo pari o  superiore al 95% 
(novantacinque per  cento) dell’importo  contrattuale, può essere emesso uno  stato di avanzamento purché 
non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al 
citato  comma 1.  L’importo  residuo dei  lavori è  contabilizzato esclusivamente nel  conto  finale e  liquidato ai 
sensi dell’articolo 28. Per  importo  contrattuale  si  intende  l’importo del  contratto originario  eventualmente 
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7.  In  tutti  i  casi gli atti  contabili devono  contenere  l’inequivocabile distinzione  tra  i  corrispettivi determinati a 
corpo e quelli determinati a misura. 

Art. 28 PAGAMENTI A SALDO 

1.  Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione,  accertata  con 
apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo 
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata 
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  RUP,  entro  il  termine 
perentorio di 30  (trenta) giorni; se  l'appaltatore non  firma  il conto  finale nel  termine  indicato, o se  lo  firma 
senza  confermare  le  domande  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ha  come  da  lui 
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3.  La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati 
e  delle  eventuali  penali,  nulla  ostando,  è  pagata  entro  30  (trenta)  giorni  dopo  l’avvenuta  emissione  del 
certificato di cui all’articolo 56 ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4.  Il pagamento della  rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

5.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 29,  il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione 
che  l’appaltatore presenti apposita garanzia  fideiussoria ai  sensi dell'articolo 103,  comma 6, del Codice dei 
contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a)  un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b)  efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato 
di cui all’articolo 56;  

c)  prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conforme  alla  scheda  tecnica  1.4,  allegata  al 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato 
al predetto decreto. 
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6.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell’opera, ancorché  riconoscibili, purché denunciati dalla  Stazione appaltante entro 24  (ventiquattro) mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7.  L’appaltatore e  la DL devono utilizzare  la massima diligenza e professionalità, nonché  improntare  il proprio 
comportamento a buona  fede, al  fine di evidenziare  tempestivamente  i vizi e  i difetti  riscontabili nonché  le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

Art. 29 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 

1.  Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Stazione  appaltante  della  pertinente  fattura  fiscale, 
contenente  i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 
55. 

2.  Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 
2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato 
dagli estremi del DURC; 

b)  agli adempimenti di cui all’articolo 49  in  favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto  legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione 
del  proprio  revisore  o  collegio  sindacale,  se  esistenti,  o  del  proprio  intermediario  incaricato  degli 
adempimenti  contributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi  l’avvenuto  regolare 
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

e)  ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 
del 2006,  all’accertamento, da parte della  Stazione  appaltante,  che  il beneficiario non  sia  inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più  cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. 
In caso di  inadempimento accertato,  il pagamento è sospeso e  la circostanza è segnalata all'agente della 
riscossione competente per territorio; 

3.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il 
soggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 
infruttuosamente  tale  termine  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e motivatamente  la  fondatezza 
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una 
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 

Art. 30 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO 

1.  Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  30  (trenta)  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso 
il  certificato  di  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  30  (trenta)  giorni  di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

2.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per 
causa  imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli  interessi moratori, nella misura 
pari  al  Tasso  B.C.E.  di  riferimento  di  cui  all’articolo  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  231  del  2002, 
maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.  

3.  Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d’ufficio  in  occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi  i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui  l'ammontare 
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delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa, 
raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 
civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda 
contemporaneamente al pagamento  integrale di quanto maturato;  in alternativa, è  facoltà dell’appaltatore, 
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione 
del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

5.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di 
cui al comma 2.  

Art. 31 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1.  E’  esclusa  qualsiasi  revisione  dei  prezzi  e  non  trova  applicazione  l’articolo  1664,  primo  comma,  del  codice 
civile. 

2.  Ai  sensi dell’articolo 106, comma 1,  lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti,  in deroga a quanto 
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base 
dei  prezzari  di  cui  all'articolo  40,  commi  e  3,  solo  per  l’eccedenza  rispetto  al  10%  (dieci  per  cento)  con 
riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: 

a)  le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1)  eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.2)  somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.3)  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 
della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b)  all’infuori  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  non  possono  essere  assunti  o  utilizzati  impegni  di  spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c)  la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci 
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per  le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno 
precedente; 

d)  le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte 
che ne abbia  interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che 
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL 
se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 

3.  La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere  richiesta dall’appaltatore, con apposita  istanza, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto 
termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2. 

Art. 32 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 

1.  Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

Art. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2.  E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti e della  legge 21  febbraio 1991, n. 52, a condizione che  il cessionario  sia un  istituto bancario o un 
intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo  presso  la  Banca  d’Italia  e  che  il  contratto  di  cessione, 
stipulato mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  sia  notificato  alla  Stazione  appaltante  in 
originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 
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CAPO 6.  GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Art. 34 GARANZIA PROVVISORIA 

1.  Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia  provvisoria  con  le 
modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. 

Art. 35 GARANZIA DEFINITIVA 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia  definitiva  a  sua  scelta 
sotto  forma di  cauzione o  fideiussione, pari al 10%  (dieci per  cento) dell’importo  contrattuale;  se  il  ribasso 
offerto  dall’aggiudicatario  è  superiore  al  10%  (dieci  per  cento),  la  garanzia  è  aumentata  di  tanti  punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti 
per  cento),  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta misura 
percentuale.  

2.  La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario  finanziario autorizzato nelle  forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
conformità alla  scheda  tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004,  in osservanza delle  clausole di  cui allo 
schema  tipo 1.2 allegato al predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957,  comma 2, del  codice  civile,  in  conformità  all’articolo 103,  commi 4, 5  e 6, del Codice dei 
contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della  formale sottoscrizione del contratto, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  limite massimo del 
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte 
dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in 
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  cessa  di  avere  effetto  ed  è 
svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  cui  all’articolo  56;  lo  svincolo  e  l’estinzione 
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni.  

5.  La  Stazione  appaltante  può  avvalersi  della  garanzia,  parzialmente  o  totalmente,  per  le  spese  dei  lavori  da 
eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai 
risultati della  liquidazione  finale;  l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante  senza necessità di dichiarazione giudiziale,  fermo  restando  il diritto dell’appaltatore di proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, 
in  corso  d’opera,  è  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  appaltante;  in  caso  di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta 
in caso di riduzione degli  importi contrattuali, mentre non è  integrata  in caso di aumento degli stessi  importi 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria 
in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  con  responsabilità  solidale  ai  sensi  del  combinato 
disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8.  Ai  sensi dell’articolo 103,  comma 3, del Codice dei  contatti,  la mancata costituzione della garanzia di  cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 
34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1.  Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice 
dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui 
all’articolo 35 sono ridotti: 

a)  del 50%  (cinquanta per  cento) per gli operatori  che  siano micro, piccole o medie  imprese ai  sensi della 
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Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; 

b)  in  alternativa,  del  50%  (cinquanta  per  cento)  per  gli  operatori  ai  quali  sia  stata  rilasciata,  da  organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, 
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 
e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o 
da  altro  organismo  estero  che  abbia  ottenuto  il  mutuo  riconoscimento  dallo  IAF  (International 
Accreditation Forum); 

c)  del  30%  (trenta  per  cento)  per  i  concorrenti  in  possesso  di  registrazione  al  sistema  comunitario  di 
ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009 del  Parlamento  europeo  e del 
Consiglio,  del  25  novembre  2009,  oppure,  in  alternativa,  del  20%  (venti  per  cento)  per  i  concorrenti  in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

d)  del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 
UNI ISO/TS 14067.  

2.  Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 
1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni 
di  cui  alla  lettera  c) e  alla  lettera d);  in  caso di  cumulo delle  riduzioni,  la  riduzione  successiva deve  essere 
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

3.  In  caso di  raggruppamento  temporaneo o  consorzio ordinario  la  riduzione di  cui  al  comma 1,  lettera  a),  è 
accordata  solo  se  la  condizione  di  microimpresa,  piccole  o  media  impresa  ricorre  per  tutte  le  imprese 
raggruppate o consorziate. 

4.  In caso di  raggruppamento  temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti  le  riduzioni di cui al comma 1, 
lettere b), c) e d) sono accordate anche: 

a)  di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

b)  di  tipo  verticale,  per  le  quote  di  incidenza  delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie  assunte 
integralmente  da  imprese  in  raggruppamento  per  le  quali  sono  comprovate  le  pertinenti  condizioni;  il 
beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

5.  In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare 
della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione 
ISO  9001,  il  requisito  deve  essere  espressamente  oggetto  del  contratto  di  avvalimento  ed  essere 
indissolubilmente  connesso  alla  relativa  attestazione  SOA oggetto di  avvalimento.  L’impresa  ausiliaria deve 
essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

6.  Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall’annotazione in calce 
alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

7.  In  deroga  al  comma  6,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  il  possesso  del 
requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  può  essere  comprovato  da  separata  e  adeguata  certificazione  se 
l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è 
tenuta  al  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  in  quanto  assuntrice  di  lavori  per  i  quali  è 
sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. 

Art. 37 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti,  l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto e  in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per  la consegna 
dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione  dei  lavori.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 
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del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 

per parti determinate dell’opera,  la garanzia  cessa per quelle parti e  resta efficace per  le parti non ancora 
collaudate;  a  tal  fine  l’utilizzo  da  parte  della  Stazione  appaltante  secondo  la  destinazione  equivale,  ai  soli 
effetti della  copertura assicurativa, ad emissione del  certificato di  cui all’articolo 56.  Il premio è  stabilito  in 
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in 
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai 
successivi due mesi e devono essere prestate  in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 
2004. 

3.  La garanzia assicurativa contro tutti  i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti  i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti,  salvo quelli derivanti da errori di progettazione,  insufficiente progettazione, azioni di  terzi o 
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2)  per le opere preesistenti:  euro 0,00 

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 32.000,00, 

b)  essere  integrata  in  relazione alle  somme assicurate  in caso di approvazione di  lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per  una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

5.  Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 
sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto  il  regime delle  responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei 
contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati o consorziati. Nel caso di  raggruppamenti  temporanei o consorzi ordinari di  tipo verticale di cui 
all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti 
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori 
da esse assunti. 

7.  Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  quinto  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  le  garanzie  di  cui  al  comma  3, 
limitatamente  alla  lettera  a),  partita  1),  e  al  comma  4,  sono  estese  fino  a  36  (trentasei) mesi  dopo  la  data 
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo: 

a)  l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 
123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

b)  l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione; 

c)  l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli 
obblighi del contratto d’appalto. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI 

1.  Fermi restando  i  limiti e  le condizioni di cui al presente articolo,  la Stazione appaltante si riserva  la facoltà di 
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, 
senza  che  per  questo  l’appaltatore  possa  pretendere  compensi  all’infuori  del  pagamento  a  conguaglio  dei 
lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o 
in meno dell’importo  contrattuale, ai  sensi dell’articolo 106,  comma 12, del Codice dei  contratti. Oltre  tale 
limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.  

2.  Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a)  non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di 
qualsiasi  tipo  e  quantità,  senza  il  preventivo  ordine  scritto  della  DL,  recante  anche  gli  estremi 
dell’approvazione da parte del RUP; 

b)  qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c)  non  sono  prese  in  considerazione  domande  di maggiori  compensi  su  quanto  stabilito  in  contratto,  per 
qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 

3.  Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti: 

a)  ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla 
DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per 
cento)  dell’importo  del  contratto  stipulato,  purché  non  sostanziali  ai  sensi  del  comma  4  dello  stesso 
articolo; 

b)  ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere  introdotte modifiche, adeguatamente motivate, 
che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto 
stipulato. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  1,  lettera  c),  e  4,  del  Codice  dei  contratti,  sono  ammesse,  nell’esclusivo 
interesse  della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  finalizzate  al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  ivi  compresa  l’applicazione  di  nuove 
disposizioni  legislative o  regolamentari o  l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla 
tutela di interessi rilevanti;  

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

d)  non  introducono condizioni che, se  fossero state contenute nella procedura d'appalto  iniziale, avrebbero 
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 
un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla 
procedura di aggiudicazione;  

e)  non  modificano  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell'aggiudicatario  e  non  estendono 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f)  non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 

5.  Nel  caso di  cui al  comma 4 è  sottoscritto un atto di  sottomissione quale appendice  contrattuale,  che deve 
indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

6.  La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE,  l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, 
con  i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con  i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché 
l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  
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7.  In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1. 

8.  L’atto di ordinazione delle modifiche e delle  varianti, oppure  il  relativo provvedimento di  approvazione,  se 
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente 
indispensabile.  

Art. 39 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1.  Ai  sensi dell’articolo 106, comma 2,  se, per  il manifestarsi di errori od omissioni  imputabili alle  carenze del 
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici 
per cento) dell’importo originario del contratto,  la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto 
con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2.  Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti,  i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni  subiti dalla Stazione appaltante;  si  considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata  valutazione dello  stato di  fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa  tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3.  Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1.  Le  eventuali  variazioni  sono  valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale 
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2.  Se tra  i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per  i  lavori e  le 
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione 
appaltante e  l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato 
dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità, con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5. 

3.  Ove  comportino maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro  economico,  i  nuovi  prezzi  sono 
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 
alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine prescritto da quest’ultima  con  apposita  richiesta o,  in  assenza di 
questa,  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima  della  stipulazione  del  contratto  o, 
prima della  redazione del  verbale di  consegna dei  lavori  se questi  sono  iniziati nelle more della  stipula del 
contratto:  

a)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa,  ai  fini dell’acquisizione d’ufficio,  l’indicazione della  propria  esatta  ragione  sociale, numeri  di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,  lettera a), e 
28,  commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se  l’impresa occupa  fino a 10  lavoratori,  ai  sensi 
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata 
secondo  le  procedure  standardizzate  di  cui  al  decreto  interministeriale  30  novembre  2012  e  successivi 
aggiornamenti;  

f)  una  dichiarazione  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di  sospensione  o  di  interdizione  di  cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro gli stessi termini di cui al comma 1,  l’appaltatore deve trasmettere al CSE  il nominativo e  i recapiti del 
proprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio  Medico  competente  di  cui 
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a)  una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di 
cui all’articolo 44; 

b)  il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore,  comunque  organizzato  anche  in  forma  aggregata,  nonché,  tramite  questi,  dai 
subappaltatori; 

b)  dal  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  dal  consorzio  stabile,  di  cui  all’articolo  45, 
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con 
la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che  il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, 
se  il  consorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori;  se  sono  state  individuate  più 
imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le  imprese 
consorziate  indicate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  di  una  di  esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da  tutte  le  imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il  tramite dell’impresa 
mandataria, se  l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2,  lettera d), 
del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da  tutte  le  imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il  tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
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all’articolo 45,  commi 2,  lettera e), del Codice dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  46,  comma  3,  l’impresa  affidataria  comunica  alla  Stazione 
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei  lavori ogni qualvolta 
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

1.  Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento Locale di  Igiene, per quanto attiene  la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free». 

4.  L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito 
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

Art. 43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)  

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione 
da  parte  della  Stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’articolo  100  del  Decreto  n.  81  del  2008,  in  conformità 
all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza 
(CSC) di  cui  al punto  4 dello  stesso  allegato, determinati  all’articolo  2,  comma  1,  numero  2),  del presente 
Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a)  alle eventuali modifiche e  integrazioni disposte autonomamente dal CSE  in seguito a sostanziali variazioni 
alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; 

b)  alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 44. 

3.  Se prima della stipulazione del contratto  (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento  temporaneo di 
imprese) oppure nel corso dei  lavori  (a  seguito di autorizzazione al  subappalto o di  subentro di  impresa ad 
altra  impresa  raggruppata  estromessa  ai  sensi  dell’articolo  48,  commi  17  o  18  del  Codice  dei  contratti)  si 
verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente 
a: 

a)  adeguare il PSC, se necessario; 

b)  acquisire i POS delle nuove imprese. 

Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

1.  L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei 
seguenti casi: 
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a)  per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  oppure  quando  ritenga  di  poter meglio  garantire  la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri  lavoratori  o  a  rilievi  da  parte  degli  organi  di 
vigilanza; 

b)  per  garantire  il  rispetto delle norme per  la prevenzione degli  infortuni e  la  tutela della  salute dei  lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2.  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  CSE  si  pronunci  tempestivamente,  con  atto  motivato  da  annotare  sulla 
documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono 
vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una 
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia: 

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b)  nei  casi di  cui al  comma 1,  lettera b),  le proposte  si  intendono accolte  se non  comportano variazioni  in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 

1.  L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei  lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 
131, comma 2,  lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1,  lettera h), del Decreto n. 81 del 
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di 
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2.  Il POS deve essere redatto da ciascuna  impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, 
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3.  L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, 
lettera  e),  sub.  2),  del  presente  Capitolato  speciale,  nonché  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che 
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 
26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il  POS,  fermi  restando  i  maggiori  contenuti  relativi  alla  specificità  delle  singole  imprese  e  delle  singole 
lavorazioni, deve  avere  in ogni  caso  i  contenuti minimi previsti dall’allegato  I  al decreto  interministeriale 9 
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di 
dettaglio del PSC di cui all'articolo 43. 

Art. 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare  le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 
2008,  con  particolare  riguardo  alle  circostanze  e  agli  adempimenti  descritti  agli  articoli  da  88  a  104  e  agli 
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti  in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 
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3.  L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a richiesta della Stazione appaltante o del CSE,  l'iscrizione alla camera di commercio,  industria, artigianato e 
agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è  tenuto a curare  il coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo 
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile 
o di consorzio di cooperative o di  imprese artigiane tale obbligo  incombe al consorzio.  Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il PSC e  il POS  (o  i POS se più di uno)  formano parte  integrante del contratto di appalto. Le gravi o  ripetute 
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione  in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti,  l’appaltatore è solidalmente responsabile con  i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47 SUBAPPALTO 

1.  Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei 
contratti, è così disciplinato: 

a)  i  lavori  individuati  all’articolo  4,  comma  3,  possono  essere  subappaltati  nella misura massima  del  30% 
(trenta per cento),  in termini economici, dell’importo della singola categoria;  il subappalto, nella predetta 
misura massima, deve  essere  richiesto  e  autorizzato unitariamente  ed  è  vietato  il  frazionamento  in più 
subcontratti per i lavori della stessa categoria;  

b)  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  dei  lavori  della  categoria  prevalente  è  ammesso  nel  limite 
complessivo del 30% (trenta per cento)  in termini economici, dell’importo totale dei lavori. Fermo restando 
tale  limite complessivo,  la quota  subappaltabile dei  lavori di cui alla  lettera a), non concorre al predetto 
limite complessivo. 

2.  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante, 
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 2, alle seguenti condizioni: 

a)  che  l’appaltatore abbia  indicato all’atto dell’offerta  i  lavori o  le parti di opere che  intende subappaltare o 
concedere  in cottimo, nell’ambito delle  lavorazioni  indicate come subappaltabili dalla documentazione di 
gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non 
può essere autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1)  di  copia autentica del  contratto di  subappalto presso  la Stazione appaltante almeno 20  (venti) giorni 
prima della data di effettivo  inizio dell’esecuzione delle relative  lavorazioni subappaltate; dal contratto 
di  subappalto  devono  risultare,  pena  rigetto  dell’istanza  o  revoca  dell’autorizzazione  eventualmente 
rilasciata: 

‐  se  al  subappaltatore  sono  affidati  parte  degli  apprestamenti,  degli  impianti  o  delle  altre  attività 
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni 
e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC; 

‐  l’inserimento  delle  clausole  di  cui  al  successivo  articolo  65,  per  quanto  di  pertinenza,  ai  sensi 
dell’articolo 3,  commi 1 e 9, della  legge n. 136 del 2010, pena  la nullità assoluta del  contratto di 
subappalto; 

‐  l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della 
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 
all’articolo 83 del Regolamento generale; 

‐  l’individuazione  delle  lavorazioni  affidate,  con  i  riferimenti  alle  lavorazioni  previste  dal  contratto, 
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la 
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

‐  l’importo del  costo della manodopera  (comprensivo degli oneri previdenziali)  ai  sensi dell’articolo 
105, comma 14, del Codice dei contratti; 

2)  di una dichiarazione  circa  la  sussistenza o meno di eventuali  forme di  controllo o di  collegamento, a 
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in 
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere 
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per  la partecipazione  alle  gare di  lavori pubblici,  in  relazione  alla  categoria  e  all’importo dei 
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 
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2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000, attestante  il possesso dei  requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti; 

d)  che non  sussista, nei  confronti del  subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1)  se  l’importo  del  contratto  di  subappalto  è  superiore  ad  euro  150.000,  la  condizione  è  accertata 
mediante  acquisizione dell’informazione antimafia di  cui all’articolo 91,  comma 1,  lettera  c), del  citato 
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

2)  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi  lavori, se per  l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle  situazioni  indicate dagli  articoli 84,  comma 4, o 91,  comma 7, del  citato decreto 
legislativo n. 159 del 2011. 

3.  Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, 
alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere 
autorizzati  preventivamente  dalla  Stazione  appaltante  su  richiesta  scritta  dell'appaltatore,  nei  termini  che 
seguono:  

a)  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta;  tale  termine  può  essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia 
provveduto,  l'autorizzazione si  intende concessa a  tutti gli effetti se sono verificate  tutte  le condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto; 

c)  per  i  subappalti  o  cottimi  di  importo  inferiore  al  2%  dell’importo  contrattuale  o  di  importo  inferiore  a 
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti,  l’appaltatore deve praticare, per  i  lavori e  le 
opere affidate  in subappalto,  i prezzi  risultanti dall’aggiudicazione  ribassati  in misura non superiore al 20% 
(venti  per  cento),  deve  altresì  garantire  che  il  costo  del  lavoro  sostenuto  dal  subappaltatore  non  sia 
soggetto a ribasso; 

b)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste 
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi 
Costi per  la  sicurezza  (CSC)  sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto,  senza alcun  ribasso;  la 
Stazione appaltante, per  il tramite della DL e sentito  il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
della presente disposizione; 

c)  nei  cartelli esposti all’esterno del  cantiere devono essere  indicati anche  i nominativi di  tutte  le  imprese 
subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e  dell’importo  dei 
medesimi; 

d)  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori e sono responsabili,  in solido con  l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la documentazione di  avvenuta denunzia  agli enti previdenziali,  inclusa  la Cassa edile,  assicurativi ed 
antinfortunistici; 

2)  copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  società  anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6.  I  lavori affidati  in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto  il subappaltatore 
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non può subappaltare a sua volta i lavori.  

7.  È  vietato  l’affidamento di prestazioni mediante  il distacco di manodopera di  cui  all’articolo 30 del decreto 
legislativo  n.  276  del  2003,  anche  qualora  ammesso  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato 
dall’appaltatore. 

Art. 48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1.  L'appaltatore  resta  in ogni  caso  responsabile  nei  confronti della  Stazione  appaltante  per  l'esecuzione delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2.  La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il subappalto non autorizzato comporta  inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del  codice  civile  con  la  conseguente possibilità, per  la  Stazione  appaltante, di  risolvere  il 
contratto  in danno dell’appaltatore, ferme restando  le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della  legge 13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla  legge 28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  47,  commi  6  e  7,  del  presente  Capitolato  speciale,  ai  sensi 
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano  l'impiego di manodopera, quali  le forniture con 
posa  in opera e  i noli a  caldo,  se  singolarmente di  importo  superiore al 2 per  cento dell'importo dei  lavori 
affidati o di  importo superiore a 100.000 euro e se  l'incidenza del costo della manodopera e del personale è 
superiore al 50 per  cento dell'importo del  contratto di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che non  costituiscono 
subappalto,  devono  essere  comunicati  al RUP  e  al  CSE  almeno  il  giorno  feriale  antecedente  all’ingresso  in 
cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto  ai  sensi  del  comma  4,  si  applica  l’articolo  52,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 
riconoscimento. 

6.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 3,  lettera a), del Codice dei contratti e ai  fini dell’articolo 47 del presente 
Capitolato  speciale  non  è  considerato  subappalto  l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratori 
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

Art. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1.  La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato  a  proprio  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  corrisposti  ai 
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la 
sospensione  dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in  relazione  alle  somme  dovute  agli 
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o 
allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a 
quanto  previsto  al  primo  periodo,  la  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere  direttamente  al 
subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti: 

a)  quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una microimpresa  o  una  piccola  impresa,  come  definita 
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b)  in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

2.  L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) 
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori 
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al 
subappaltatore sono subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  
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b)  all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 2, relative al subappaltatore; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; 

e)  la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi 
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 

3.  Se  l’appaltatore  non  provvede  nei  termini  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  e  non  sono  verificate  le 
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino 
a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a)  l’importo degli  eventuali  Costi di  sicurezza  (CSC) da  liquidare  al  subappaltatore  ai  sensi  dell’articolo  47, 
comma 4, lettera b); 

b)  il  costo  della manodopera  (CM)  sostenuto  e  documentato  del  subappaltatore  relativo  alle  prestazioni 
fatturate; 

c)  l’individuazione  delle  categorie,  tra  quelle  di  cui  all’allegato  «A»  al  Regolamento  generale,  al  fine  della 
verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 
1, terzo trattino, e ai  fini del rilascio del certificato di esecuzione  lavori di cui all’allegato «B» al predetto 
Regolamento generale. 

5.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte 
della Stazione appaltante per motivi diversi dall’inadempimento dell’appaltatore, esonera  l’appaltatore dalla 
responsabilità solidale  in  relazione agli obblighi  retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003.  

6.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della 
legge  4  agosto  2006, n.  248,  gli  adempimenti  in materia di  I.V.A.  relativi  alle  fatture quietanziate di  cui  al 
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

7.  Ai  sensi  dell’articolo  1271,  commi  secondo  e  terzo,  del  Codice  civile,  in  quanto  applicabili,  tra  la  Stazione 
appaltante e  l’aggiudicatario, con  la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato  il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a)  all’emissione dello Stato di avanzamento, a  termini di contratto, dopo  il  raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b)  all’assenza  di  contestazioni  o  rilievi  da  parte  della  DL,  del  RUP  o  del  CSE  e  formalmente  comunicate 
all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;  

c)  alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento 
di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del 
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d)  all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata  previamente 
comunicata all’appaltatore. 

8.  La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una 
o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il 
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con  riferimento all’articolo 1262, 
primo comma, del Codice civile. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 50 ACCORDO BONARIO 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  205,  commi  1  e  2,  del  Codice  dei  contratti,  se,  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui 
documenti contabili,  l’importo economico dei  lavori comporta variazioni  rispetto all’importo contrattuale  in 
misura  tra  il  5%  (cinque  per  cento)  e  il  15%  (quindici  per  cento)  di  quest'ultimo,  il  RUP  deve  valutare 
immediatamente  l’ammissibilità  di  massima  delle  riserve,  la  loro  non  manifesta  infondatezza  e  la  non 
imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 
del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il 
RUP rigetta tempestivamente  le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 

2.  La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata 
dalla propria relazione riservata. 

3.  Il RUP, entro 15  (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita  la  relazione  riservata del 
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione 
di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.  Il  RUP  e 
l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della  lista,  l’esperto  incaricato della  formulazione della proposta 
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 
l’esperto  è  nominato  dalla  Camera  arbitrale  che  ne  fissa  anche  il  compenso.  La  proposta  è  formulata 
dall’esperto  entro 90  (novanta)  giorni dalla nomina. Qualora  il RUP non  richieda  la nomina dell’esperto,  la 
proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

4.   L’esperto,  se nominato, oppure  il RUP, verificano  le  riserve  in contraddittorio con  l’appaltatore, effettuano 
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di 
eventuali altri pareri, e  formulano, accertata  la disponibilità di  idonee  risorse economiche, una proposta di 
accordo bonario, che viene  trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se  la 
proposta è  accettata dalle parti, entro 45  (quarantacinque)  giorni dal  suo  ricevimento,  l’accordo bonario è 
concluso  e  viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma 
riconosciuta  in sede di accordo bonario sono dovuti gli  interessi al tasso  legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto 
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) 
giorni si procede ai sensi dell’articolo 51. 

5.  La procedura può essere reiterata nel corso dei  lavori purché con  il  limite complessivo del 15% (quindici per 
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per  le riserve non risolte al momento 
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.  

6.  Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 

7.  Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile;  se  l’importo differenziale della  transazione eccede  la  somma di 200.000 euro, è necessario  il parere 
dell'avvocatura  che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado, 
competente per  il  contenzioso.  Il dirigente  competente,  sentito  il RUP,  esamina  la proposta di  transazione 
formulata  dal  soggetto  appaltatore,  ovvero  può  formulare  una  proposta  di  transazione  al  soggetto 
appaltatore, previa audizione del medesimo.  

8.  La  procedura  di  cui  al  comma  6  può  essere  esperita  anche  per  le  controversie  circa  l’interpretazione  del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

9.  Nelle more  della  risoluzione  delle  controversie  l’appaltatore  non  può  comunque  rallentare  o  sospendere  i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 



CITTA' DI CUNEO 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Lavori: NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA QUARTIERE SAN PAOLO  Capitolato Speciale d'Appalto  pag. 41 
 

 

 

Art. 51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la 
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 
al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2.  La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio 
e  alla  loro  imputazione  alle  parti,  in  relazione  agli  importi  accertati,  al  numero  e  alla  complessità  delle 
questioni. 

Art. 52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1.  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte  le  leggi, regolamenti e norme vigenti  in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione dei  lavori che formano oggetto del presente appalto,  l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini 
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi  in cui  il contratto collettivo 
non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato  non  esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la 
Stazione appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le  retribuzioni arretrate, anche  in  corso d'opera, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 
8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3.  In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia 
del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere  i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto 
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a 
ciascun  soggetto occupato  in  cantiere una  apposita  tessera di  riconoscimento,  impermeabile ed  esposta  in 
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5.  Agli  stessi obblighi devono ottemperare anche  i  lavoratori autonomi che esercitano direttamente  la propria 
attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 
dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 
professionisti,  fornitori esterni, collaboratori  familiari e simili);  tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in 
proprio e,  in tali casi,  la tessera di riconoscimento deve riportare  i dati  identificativi del committente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun  lavoratore.  Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa  la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
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legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

1.  La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali 
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2.  Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora  la Stazione appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure  il servizio per qualunque motivo 
inaccessibile per via  telematica,  il DURC è  richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, 
tramite  esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente  e  con  data  non  anteriore  a  120  (centoventi)  giorni 
dall’adempimento di cui al comma 1. 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  31,  commi  4  e  5,  della  legge  n.  98  del  2013,  dopo  la  stipula  del  contratto  il DURC  è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il 
DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il 
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.  

4.  Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che 
hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d)  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 
sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore 
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso 
di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione  appaltante  pronuncia  la  decadenza  dell’autorizzazione  al 
subappalto.  

Art. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ‐ ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

1.  Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto, nei seguenti casi: 

a)  al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, 
del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; 

b)  all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva 
in  una  delle  condizioni  ostative  all’aggiudicazione  previste  dall’articolo  80,  comma  1,  de  Codice  dei 
contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2.  Costituiscono  altresì  causa  di  risoluzione  del  contratto,  e  la  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il 
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a)  inadempimento  alle  disposizioni  della  DL  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti  accertato  il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,  integranti  il contratto, o 
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; 
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d)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 
nei termini previsti dal contratto; 

f)  subappalto abusivo, associazione  in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h)  azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale  ispettivo  del Ministero  del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale  ispettivo degli organismi paritetici, di 
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero  l’azzeramento del punteggio per  la  ripetizione di  violazioni  in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l)  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
particolareggiata  predisposta  dalla  DL,  contesta  gli  addebiti  e  assegna  un  termine  non  inferiore  a  15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3.  Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto e senza ulteriore motivazione:  

a)  la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci; 

b)  il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone  l'applicazione di 
una o più misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo n. 159 del 2011  in materia antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata  in giudicato per  i 
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c)  la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  la  perdita  da  parte  dell'appaltatore  dei  requisiti  per  l'esecuzione  dei  lavori,  quali  il  fallimento  o  la 
irrogazione  di misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione,  fatte  salve  le misure  straordinarie di  salvaguardia di  cui all’articolo 110 del Codice dei 
contratti. 

4.  Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione 
del  provvedimento  di  risoluzione,  nella  forma  dell'ordine  di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante 
si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio, 
all’accertamento  di  quali  di  tali  materiali,  attrezzature  e  mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5.  Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con  il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione 
della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a)  affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 
l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  in  contratto  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e 
l’ammontare  lordo dei  lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore  inadempiente, all’impresa che seguiva  in 
graduatoria  in  fase di aggiudicazione,  alle  condizioni del  contratto originario oggetto di  risoluzione, o  in 
caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
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1)  l’eventuale maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del  nuovo 
appalto  per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante  dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2)  l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata 
deserta; 

3)  l’eventuale maggiore onere per  la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei  lavori, 
delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza, 
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere 
alla data prevista dal contratto originario. 

6.  Nel caso  l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per  un’impresa mandante  o  comunque  diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 non operano nei confronti delle altre  imprese partecipanti  se  la predetta  impresa è estromessa e 
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7.  Il  contratto  è  altresì  risolto  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  ai  sensi 
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili  e  del  10%  (dieci  per  cento)  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti  dell’importo  del  contratto 
originario. 
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1.  Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, 
il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2.  In  sede di accertamento  sommario,  senza pregiudizio di  successivi accertamenti,  sono  rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato 
e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di 
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della 
parte di  lavori  che direttamente e  indirettamente  traggono pregiudizio dal mancato  ripristino e  comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 
con l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi 
entro i termini previsti dal medesimo articolo 56. 

4.  Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni 
e  i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o  installatori. La DL non può redigere  il 
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i 
termini  per  il  pagamento  della  rata  di  saldo  di  cui  all’articolo  28.  La  predetta  riserva  riguarda  i  seguenti 
manufatti e impianti: 

a)  impianti meccanici (termico condizionamento, idrico saniraio e antincendio); 

b)  impianti elettrici (civili, speciali e antincendio). 

Art. 56 TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE  

1.  Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro  il termine perentorio di 3  (tre) mesi dall’ultimazione dei 
lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data 
dell’emissione. Decorso tale termine,  il collaudo si  intende tacitamente approvato anche se  l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2.  Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  

3.  Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  appaltante  può  effettuare  operazioni  di  controllo  o  di  collaudo 
parziale o ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la piena  rispondenza delle  caratteristiche dei  lavori  in 
corso  di  realizzazione  a  quanto  richiesto  negli  elaborati  progettuali,  nel  presente  Capitolato  speciale  o  nel 
contratto. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  234,  comma  2,  del  Regolamento  generale,  la  stazione  appaltante,  preso  in  esame 
l'operato e  le deduzioni dell'organo di collaudo e  richiesto, quando ne  sia  il caso,  i pareri  ritenuti necessari 
all'esame,  effettua  la  revisione  contabile  degli  atti  e  si  determina  con  apposito  provvedimento,  entro  60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle 
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di 
cui  all’articolo  56  per  le  quali  sia  attivata  la  procedura  di  accordo  bonario,  il  termine  di  cui  al  precedente 
periodo  decorre  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo  205,  comma  5,  periodi  quarto  o  quinto,  del 
Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5.  Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di eseguire un nuovo 
procedimento per  l’accertamento della  regolare  esecuzione  e  il  rilascio di un nuovo  certificato  ai  sensi del 
presente articolo. 

Art. 57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale  immediatamente 
dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2.  Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore 
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non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3.  L’appaltatore può chiedere che  il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto  in contraddittorio, 
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle 
opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita manutenzione  fino  ai 
termini previsti dall’articolo 55, comma 3. 
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CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  Oltre  agli  oneri  di  cui  al  capitolato  generale  d’appalto,  al  Regolamento  generale  e  al  presente  Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità 
alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  collaudabili, 
esattamente  conformi al progetto e a perfetta  regola d’arte,  richiedendo alla DL  tempestive disposizioni 
scritte per  i particolari  che eventualmente non  risultassero da disegni, dal  capitolato o dalla descrizione 
delle  opere.  In  ogni  caso  l’appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti di  terra e ogni altro onere  relativo alla  formazione del  cantiere attrezzato,  in  relazione alla 
entità  dell’opera,  con  tutti  i  più moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare  una  perfetta  e  rapida 
esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can‐
tiere stesso,  l’inghiaiamento e  la sistemazione delle sue strade,  in modo da  rendere sicuri  il  transito e  la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle   
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a  termini  di 
contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte  le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione 
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte  le opere  in calcestruzzo semplice o armato e 
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e)  le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato; 

f)   il mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  cui  all’articolo  56,  della  continuità  degli  scoli  delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della DL,  comunque all’interno del  cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o  eseguiti da  altre ditte per  conto  della  Stazione  appaltante  e per  i quali  competono  a 
termini  di  contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h)  la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi 
nel presente appalto,  l’uso parziale o  totale dei ponteggi di  servizio, delle  impalcature, delle  costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la 
Stazione appaltante  intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
Stazione  appaltante,  l’appaltatore non  potrà pretendere  compensi di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego di 
personale  addetto  ad  impianti di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le misure  di 
sicurezza; 

i)   la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)   le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori 
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione 
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga 
a concedere, con  il solo  rimborso delle spese vive,  l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
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forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

k)  l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale 
o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e 
delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l)  la  fornitura  e manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  fanali  di  segnalazione  notturna  nei  punti  prescritti  e 
quanto  altro  indicato dalle disposizioni  vigenti  a  scopo di  sicurezza, nonché  l’illuminazione notturna del 
cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 
DL e assistenza;  

n)  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per  tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni 
e i modelli avuti in consegna; 

o)  la  consegna,  prima della  smobilitazione del  cantiere, di un  certo quantitativo di materiale usato, per  le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della 
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p)  l’idonea protezione dei materiali  impiegati e messi  in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per 
qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli 
eventuali danni conseguenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma; 

q)  l’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai  lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in materia  di  prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell’appaltatore,  restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r)  la  pulizia,  prima  dell’uscita  dal  cantiere,  dei  propri mezzi  e/o  di  quelli  dei  subappaltatori  e  l’accurato 
lavaggio  giornaliero  delle  aree  pubbliche  in  qualsiasi  modo  lordate  durante  l’esecuzione  dei  lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 

t)  gli adempimenti della  legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso  l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u)  il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v)  l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto  legislativo n. 262 del 
2002,  come modificato dal decreto  legislativo n. 41 del 2017  e dal decreto  legislativo n. 42 del 2017  e 
relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56; 

x)  la  richiesta  tempestiva  dei  permessi,  sostenendo  i  relativi  oneri,  per  la  chiusura  al  transito  veicolare  e 
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y)  l’installazione  e  il mantenimento  in  funzione  per  tutta  la  necessaria  durata  dei  lavori  la  cartellonista  a 
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina 
connessa  con  l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare 
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE; 
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z)  l’installazione  di  idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per  l’abbattimento  della  produzione  delle  polveri 
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 
per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale 
deve  indicare  il  numero  di  targa  dell’automezzo  e  le  generalità  del  proprietario  nonché,  se  diverso,  del 
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3.  L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere, prima della  realizzazione dei  lavori, presso  tutti  i  soggetti diversi dalla 
Stazione  appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti 
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4.  In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore  ai prezzi di  contratto decurtati della percentuale di  incidenza dell’utile  determinata  con  le 
modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 

5.  L'appaltatore è altresì obbligato: 

a)  ad  intervenire alle misure,  le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due  testimoni  se 
egli, invitato non si presenta; 

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito 
dopo la firma di questi; 

c)  a consegnare alla DL, con  tempestività,  le  fatture  relative alle  lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d)  a  consegnare  alla DL  le note  relative  alle  giornate di operai, di noli  e di mezzi d'opera, nonché  le  altre 
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative 
liste settimanali sottopostegli dalla DL. 

6.  L’appaltatore  deve  produrre  alla  DL  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle  lavorazioni  di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta 
della  DL.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati  riproducibili  agevolmente,  reca  in  modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

Art. 59 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI  

1.  L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 
sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 
del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «C» costituisce parte integrante e 
sostanziale del contratto d’appalto. 

2.  I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità 
con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite.  

3.  Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, 
gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, 
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b)  fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard 
e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c)  accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
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conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d)  intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali 
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, 
una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di 
fornitura;  

e)  dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4.  Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro 
dell’ambiente 6 giugno 2012.  

5.  La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola 
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

Art. 60 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE  

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni  sono di proprietà della  Stazione appaltante, ad 
eccezione  di  quelli  risultanti  da  rifacimenti  o  rimedi  ad  esecuzioni  non  accettate  dalla  DL  e  non  utili  alla 
Stazione appaltante. 

2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e 
di  conferimento  al  recapito  finale  (comprensivi  degli  oneri  da  corrispondere  al  titolare  del  sito  di 
conferimento)  intendendosi  tutte  le  spese  e  gli  oneri  adeguatamente  compensati  con  i  corrispettivi 
contrattuali previsti per gli scavi. 

3.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono 
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e 
di  conferimento  al  recapito  finale  (comprensivi  degli  oneri  da  corrispondere  al  titolare  del  sito  di 
conferimento)  intendendosi  tutte  le  spese  e  gli  oneri  adeguatamente  compensati  con  i  corrispettivi 
contrattuali previsti per le demolizioni. 

4.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5.  E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

Art. 61 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

1.  In  attuazione  del  decreto  del ministero  dell’ambiente  8 maggio  2003,  n.  203  e  dei  relativi  provvedimenti 
attuativi di natura non regolamentare,  la realizzazione di manufatti e  la  fornitura di beni di cui al comma 3, 
purché  compatibili  con  i  parametri,  le  composizioni  e  le  caratteristiche prestazionali  stabiliti  con  i predetti 
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal 
post‐consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 

2.  I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

3.  L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati 
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia 
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.  

4.  L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli 
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

Art. 62 TERRE E ROCCE DA SCAVO 
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1.  Sono a carico e a cura dell’appaltatore  tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale, compreso 
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto  in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato 
con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. 

2.  Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore  il  trattamento delle 
terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a)  siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi 
dell’articolo 184‐bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b)  siano  sottratte al  regime di  trattamento dei  rifiuti nel  rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello 
stesso decreto  legislativo n. 152 del 2006,  fermo  restando quanto previsto dal  comma 4 del medesimo 
articolo. 

3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  norme 
sopravvenute.  

Art. 63 CUSTODIA DEL CANTIERE 

1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore  la custodia e  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2.  Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a 
personale  provvisto  di  qualifica  di  guardia  particolare  giurata;  la  violazione  della  presente  prescrizione 
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 

Art. 64 CARTELLO DI CANTIERE 

1.  L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  1  esemplare  del  cartello  indicatore,  con  le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso,  le  indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 
gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D». 

Art. 65 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

1.  Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2.  Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 
del 2010.  

3.  Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art. 66 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

1.  Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della  legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati,  anche  se non  in  via esclusiva,  accesi presso banche o presso Poste  italiane  S.p.A., entro 7  (sette) 
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando 
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza 
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli  interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per  la  richiesta di  risoluzione di cui 
all’articolo 30, comma 4. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
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a)  per  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o 
comunque di  soggetti che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano  servizi  in  relazione all’intervento, 
devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b)  i  pagamenti  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  devono  avvenire  in  ogni  caso  utilizzando  i  conti  correnti 
dedicati di cui al comma 1;  

c)  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e  servizi  rientranti  tra  le  spese generali 
nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti  tramite  i  conti 
correnti  dedicati  di  cui  al  comma  1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla 
realizzazione dell’intervento. 

3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e  istituzionali,  nonché  quelli  in  favore  di  gestori  e 
fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli  riguardanti  tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con  strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per 
le  spese  giornaliere, di  importo  inferiore o uguale  a 1.500 euro possono essere utilizzati  sistemi diversi da 
quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e  l'obbligo  di 
documentazione della spesa. 

4.  Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  2,  lettera  b),  del 
presente Capitolato speciale. 

6.  I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 
territorialmente competente.  

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento ai sensi 
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 67 DISCIPLINA ANTIMAFIA 

1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  per  l’appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto  legislativo,  in materia 
antimafia; a  tale  fine devono essere assolti gli adempimenti di  cui al  comma 2.  In  caso di  raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati  e  consorziati;  in  caso  di  consorzio  stabile,  di  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane, 
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2.  Prima  della  stipula  del  contratto  deve  essere  acquisita  la  comunicazione  antimafia  di  cui  all’articolo  87  del 
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del 
citato decreto legislativo.  

3.  Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella  white  list  tenuta  dalla  competente  prefettura 
(Ufficio  Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione  è  sostituita 
dall’accertamento della predetta iscrizione. 

Art. 68 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI 

1.  L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità 
o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, 
della legge n. 190 del 2012.  
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2.  La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se 
non materialmente allegata. 

3.  L’appaltatore,  con  la partecipazione alla gara,  si è  impegnato altresì, nel  caso di affidamento di  incarichi di 
collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  i  divieti  imposti  dall’articolo  53,  comma  16‐ter,  del  decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4.  L’appaltatore,  con  la partecipazione  alla  gara,  si è  impegnato  infine, nel  caso di  affidamento di  incarichi di 
collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  e  a  far  rispettare  il  codice  di  comportamento  approvato  don 
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello 
stesso d.P.R. 

Art. 69 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1.  Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico 
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo  il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice 
dei contratti:  

a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 
la messa in funzione degli impianti; 

c)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d)  le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del 
contratto; 

e)  l’aggiudicatario,  deve  rimborsare  alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni 
dall'aggiudicazione,  le spese per  le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana, ai sensi 
dell’articolo  5,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  2  dicembre  2016  (Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  25 
gennaio2017). 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione del  lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.  

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);  l’I.V.A. è regolata dalla  legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 
Specificazione delle prescrizioni tecniche 

 

CAPO 1. NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Art. 70 SCAVI IN GENERE. 

I prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili; gli scavi relativi alle 
opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d’arte verranno computati con capitolo parte. 
Gli scavi si definiscono: 

a) scavo di sbancamento, qualora l’allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere 
a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l’esecuzione di rampe provvisorie. 

b) Scavo  a  sezione  obbligata,  qualora  invece  lo  scavo  venga  effettuato  in  profondità  a  partire  dalla 
superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto 
un  sollevamento  verticale  per  l’asporto  delle  materie  scavate.  Viene  di  solito  considerato  scavo  a 
sezione  obbligata  o  “ristretta”  uno  scavo  che,  pur  rispondendo  alla  definizione  data  per  lo  scavo  di 
sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore all’altezza. 

Gli  scavi  di  sbancamento  si misureranno  con  il metodo  delle  sezioni  ragguagliate,  tenendo  conto  del  volume 
effettivo  “in  loco”,  cioè  escludendo  l’aumento  delle  materie  scavate.  Il  calcolo  verrà  effettuato  in  base  a 
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’impresa all’atto della consegna ed all’atto della misurazione. 
Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base 
di  fondazione  per  la  sua  profondità  sempre  come  eseguiti  a  pareti  verticali,  ritenendosi  già  compreso  e 
compensato con il prezzo unitario di elenco il maggior scavo risultante dalla formazione di scarpate. Tuttavia per 
gli scavi di fondazione da eseguirsi con l’impiego di casseri, sbadacchiature, paratie o simili strutture, sarà incluso 
nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere 
l'Appaltatore  si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

‐ per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
‐ per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza 

ed anche in presenza d'acqua; 
‐ per  paleggi,  innalzamento,  carico,  trasporto  e  scarico  a  rinterro  od  a  rifiuto  entro  i  limiti  previsti  in 

elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 
‐ per  la regolazione delle scarpate o pareti, per  lo spianamento del fondo, per  la formazione di gradoni, 

attorno  e  sopra  le  condotte  di  acqua  od  altre  condotte  in  genere,  e  sopra  le  fognature  o  drenaggi 
secondo le sagome definitive di progetto; 

‐ per  puntellature,  sbadacchiature  ed  armature  di  qualsiasi  importanza  e  genere  secondo  tutte  le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese  le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

‐ per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia 
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

‐ per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

‐ il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base 
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

‐ gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando 
detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno 
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con  il prezzo unitario di 
elenco ogni maggiore  scavo. Tuttavia per gli  scavi di  fondazione da eseguire con  l'impiego di casseri, paratie o 
simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto 
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la  valutazione  dello  scavo  risulterà  definita  per  ciascuna  zona,  dal  volume  ricadente  nella  zona  stessa  e 
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Art. 71 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione di murature, intonaci, pavimenti, solai, coperture ecc., si applicheranno 
all’effettivo volume o superficie delle parti in demolizione detraendo qualsiasi vuoto o vano. 
Le misurazioni al metro cubo vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all’effettivo volume dell’edificio al 
filo delle pareti esterne e della copertura con l’esclusione dei balconi, aggetti, cornicioni, comignoli e simili. 
Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per: 

‐ i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta; 
‐ l’innaffiamento; 
‐ i tagli dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato; 
‐ il lavaggio delle pareti interessate alla rimozione di intonaco; 
‐ l’eventuale  rimozione,  la  cernita,  la  scalcinate,  la  pulizia  e  l’accatastamento  dei materiali  ricuperabili 

riservati all’amministrazione. 

Art. 72 RILEVATI E RINTERRI. 

Il  volume dei  rilevati  sarà determinato  con  il metodo delle  sezioni  ragguagliate,  in base  a  rilevamenti eseguiti 
come per gli scavi di sbancamento.  I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per  il  loro 
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da 
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

Art. 73 RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE. 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro 
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

Art. 74 PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO. 

Saranno valutate per  la  loro superficie misurata tra  le quote di  imposta delle paratie e  la quota di testata della 
trave superiore di collegamento. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e 
posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, 
la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere 
di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature. 

Art. 75 MURATURE IN GENERE. 

Tutte  le murature  in  genere,  salvo  le  eccezioni  in  appresso  specificate,  saranno misurate  geometricamente,  a 
volume od a superficie, secondo  la categoria,  in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli  intonaci. 
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., 
che  abbiano  sezione  superiore  a  0,25  m²,  rimanendo  per  questi  ultimi,  all'Appaltatore,  l'onere  della  loro 
eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla 
parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi 
con altri prezzi di tariffa. 
Nei  prezzi  delle murature  di  qualsiasi  specie,  che  debbono  poi  essere  caricati  da  terrapieno,  è  compreso  nel 
prezzo unitario  il rinzaffo e  l’eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per  lo scolo delle 
acque. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, 
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le 
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle 
murature rette senza alcun compenso in più. 
Le  ossature  di  cornici,  cornicioni,  lesene,  pilastri,  ecc.,  di  aggetto  superiore  a  5  cm  sul  filo  esterno  del muro, 
saranno  valutate  per  il  loro  volume  effettivo  in  aggetto  con  l'applicazione  dei  prezzi  di  tariffa  stabiliti  per  le 
murature. 
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 
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Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata 
come della stessa specie del muro stesso 
Le murature di mattoni ad una testa od  in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo tutti  i 
vuoti e aperture,  intendendo nel prezzo compensata  la  formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché 
eventuali  intelaiature  in  legno che  la Direzione dei  lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di  fissare  i 
serramenti al telaio anziché alla parete. 

Art. 76 OPERE SPECIALI DI RECUPERO E RESTAURO EDILIZIO 

I prezzi del presente capitolato sono comprensivi degli onere e delle difficoltà tipiche dei lavori di consolidamento 
di recupero e restauro. 
Per  le misurazioni  si  seguiranno  le  norme  relative  ad    ogni  categoria  di  lavorazione  (es.  i  consolidamenti  di  
muratura  rientreranno    nelle  norme  previste  per  quel  tipo  di  struttura).  Saranno  valutati  a misura  anche  gli 
interventi  minimi in quanto compensati con il relativo  prezzo di capitolato. Il consolidamento delle volte, se non 
diversamente  indicato  nelle  prescrizioni  degli  articoli  verrà misurata  secondo  la  proiezione  orizzontale  delle 
stesse. 
Lo svuotamento delle volte verrà computato moltiplicando  l’area di proiezione   della volta per 1/3 del dislivello 
tra  l’imposta dell’arco e  la quota della chiave, misurato  sull’estradosso, eventuali volumi al di  sopra del punto 
massimo della volta verranno valutati a metro cubo secondo i normali procedimenti geometrici. 

Art. 77 MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO. 

La  pietra  da  taglio  da  pagarsi  a  volume  sarà  sempre  valutata  a  metro  cubo  in  base  al  volume  del  primo 
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a 
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo 
però  alcun  conto  delle  eventuali maggiori  sporgenze  della  parte  non  lavorata  in  confronto  delle  dimensioni 
assegnate dai tipi prescritti. 
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e 
sui modi di esecuzione. 

Art. 78 CALCESTRUZZI. 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e  le strutture costituite da getto  in opera, saranno  in genere 
pagati  a metro  cubo  e misurati  in  opera  in  base  alle  dimensioni  prescritte,  esclusa  quindi  ogni  eccedenza, 
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 
Nei  relativi prezzi, oltre agli onere delle murature  in genere,  si  intendono  compensati  tutti gli oneri  specificati 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

Art. 79 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO. 

Il  conglomerato  per  opere  in  cemento  armato  di  qualsiasi  natura  e  spessore  sarà  valutato  per  il  suo  volume 
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando  trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati  fuori opera  (pietra artificiale),  la misurazione verrà 
effettuata  in  ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel 
relativo prezzo  si deve  intendere  compreso, oltre  che  il  costo dell'armatura metallica,  tutti gli oneri  specificati 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato 
cementizio,  saranno  computati  separatamente  con  i  relativi prezzi di elenco. Pertanto, per  il  compenso di  tali 
opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di 
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere 
eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 
La casseratura dei getti si eseguirà con i materiali richiesti dalla D.L. e si misurerà la sola superficie a contatto con 
il calcestruzzo, ritenendo compensati tutti gli oneri per smussi, scuretti ed eventuali scritte o figure in bassorilievo. 
Il ferro di armatura sarà valutato a chilogrammo in base ai disegni eseguiti dallo strutturalista basandosi sui pesi 
unitari  forniti  dalle  tabelle  dei manuali  tecnici.  Sarà  cura  dell’impresa  produrre  certificazione  di  controllo  in 
stabilimento  del  ferro utilizzato; nel  calcolo  strutturale  la  tensione  ammissibile  sarà  di  255 N/mm²  per  il  tipo 
FeB44K e di 215 N/mm² per il tipo FeB38K. 
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Art. 80 SOLAI E TETTI. 

I solai  interamente di cemento armato  (senza  laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di 
cemento armato. 
I solai saranno valutati a metro quadrato sulla effettiva superficie calpestabile del solaio, rimanendo compresi gli 
oneri per travi, cordoli, travi di spina, ecc.  
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere dello spianamento superiore con malta fino al piano di posa del 
m'assetto per i pavimenti. Nei prezzi dei solai misti in c.a. e laterizi sono compresi la fornitura, la lavorazione del 
ferro occorrente, nonché delle casseforme e delle  impalcature di sostegno di qualsiasi entità  Il prezzo a metro 
quadro  dei  suddetti  si  applicherà  senza  alcuna maggiorazione  anche  a  quelle  porzioni  in  cui,  per  resistere  a 
momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo. 
Le  strutture  di  copertura  in  legno  verranno  valutate  a metroquadrato  se  eseguite  completamente  ex  novo, 
misurando  geometricamente  la  superficie  effettiva  delle  falde  del  tetto  senza  alcuna  deduzione  dei  vani  per 
fumaioli,  lucernari ed altre pareti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna  la superficie di 0.40 
m², nel qual caso si devono detrarre per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei 
giunti,  la misurazione  si eseguirà prima della posa del manto di  copertura. Nella valutazione a metro  cubo   di 
grossa orditura in legname, si provvederà alla misurazione dei singoli elementi utilizzando  le sezioni di progetto, 
senza detrarre intagli per rastremazioni o sedi di incastro. 
Sia per i solai che per le strutture di copertura sarà dedotto qualsiasi vuoto di superficie > a 0.40 m². 

Art. 81 CONTROSOFFITTI. 

I  controsoffitti piani  saranno pagati  in base  alla  superficie della  loro proiezione orizzontale,  senza  cioè  tenere 
conto dei raccordi curvi contro i muri perimetrali. i controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno 
valutati per una volta e mezza la superficie della loro proiezione orizzontale. Nel prezzo delle controsoffittature in 
genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare l’opera finita 
come prescritto. 

Art. 82 VESPAI. 

I vespai saranno misurati e metro quadrato se di tipo aerato su gambette, a metro cubo se  in ciottoli  in base al 
volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. 
Sarà dedotto qualsiasi vuoto di superficie > a 0.40 m². 

Art. 83 SOTTOFONDI E PAVIMENTI 

I pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie in vista tra le pareti e perciò senza tenere conto 
delle parti comunque  incassate o effettivamente sotto  intonaco; si detraggono altresì  le zone non pavimentate, 
purché di superficie non inferiore a m² 0.20 ciascuna. A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare 
perfettamente piane o con quelle pendenze richieste dalla D.L.,  dovranno altresì risultare privi di macchie di sorta 
e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 
I prezzi di  elenco per  ciascun  genere di pavimento  comprendono  l’onere per  la  fornitura dei materiali  (che  si 
intenderanno sempre di prima scelta), e per ogni  lavorazione  intesa a dare  i pavimenti stessi completi e rifiniti 
come  prescritto,  compreso  il  sottofondo  in  sabbia  e  cemento  per  uno  spessore massimo  di  cm.10;  eventuali 
maggiori spessori verranno computati con gli articoli di elenco prezzi unitari. 
In ciascun dei prezzi concernenti i pavimenti si intendono compresi gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo 
con gli intonaci, anche se esistenti, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse. 

Art. 84 RIVESTIMENTI DI PARETI. 

Le misurazioni dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista qualunque sia la sagoma e 
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa di tutti  i 
pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, nonché  l’onere per  la preventiva preparazione con malta delle pareti da 
rivestire,  per  la  stuccatura  finale  dei  giunti,  per  la  bisellatura  di  tutti  gli  spigoli  in  vista.  A  lavoro  ultimato  la 
superficie del rivestimento deve risultare verticale e priva di macchie di sorta, della benché minima ineguaglianza 
fra  le connessure dei diversi elementi a contatto.  I materiali per  rivestimenti si  intendono  riferiti unicamente a 
qualità di prima scelta. 

Art. 85 FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI. 
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Le lastre e i lastroni di pietra da taglio per la formazione di davanzali, soglie, passate ed altri prezzi  da pagarsi a 
superficie,  saranno  valutati  in  base  al minimo  rettangolo  circoscritto  e  verranno misurati  prima  della  posa  in 
opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso 
nei prezzi. 
Specificatamente  detti  prezzi  comprendono  gli  oneri  per  la  fornitura,  lo  scarico  in  cantiere,  il  deposito  e  la 
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque 
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con 
boiacca di cemento od altro materiale, per  la fornitura di  lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, 
perni occorrenti per  il  fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per  la successiva, 
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a 
mezzo  di  opportune  opere  provvisorie  delle  pietre  già  collocate  in  opera,  e  per  tutti  i  lavori  che  risultassero 
necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 
I prezzi  di  elenco  sono pure  comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei  vani dietro  i pezzi,  fra  i pezzi  stessi o 
comunque  tra  i  pezzi  e  le  opere murarie  da  rivestire,  in modo  da  ottenere  un  buon  collegamento  e,  dove 
richiesto, un incastro perfetto. 

Art. 86 INTONACI. 

I prezzi degli  intonaci saranno   applicati alla superficie  intonacata   senza  tenere conto delle superfici  laterali di 
risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici quando la loro larghezza superi 10 cm. 
L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non 
superiore a cm. 15 è pure compreso nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo 
caso come se esistessero gli spigoli vivi. E’ comunque compreso nel prezzo  l’onere della ripresa, dopo la chiusura, 
di  tracce di qualunque  genere, della muratura di eventuali ganci al  soffitto e delle  riprese  contro  i pavimenti, 
zoccolature  e  serramenti.  I  prezzi  dell’elenco  valgono  anche  per  intonaci  su murature  di mattoni  forati  dello 
spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori. 
Gli  intonaci  interni  e  esterni  su muri  di  spessori maggiori  di  cm.  15  saranno  computati  a  vuoto  per  pieno,  a 
compenso dell’intonaco delle riquadrature dei vani che non saranno perciò sviluppati, tuttavia saranno detratti i 
vani di superficie superiore a m² 4.00, valutando a parte la riquadratura di detti vani.  
Gli  intonaci  su  tramezzi  in  foglio  o  ad  una  testa  (spessore  inferiore  a  cm.  15)  saranno  computati  per  la  loro 
effettiva superficie, dovranno essere pertanto valutati tutti i vuoti di qualsiasi dimensione essi siano, ed aggiunte 
le loro eventuali riquadrature. La superficie di intradosso delle volte di qualsiasi forma e monta verrà determinata 
moltiplicando la superficie della proiezione orizzontale per il coefficiente di 1.20. Le pareti con la parte sommitale 
ad arco saranno valutate secondo il minimo rettangolo circoscritto. 
Nessun speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle, 
mazzette di vani porte e finestre. 

Art. 87 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sono misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 
Per  la  coloritura  o  verniciatura  di  infissi,  ringhiere  o  simili  (si  riferiscono  a materiali  di  nuova  fabbricazione  o 
esistenti) si osservano le seguenti norme: 

‐ per le porte bussole e simili si computerà due volte la luce netta di passaggio dell’infisso, non detraendo 
le  eventuali  superfici  del  vetro.  E’  compresa  con  ciò  la  verniciatura  del  telaio  per muri  grossi  e  del 
cassettoncino; 

‐ per le finestre senza persiane ma con scuretti, si computerà tre volte la luce netta dell’infisso, essendo 
così compensata la coloritura degli scuretti e del telaio; 

‐ per  le  finestre  senza  persiane  e  senza  scuretti  si  computerà  una  volta  la  luce  netta  dell’infisso 
comprendendo con ciò anche la coloritura del gocciolatoio e del telaio; 

‐ per persiane comuni si computerà  tre volte  la  luce netta dell’infisso, comprendendo con ciò anche  la 
coloritura del telaio; 

‐ per persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell’infisso, comprendendo con ciò 
anche la coloritura del telaio; 

‐ per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre, grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili 
a maniglia,  infissi di vetrine,  si  computerà  tre quarti della  superficie  complessiva, misurata  sempre  in 
proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori dei quali non si 
terrà conto nella misurazione; 
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‐ per  le opere  in  ferro del  tipo normale a disegno quali  ringhiere,  cancelli anche  riducibili,  inferriate e 
simili, sarà computata una volta la loro superficie misurata come sopra; 

‐ per le opre in ferro con ornati ricchissimi, nonché per pareti metalliche e lamiere stirate, sarà computata 
una volta e mezzo, la loro superficie misurata come sopra; 

‐ le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano, 
misurato  in altezza  tra  la  soglia e  la battuta della  serranda,  intendendo  con  ciò compensata anche  la 
coloritura della superficie non in vista; 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende 
compensata la coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 
Per  l’applicazione  di  carta  da  parati  sarà misurata  la  superficie  di  parete  rivestita,  senza  tenere  conto  delle 
sovrapposizioni. 

Art. 88 INFISSI DI LEGNO. 

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno 
dei  telai  fissi,  siano essi  semplici o a  cassettoni,  senza  tener  conto degli  zampini da  incassare nei pavimenti o 
soglie, dei coprifili, ecc. 
Le parti  centinate  saranno valutate  secondo  la  superficie del minimo  rettangolo  circoscritto, ad  infisso  chiuso, 
compreso  come  sopra  il  telaio  maestro,  se  esistente.  Nel  prezzo  degli  infissi  sono  comprese  mostre  e 
contromostre. 
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. 
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, 
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere 
in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori. 
I prezzi elencati comprendono  la  fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei  relativi accessori di cui sopra,  l'onere 
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 
Nei lavori elencati, si intendono compresi gli oneri per: 

‐ le opere murarie necessarie per la posa in opera; 
‐ il falso telaio da murare; 
‐ la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo a scelta della D.L.; 
‐ la registrazione, in modo da assicurare la funzionalità dell’infisso a regola d’arte; 
‐ le opere provvisionali occorrenti; 
‐ approntamento campionatura. 

Art. 89 INFISSI DI ALLUMINIO. 

Gli  infissi di alluminio, come finestre, vetrate di  ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a 
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati 
con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali 
pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle 
norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

Art. 90 OPERE DA FABBRO. 

Tutti  i  lavori  in metallo saranno  in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati a 
peso    ed  i  relativi  prezzi  verranno  applicati  al  peso  effettivo  dei  materiali  stessi  a  lavorazione  compiuta  e 
determinato  prima  della  posa  in  opera  con  pesatura  diretta  fatta  in  contraddittorio  ed  a  spese  dell’impresa, 
escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Sono pure compresi e compensati: 

‐ l’esecuzione dei fori ed incastri nelle murature e pietra da taglio, le impiombature e sigillature, le malte 
e il cemento, nonché  la fornitura del piombo per l’impiombatura; 

‐ la coloritura con minio al piombo e due mani di smalto oleo‐sintetico; 
‐ il tiro ed il trasporto in alto ovvero la discesa in basso. 

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o altro profili, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, 
grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione. 
Essi compensano, oltre a quanto sopra  indicato, tutte  le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare  le teste di 
tutte le travi dei solai, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, 
e tutte le opere per assicurare le travi a tutti i muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro. 
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Le misurazioni degli  infissi  in ferro si effettuerà sul perimetro  interno del controtelaio, ovvero  in mancanza sulla 
base della  luce netta del vano finestra. Le persiane e  le serrande verranno valutate come  i relativi avvolgibili  in 
legno. 

Art. 91 OPERE DA VETRAIO 

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all’atto della posa in 
opera.  Per  gli  elementi  di  forma  non  rettangolare  o  quadrata  si  assume  la  superficie  del minimo  rettangolo 
circoscritto. 

Art. 92 MANUFATTI SPECIALI IN CLS O C.A.P. 

La  misura  di  elementi  a  prevalente  sviluppo  lineare  si  effettuerà  lungo  l’asse  senza  tenere  conto  delle 
compenetrazioni. 

Art. 93 COPERTURE 

La misurazione avverrà sullo sviluppo di falda del solo manto di copertura, escludendo perciò gronde e faldaleria, 
senza  alcuna  detrazione  dei  vani  per  fumaioli,  lucernari  ed  altre  parti  sporgenti  dalla  copertura,  purché  non 
eccedenti ciascuna una superficie di un metro quadro, nel qual caso si devono detrarre per intero. 

Art. 94 IMPERMEABILIZZAZIONI 

La misurazione avverrà secondo le modalità impartite per le coperture, senza tenere conto delle sovrapposizioni 
ma conteggiando tutti i risvolti purché eseguiti secondo quanto indicato nell’articolo indicato. 

Art. 95 ISOLAMENTI 

La misurazione delle coibentazioni sarà eseguita secondo  i normali procedimenti geometrici detraendo qualsiasi 
vuoto  o  vano.  Il  prezzo  compensa  oltre  la  fornitura  e  la  posa  tutti  gli  oneri  per  il  fissaggio,  la  chiodatura,  la 
listellatura, la sigillatura tra i vari componenti. 

Art. 96 OPERE DA LATTONIERE. 

La misurazione avverrà secondo le modalità impartite per le coperture, senza tenere conto delle sovrapposizioni 
ma conteggiando tutti i risvolti purché eseguiti secondo quanto indicato nell’articolo indicato. 
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare 
in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte  intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco  la 
fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al 
comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra. 

Art. 97 IMPIANTI TERMICO, IDRICO‐SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO. 

a) Tubazioni e canalizzazioni. 
‐ Le  tubazioni di  ferro e di  acciaio  saranno  valutate  a peso,  la quantificazione  verrà effettuata misurando 

l'effettivo  sviluppo  lineare  in  opera,  comprendendo  linearmente  anche  i  pezzi  speciali,  al  quale  verrà 
applicato  il peso unitario del  tubo accertato attraverso  la pesatura di  campioni effettuata  in  cantiere  in 
contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la 
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno 
ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 
‐ Le  tubazioni  di  ferro  nero  o  zincato  con  rivestimento  esterno  bituminoso  saranno  valutate  al metro 

lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente 
linearmente anche  i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese  le  incidenze dei pezzi speciali, gli 
sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni 
e dei pezzi speciali. 

‐ Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro  lineare; la quantificazione verrà 
effettuata misurando  l'effettivo  sviluppo  lineare  in  opera,  comprendendo  linearmente  anche  i  pezzi 
speciali,  i  materiali  di  consumo  e  di  tenuta,  l'esecuzione  del  rivestimento  in  corrispondenza  delle 
giunzioni e dei pezzi speciali,  la fornitura delle staffe di sostegno ed  il relativo fissaggio con tasselli ad 
espansione. 
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‐ Le  tubazioni  in pressione di polietilene poste  in vista o  interrate saranno valutate al metro  lineare;  la 
quantificazione  verrà  effettuata  misurando  l'effettivo  sviluppo  lineare  in  opera,  comprendendo 
linearmente  anche  i  vari pezzi  speciali,  la  fornitura delle  staffe di  sostegno  e  il  relativo  fissaggio  con 
tasselli ad espansione. 

‐ Le  tubazioni di plastica,  le  condutture di esalazione,  ventilazione e  scarico  saranno  valutate al metro 
lineare;  la quantificazione verrà effettuata misurando  l'effettivo sviluppo  lineare  in opera  (senza tener 
conto delle parti sovrapposte). I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all’elemento ordinario di pari 
diametro, secondo le seguenti lunghezze: 
‐ curve, gomiti:1.00 m.; 
‐ imbraghe semplici: 1.25 m.; 
‐ imbraghe doppie. 1.75 m.; 
‐ imbraga con ispezione (tappo compreso): 2.75 m.; 
‐ riduzioni: 1 metro del tubo di diametro più piccolo. 

‐ gli sfridi,  i materiali di tenuta,  la fornitura delle staffe di sostegno ed  il relativo fissaggio con tasselli ad 
espansione. 

‐ I  canali,  i  pezzi  speciali  e  gli  elementi  di  giunzione,  eseguiti  in  lamiera  zincata  (mandata  e  ripresa 
dell'aria) o  in  lamiera di  ferro nera  (condotto dei  fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature 
convenzionali.  La  quantificazione  verrà  effettuata  misurando  l'effettivo  sviluppo  lineare  in  opera, 
misurato  in mezzeria del  canale,  comprendendo  linearmente  anche  i pezzi  speciali,  giunzioni,  flange, 
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera 
secondo  lo  spessore  e moltiplicando per  i metri quadrati della  lamiera,  ricavati questi dallo  sviluppo 
perimetrale delle  sezioni di progetto moltiplicate per  le varie  lunghezze parziali.  Il peso della  lamiera 
verrà  stabilito  sulla  base  di  listini  ufficiali  senza  tener  conto  delle  variazioni  percentuali  del  peso.  E' 
compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. 

 
b) Apparecchiature. 
‐ Gli  organi  di  intercettazione, misura  e  sicurezza,  saranno  valutati  a  numero  nei  rispettivi  diametri  e 

dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 
‐ I  radiatori  saranno  valutati,  nelle  rispettive  tipologie,  sulla  base  dell’emissione  termica  ricavata  dalle 

rispettive  tabelle della ditta  costruttrice  (watt). Sono  comprese  la protezione antiruggine,  i  tappi e  le 
riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno. 

‐ I  ventilconvettori  saranno  valutati  a  numero  secondo  le  rispettive  caratteristiche  costruttive  ed  in 
relazione alla portata d'aria ed alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice. Nel 
prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 

‐ Le  caldaie  saranno  valutate  a  numero  secondo  le  caratteristiche  costruttive  e  in  relazione  alla 
potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 

‐ I  bruciatori  saranno  valutati  a  numero  secondo  le  rispettive  caratteristiche  di  funzionamento  ed  in 
relazione alla portata del combustibile. Sono compresi  l'apparecchiatura elettrica ed  i  tubi  flessibili di 
collegamento. 

‐ Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 
funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i 
materiali di tenuta. 

‐ Le  elettropompe  saranno  valutate  a  numero  secondo  le  rispettive  caratteristiche  costruttive  e  di 
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento 
ed i materiali di tenuta. 

‐ I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo  le rispettive caratteristiche costruttive ed  in 
relazione alla capacità. 

‐ Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 
‐ I  serbatoi  autoclave  saranno  valutati  a numero  secondo  le  rispettive  caratteristiche  costruttive  ed  in 

relazione alla capacità. 
‐ Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 
‐ I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 

costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono 
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento 
ed i materiali di tenuta. 
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‐ Le bocchette, gli anemostati,  le griglie,  le  serrande di  regolazione,  sovrappressione e  tagliafuoco ed  i 
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando  le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle 
ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento. 

‐ Le  cassette  terminali  riduttrici  della  pressione  dell'aria  saranno  valutate  a  numero  in  relazione  della 
portata dell'aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e 
le staffe di sostegno. 

‐ Gli  elettroventilatori  saranno  valutati  a  numero  secondo  le  loro  caratteristiche  costruttive  e  di 
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento. 

‐ Le  batterie  di  scambio  termico  saranno  valutate  a  superficie  frontale  per  il  numero  di  ranghi.  Sono 
compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 

‐ I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori 
di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in 
relazione alla portata d'aria ed alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento. 

‐ I gruppi  refrigeratori d'acqua e  le  torri di  raffreddamento  saranno valutati a numero  secondo  le  loro 
caratteristiche costruttive e di  funzionamento ed  in  relazione alla potenzialità  resa. Sono comprese  le 
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento. 

‐ Gli  apparecchi  per  il  trattamento  dell'acqua  saranno  valutati  a  numero  secondo  le  rispettive 
caratteristiche  costruttive  e  di  funzionamento  ed  in  relazione  alla  portata.  Sono  comprese  le 
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento. 

‐ I gruppi completi antincendio per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero 
secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.  

‐ I  rivestimenti  termoisolanti  saranno  valutati  al  metro  quadrato  di  sviluppo  effettivo  misurando  la 
superficie esterna dello strato coibente. La valvole,  le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo 
convenzionale di 2 m² cadauna. 

‐ Le  rubinetterie per gli apparecchi  sanitari  saranno valutate a numero per gruppi  completi  secondo  le 
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta. 

‐ Le  valvole,  le  saracinesche  e  le  rubinetterie  varie  saranno  valutate  a  numero  secondo  le  rispettive 
caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta. 

‐ I quadri elettrici relativi alle centrali,  i tubi protettivi,  le  linee elettriche di alimentazione e di comando 
delle apparecchiature,  le  linee di terra ed  i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni 
apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente. 

Art. 98 IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO 

a) Canalizzazioni e cavi. 
‐ I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, 

saranno  valutati  al metro  lineare misurando  l'effettivo  sviluppo  lineare  in  opera.  Sono  comprese  le 
incidenze per gli  sfridi e per  i pezzi  speciali per gli  spostamenti,  raccordi,  supporti,  staffe, mensole e 
morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

‐ I  cavi multipolari  o  unipolari  di MT  e  di  BT  saranno  valutati  al metro  lineare misurando  l'effettivo 
sviluppo  lineare  in  opera,  aggiungendo  1 m  per  ogni  quadro  al  quale  essi  sono  attestati.  Nei  cavi 
unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese  le  incidenze per gli sfridi,  i capi corda ed  i marca 
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 

‐ I  terminali dei cavi di MT  saranno valutati a numero. Nel prezzo dei  cavi di MT  sono  compresi  tutti  i 
materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi 

‐ I  cavi  unipolari  isolati  saranno  valutati  al  metro  lineare  misurando  l'effettivo  sviluppo  in  opera, 
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono 
comprese  le  incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale 
sezione. 

‐ Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche,  tipologia  e  dimensione.  Nelle  scatole  di  derivazione  stagne  sono  compresi  tutti  gli 
accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici 
sono comprese le morsettiere. 

 
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici. 
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‐ Le  apparecchiature  in  generale  saranno  valutate  a  numero  secondo  le  rispettive  caratteristiche, 
tipologie  e  portata  entro  i  campi  prestabiliti.  Sono  compresi  tutti  gli  accessori  per  dare  in  opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 

‐ I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo  le rispettive caratteristiche e tipologie  in funzione 
di: 
‐ superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  
‐ numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o 
differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche 
e tipologie quali:  
‐ il numero dei poli; 
‐ la tensione nominale.  
‐ la corrente nominale;  
‐ il potere di interruzione simmetrico;  
‐ il  tipo  di  montaggio  (contatti  anteriori,  contatti  posteriori,  asportabili  o  sezionabili  su  carrello); 

comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del 
quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 

‐ I  corpi  illuminanti  saranno  valutati  a  numero  secondo  le  rispettive  caratteristiche,  tipologie  e 
potenzialità.  Sono  comprese  le  lampade,  i  portalampade  e  tutti  gli  accessori  per  dare  in  opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 

‐ I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le 
placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero 

Art. 99 IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI. 

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto. Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e 
prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l'impianto completo e funzionante. 

Art. 100 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. 

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 
‐ scarico  dagli  automezzi,  collocazione  in  loco  compreso  il  tiro  in  alto  ai  vari  piani  e  sistemazione  in 

magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
‐ apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 

calcestruzzo armato; 
‐ muratura  di  scatole,  cassette,  sportelli,  controtelai  di  bocchette,  serrande  e  griglie,  guide  e  porte 

ascensori; 
‐ fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 
‐ formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto,  l'interposizione di strato  isolante, 

baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
‐ manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di 

quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
‐ i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
‐ il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
‐ scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
‐ ponteggi di servizio interni ed esterni; 
‐ le opere e gli oneri di assistenza agli  impianti dovranno essere calcolate  in ore  lavoro sulla base della 

categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo 
di lavoro. 

Art. 101 MANODOPERA. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere 
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai 
che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. 
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Circa  le  prestazioni  di manodopera  saranno  osservate  le  disposizioni  e  convenzioni  stabilite  dalle  leggi  e  dai 
contratti  collettivi  di  lavoro,  stipulati  e  convalidati  a  norma  delle  leggi  sulla  disciplina  giuridica  dei  rapporti 
collettivi.  
Nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l'Impresa  si  obbliga  ad  applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località 
in  cui  si  svolgono  i  lavori anzidetti.  L'Impresa  si obbliga altresì ad applicare  il  contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano  l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi  loro dipendenti, anche nei casi  in cui  il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati 
subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali;  
b) per  la  fornitura  anche  in  opera  di manufatti  ed  impianti  speciali  che  si  eseguono  a mezzo  di  ditte 

specializzate. 
In caso di  inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad 
essa  segnalata dall'Ispettorato del  Lavoro,  la  Stazione  appaltante medesima  comunicherà  all'Impresa e,  se del 
caso,  anche  all'Ispettorato  suddetto,  l'inadempienza  accertata  e  procederà  ad  una  detrazione  del  20  %  sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 
i  lavori sono stati ultimati, destinando  le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di 
cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per  le detrazioni e  sospensione dei pagamenti di  cui  sopra,  l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

Art. 102 NOLEGGI. 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere  in perfetto  stato di  servibilità e provvisti di  tutti gli 
accessori necessari per  il  loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore  la manutenzione 
degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai  lubrificanti, ai materiali di consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e 
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.  
I  prezzi  di  noleggio  di  meccanismi  in  genere  si  intendono  corrisposti  per  tutto  il  tempo  durante  il  quale  i 
meccanismi  rimangono  a piè d'opera  a disposizione della  Stazione  appaltante  e  cioè  anche per  le ore  in  cui  i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in 
cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per 
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo  del noleggio  sono  compresi  e  compensati  gli oneri  e  tutte  le  spese per  il  trasporto  a piè  d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per  il  noleggio  dei  carri  e  degli  autocarri  il  prezzo  verrà  corrisposto  soltanto  per  le  ore  di  effettivo  lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Art. 103 TRASPORTI. 

Con  i prezzi dei  trasporti si  intende compensata anche  la spesa per  i materiali di consumo,  la manodopera del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche.  
La valutazione delle materie da  trasportare è  fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 
distanza. 
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Art. 104 MATERIALI. 

Con  i prezzi dei materiali si  intende compensata anche  la spesa per  la  fornitura e  il  trasporto a piè d'opera, gli 
sfridi e per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni altra spesa occorrente. La valutazione dei 
materiali è fatta a seconda dei casi, a superficie, volume o peso.  
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ALLEGATI 
 

Allegato «A» 
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c)) 
 

tavola  denominazione  note 
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Allegato «B»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 

 

Ente appaltante: Comune di CUNEO 
  Ufficio competente:   

ASSESSORATO A    UFFICIO TECNICO 

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 

LAVORI DI  

Nuova scuola dell’infanzia da realizzarsi nel quartiere san paolo 
 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 

      
DL: 

      
Progetto esecutivo opere in c.a.    DL opere in c.a 

     
 

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Responsabile dei lavori:   

Coordinatore per la progettazione:   

Coordinatore per l’esecuzione:   
   

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:   

Responsabile unico del procedimento:   
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  
 

euro  
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:  euro  

COSTI DI SICUREZZA DA PSC:  euro 44.750,46  
IMPORTO DEL CONTRATTO:  euro _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:   
con sede   

Qualificata per i lavori delle categorie:  _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori:  per i lavori di  Importo lavori subappaltati 

categoria  descrizione  euro 

       

       

       

Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E‐mail: ____ @______________ 
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