

LA GIUNTA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 199 del 21.09.2004 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuovi impianti di Pubblica Illuminazione cittadini e frazionali, ammontante a Euro 70.000,00#, così suddiviso:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

opere da eseguirsi: €. 61.629,90#

B) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

contributo proget. 2% L. 109/94 €. 1.232,60#

I.V.A. 10% €. 6.162,99#

Lavori in economia, IVA compr. €. 974,51#

SOMMANO €. 8.370,10# €. 8.370,10#

TOTALE

€. **70.000,00#**

- con determinazione dirigenziale n. 328/TEC del 25.11.2004 vennero affidati i suddetti lavori all'Impresa RAMERO Aldo S.r.l. di Cuneo, per l'importo di presunti €. 45.497,40=, oltre all'I.V.A. 10%;
- in corso d'opera, al fine di eseguire gli scavi lungo Via Saliceto in località Borgo San Giuseppe, si rende necessario rimuovere gli autobloccanti della pavimentazione e posare ulteriori n. 2 centri luminosi lungo Via Carle in località Confreria, oltre ad alcune opere derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, che non superano il 5% dell'importo originario del contratto;
- per tali motivi è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma disponibile del ribasso d'asta, il cui Q.T.E. ammonta a €. 70.000,00# e viene così ad essere rideterminato:

A) LAVORI DI PERIZIA (contratto + maggiori lavori) €. 47.772,27#

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% €. 4.777,23#

Incentivo progettazione €. 1.232,60#

Lavori in economia, IVA compr. €. 16.217,90#

€. 22.227,73# €. 22.227,73#

IMPORTO PROGETTO €. 70.000,00#

Considerato che:

- la suddetta perizia è disposta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), della Legge 109/94 come modificata dalla Legge 216/95;

- per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, all'Impresa RAMERO Aldo S.r.l. di Cuneo, per l'importo presunto di netti €. 2.274,87=;
- è stato stipulato apposito atto di sottomissione in base al quale la suddetta Impresa ha accettato di eseguire tali maggiori lavori agli stessi prezzi concordati e condizioni di cui all'affidamento principale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.47 del 15.03.2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2005

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione nuovi impianti di Pubblica Illuminazione cittadini e frazionali, ammontante a complessivi €. 70.000,00#;
- 2) di autorizzare l'affidamento dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata all'Impresa RAMERO Aldo S.r.l. di Cuneo, per l'importo presunto di netti €. 2.274,87#, oltre all'I.V.A. 10% di €. 227,49= e così per complessivi €. 2.502,36=, dando atto che l'affidamento principale dovrà essere integrato dalla presente Deliberazione;
- 3) di dare atto che la spesa di €. 70.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6841000 "Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e punti luce" (centro di costo 08201) di cui €. 64.427,59# del Bilancio 2003, ora a r.p. del Bilancio di Previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di amministrazione (Cod. Imp. n. 8180/2003/10-11-12-15) ed €. 5.572,41# del Bilancio 2004, ora a r.p. del Bilancio di Previsione 2005, finanziato con avanzo di amministrazione (Cod. Imp. n. 2004/4830);
- 4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.