



Città di Cuneo

Settore Lavori Pubblici

REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CERIALDO A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO PROGETTO ESECUTIVO



rev. n°		NOTA DI REVISIONE	Google	data
Verificatore:			data:	
Validatore: Dott. Ing. Francesco MAZZA			data:	
il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Francesco MAZZA		Progettista Dott. Ing. Francesco MAZZA		data: 10 luglio 2020
sostituisce:		sostituito da:		nome file:
committente: COMUNE DI CUNEO Via Roma n. 28 - 12100 CUNEO Tel. 01714441 - Telefax 0171444211 Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047 pec: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it mail: ufficio.protocollo@comune.cuneo.it		CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA		
cod. lavoro: FABPRO-18001		Allegato "D"		

Cronoprogramma dei Lavori

	<i>FASI \ DURATA lavori:</i>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	accantieramento:																		
2	preparazione piano di posa fondazione predisposizione cavedi allacciamenti e formazione magrone																		
3	getto platea di fondazione in CLS armato																		
4	getto strutture in elevazione in CLS armato																		
5	formazione copertura a doppia falda																		
6	posa IGLOO e getto soletta pavimentazione																		
7	sistemazione pacchetto sovracopertura frenovapore , coibentazione																		
8	pacchetto sovracopertura impermeabilizzazione e lamiera grecata similcoppo																		
9	pareti perimetrali cassavuota e divisorie in laterizio																		
10	posa massetto e pavimento interno																		
12	posa in opera dei serramenti in Alluminio con vetrate antinfortunistiche																		
13	posa impianto idro-sanitario																		
14	posa impianto termico e ventilazione																		
15	posa impianto elettrico																		
16	intonaci, rasature, pavimenti e rivestimenti																		
18	smontaggio e rimozione cantiere																		