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Lavori di

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL
RECUPERO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE SORGENTI BORELLO SUPERIORE E INFERIORE, MONDINI NEI
COMUNI DI ORMEA E ROBURENT

CIG 8533337C73 CUP J92B18000120006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

importi in
euro
1 Importo esecuzione lavori a misura € 782.127,31
di cui costo manodopera € 435.132,53
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 37.872,69
Totale appalto (1 + 2) € 820.000,00

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista




1.

PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto delPappalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per

la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2.

L’intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA
CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO ARMATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
SORGENTI BORELLO SUPERIORE E INFERIORE, MONDINI NEI

COMUNI DI ORMEA E ROBURENT
b) ubicazione:
loc Borello — opera di captazione sorgente Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.
Comune di Ormea (CN)
NCEUFoglio 1 mappale 2
coordinate 44°13°19.04” N 07° 50’ 04.69” E
La sorgente Borello superiore & localizzata nel Comune di Ormea (CN) a monte della
Frazione Fontane in prossimita della frazione di Borello, agglomerato di alcune case ora
disabitate, localizzate in destra orografica del Torrente Corsaglia. 1l sito & raggiungibile
mediante una pista sterrata che percorre l'asse vallivo principale fino ad un ponte sul
torrente stesso che consente I'accesso esclusivamente a mezzi di limitata portata e peso
complessivo.
La zona sorgiva & ubicata a 965 metri di quota, & raggiungibile percorrendo una pista in
terra battuta (recentemente oggetto di lavori di sistemazione) che ha origine nel
tornante della strada provinciale di collegamento con la frazione Fontane, circa 2 km a
monte dalla frazione Bossea. Si colloca in destra orografica, a pochi metri dall’alveo del
torrente Corsaglia, in corrispondenza di un esiguo terrazzo costituito da una coltre di
pochi metri di depositi alluvionali.
loc Borello — opera di captazione sorgente Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.
Comune di Roburent (CN)
NCEUFoglio 24 mappale 254
coordinate 44° 13’ 26.42” N 07° 50’ 09.33” E
La sorgente Borello Inferiore & localizzata nel Comune di Roburent (CN) a monte della
Frazione Fontane, in prossimita di Borello, agglomerato di alcune case ora disabitate,
localizzate in destra orografica del Torrente Corsaglia. L'emergenza & ubicata a quota
930 metri ed é raggiungibile mediante una pista sterrata che percorre I'asse vallivo
principale, avente origine nel tornante della strada provinciale di collegamento con la

frazione Fontane circa 2 km a monte dalla frazione Bossea.



La zona sorgiva, in destra orografica della Val Corsaglia, si trova a pochi metri dall’alveo
del torrente principale in una zona poco acclive costituita da una blanda conoide
costituita prevalentemente da depositi fluviali
loc Mondini - opera di captazione sorgente Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.
Comune di Roburent (CN)
NCEUFoglio 23 mappale 443
coordinate 44° 14’ 11.50" N 07° 50’ 50.65” E
La sorgente Mondini ¢ localizzata in Comune di Roburent (CN) nella porzione bassa del
Rio Mondini, affluente che confluisce in destra orografica nel Torrente Corsaglia presso
la frazione Bossea.
1l sito, ubicato a quota 920 m, é raggiungibile percorrendo una strada bitumata che da
Bossea si sviluppa verso la frazione Mondini fino ad incontrare, in corrispondenza di un
tornante, una pista in terra battuta (recentemente oggetto di lavori di sistemazione) che
dopo circa 400 metri giunge in prossimita dell’area della sorgente, ubicata sulla sponda
opposta (destra orografica) del rio Mondini in corrispondenza di un esiguo terrazzo
costituito da una coltre di pochi metri di depositi alluvionali, raggiungibile per il tramite
di una passerella pedonale in calcestruzzo armato
¢) descrizione delle lavorazioni:
Il progetto prevede il risanamento delle strutture delle opere edili di captazione, della vasca
di carico e miscelazione e del locale tecnico prevedendo in particolare:
= il risanamento strutturale delle opere in c.a. o c.a.p. (pareti e solette)
= laventilazione degli ambienti
» il rifacimento della impermeabilizzazione delle solette degli edifici
= il risanamento ed il successivo rivestimento in pietra delle superfici delle
pareti perimetrali in accordo con le norme indicate nei piani regolatori e
paesaggistici dei Comuni su cui le opere insistono
= la sostituzione degli attuali serramenti con porte e finestre anti effrazione che
saranno realizzati in ferro passivato (tipo corten) di colore ruggine
= il rivestimento con lastre in metallo passivato (tipo corten) di colore ruggine
(al fine di mitigare 'impatto del manufatto con I'ambiente circostante) dei
fianchi esposti della passerella in calcestruzzo di accesso all'area della
sorgente Mondini
= il rivestimento in pietra delle facciate dei muri di sostegno poste in adiacenza
agli edifici di captazione
* la ridefinizione della perimetrazione delle aree di rispetto delle sorgenti
mediante la realizzazione di recinzione in legno
Prima dell’esecuzione dei lavori, per ognuna delle sorgenti interessate, sara effettuata la
disconnessione dal sistema distributivo, ogni sorgente verra quindi isolata dalla rete
ALAC, messa in asciutta per consentire la realizzazione di un impalcato sul quale poi

saranno fatti transitare i trabattelli per le lavorazioni. L'impalcato dovra essere a tenuta



di polvere per evitare che nel corso dei lavori si possano avere contatti con la sottostante

acqua.
- Dovra essere delimitata l'area di con rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE a maglia ovoidale, non facilmente scavalcabile e di altezza part a 2,0 m
legata ad appositi elementi di sostegno in materiale metallico infissi nel terreno;
- Sara installato un parapetto prefabbricato in metallo anticaduta per la
protezione contro il vuoto con montanti di sostegno posti ad un interasse adeguato
al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore, correnti e tavola
ferma piede installati a regola d'arte ed applicati dalla parte interna dei montanti.
- Verra in seguito rimosso il terreno posto sopra le solette per il tramite di mezzo
meccanico gommato (viene escluso l'impiego di mezzo cingolato) di massa
complessiva compatibile con le armature della soletta e comunque avente peso a
pieno carico della benna non superiore a 1,3 t . Il materiale rimosso sara
successivamente allontanato e conferito a discarica autorizzata. Provvisoriamente
e per brevi intervalli di tempo il materiale rimosso potra essere stoccato in modo
ordinato in adiacenza all'area di lavorazione in sito identificato nella planimetria
di lay-out allegata al PSC. La zona di stoccaggio dovra essere delimitata con rete
in polietilene ad alta densita (HDPE)
- Verra quindi effettuata la rimozione e successivamente si provvedera allo
smaltimento a discarica autorizzata della guaina catramata di protezione
attualmente posata sulla superficie esterna della soletta.
- Sara effettuata una accurata pulizia della superficie esterna della soletta da
trattare mediante idrolavaggio ad alta pressione e successiva asportazione
manuale degli elementi in calcestruzzo distaccati o incoerenti rispetto al complesso.
- Saranno poi eseguiti nella soletta opportuni carotaggi in punti specifici come
indicato nella allegata tavola grafica aventi diametro pari a 200 mm ed atti a
contenere tubazioni verticali in PEAD alta densitd DN 200 mm spessore 22,8 mm
poste in verticale per un'altezza pari a 2 metri dall'estradosso soletta e terminate
in cima con doppia curva a 9o°opportunamente saldata risvoltante verso il basso
(avranno funzione di camini di ventilazione a lavori ultimati). La base delle
tubazioni dovra essere opportunamente raccordata con la soletta.
- In seguito sara effettuata una sabbiatura di pulizia ad alta pressione (min 500
bar) con successivo trattamento delle armature metalliche con intbitore di ruggine,
ed applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e
ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,
additivata con resine acriliche, applicata anche a piil riprese, fino ad uno spessore
mediodicm 3
- Saranno verificati e controllati gli scarichi esistenti e si provvedera alla loro
eventuale sostituzione qualora risultino di sezione non conformi o troppo obsoleti.

- Si provvedera allo studio ed alla successiva formazione delle nuove pendenze



per l'evacuazione delle acque meteoriche mediante l'impiego di malta cementizia,
premiscelata, colabile, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili, ad
espansione contrastata in aria che non richiede applicazione di rete elettrosaldata
per spessori fino a 10 cm.

- Sara posato in opera un sistema impermeabilizzante per strutture in c.a di tipo
elastomerico ad elevate caratteristiche elastiche e ad alta resistenza chimica,
applicato con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice
senza miscelatori statici ed autopulente, cosi da ottenere una membrana elastica
che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi

- Sull'estradosso dello stesso sara posato un sistema impermeabile applicato a
Jreddo composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa
permanentemente plastica e da un secondo strato impermeabile costituito da
membrana elastoplastomerica resistente ai raggi UV.

- Su tale supporto, a conclusione delle lavorazioni relative all'estradosso delle
solette, sara steso, con interposto un tessuto geotessile, uno strato di ghiaia di fiume
mista a sabbia per uno spessore finito di circa 20 cm.

- Sui cornicioni perimetrali l'impresa appaltatrice provvedera alla posa in opera
di faldalini in metallo passivato (tipo corten) di colore ruggine a protezione degli
stessi

LAVORAZIONI ALL'INTERNO

Le lavorazioni all'interno dovranno essere effettuate in tempi differiti e non in
contemporanea in quanto ALAC deve garantire il servizio di rifornimento idrico
agli utenti in modo costante e puntuale.

Le preliminari operazioni di svuotamento del serbatoio interessato dalla
lavorazione saranno condotte esclusivamente dal personale di ALAC in osservanza
ad un cronoprogramma che sara sviluppato sulla base di quanto indicato dal
cronoprogramma generale.

Douvra essere preliminarmente approntato un sistema meccanico di ventilazione
Jorzata atto a garantire i ricambi di aria e la costante ventilazione all'interno dei
serbatoi nei quali saranno effettuate le lavorazioni.

— Montaggio ed uso di ponti su ruote e trabattelli

Potranno essere utilizzati solamente elementi certificati e dovra essere predisposto
un progetto relativo al montaggio dei ponteggi.

Tutti i ponti su ruote dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 1004
In cantiere dovranno essere presenti la documentazione relativa al trabattello che
confermi la rispondenza alla citata norma oltre la certificazione (emessa da un
laboratorio ufficiale) del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice
A della stessa. Per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote dovranno
essere seguite le istruzioni indicate dal costruttore nell'apposito manuale.

I piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una



sicurezza equivalente al piano in legname. I piani di servizio ad altezza maggiore
di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti regolamentari. Il
sistema di accesso avverra esclusivamente mediante scale a pioli inclinate
adeguatamente vincolate alla struttura. Il trabattello dovra essere caricato
esclusivamente con il materiale strettamente necessario per le operazioni.

— Scalpellatura parti di calcestruzzo distaccate

Avvalendosi del ponteggio o del trabattello si provvedera a rimuovere tutte le parti
di calcestruzzo distaccate o che presentano segni di distacco dalla struttura. Tale
operazione dovra essere effettuata manualmente o mediante elettroutensili a
batteria o in bassa tensione.

— Sabbiatura intradosso soletta e armature calcestruzzo esposte

La sabbiatura sara eseguita a secco con macchina per getto di sabbia ad alta
pressione, ottenuta mediante compressore. Il compressore e la sabbiatrice
dovranno essere sempre posizionati all’esterno det locali su cui sara effettuato
l'intervento. Il compressore e la sabbiatrice non potranno essere posizionati sopra
le solette dei serbatoi. Durante le operazioni di sabbiatura all'interno dei locali
dovra essere presente soltanto il personale strettamente necessario. Le lavorazioni
dovranno essere condotte per periodi limitati intervallando frequenti pause. Dovra
essere mantenuto tra il personale esterno ai locali e quello che effettuera la
sabbiatura un costante contatto, in modo da poter immediatamente attuare
eventuali procedure di emergenza. Il personale addetto alla sabbiatura dovra
indossare apposito scafandro con ampia superficie trasparente alimentato da
condotto di rifornimento di aria pura pulita addotta dal compressore previo
passaggio della stessa in apposito filtro. Qualora sia possibile realizzare un'ottima
ventilazione dei locali mediante appositi ventilatori, lo scafandro potra essere
sostituito con facciale filtrante con filtri a polveri.

— Applicazione della malta passivante sull'armatura del calcestruzzo

I ferri di armatura esposti, puliti dalla ruggine, dovranno essere trattati mediante
l'applicazione di due mani successive di passivante. La prima mano dovra essere
applicata fino ad ottenete un ricoprimento delle armature di circa 1 mm; la seconda
mano potra essere applicata appena la prima sara asciugata.

— Ripristino dell'intradosso soletta in c.a. mediante malta cementizia tixotropica,
polimero modificata, fibro — rinforzata

La preparazione dellimpasto dovra essere eseguita mediante betoniera oppure
direttamente nel miscelatore della macchina spruzzatrice aggiungendo
gradualmente il componente A al componente B . Qualora sia utilizzato un trapano
con frusta, lo stesso dovra essere a bassa velocita. Non sara ammessa aggiunta di
acqua.

— Applicazione

L'applicazione sara effettuata mediante macchina spruzzatrice fino ad ottenere



3.
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali

uno spessore di cm 2 e successivamente la malta dovra essere frattazzata.
TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE PARETI ESTERNE

Le lavorazioni esterne saranno effettuate con l'ausilio di autocarro dotato di
braccio idraulico per il sollevamento del cestello.

- Sara effettuato prioritariamente un idrolavaggio ad alta pressione di tutte le
superfici da trattare.

- In seguito limpresa provvedera al consolidamento della superficie in
calcestruzzo mediante applicazione a rifiuto di soluzione al silicato di etile.

- Sulla stessa sara realizzato un trattamento protettivo ottenuto mediante
applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche
e composti inorganici rettivi, due successive riprese di rivestimento a base di resine
epossidiche modificate a solvente bicomponente il tutto per uno spessore
complessivo finito non inferiore a 400 micron.

- Sulla superficie esterna sara posato un rivestimento in pietra locale di cava
spaccata

REVISIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO CAMERA DI MANOVRA
Si provvedera alla ridefinizione dellimpianto idraulico di alimentazione presente
all'interno della camera di manovra secondo gli schemi idraulici di progetto. In
particolare dovranno essere ridefiniti i sistemi di adduzione e alimentazione ed i

misuratori di portata e di rilevamento della torbidita.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

P'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4.
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;

L’esecuzione dei lavori é sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

5.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65,

comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

1.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:




Importiin euro TOTALE

Importo lavori a misura (L) €782.127,31
in
Importi in euro a corpo (C) | amisura (M) | economi +
a (E)

Oneri di sicurezza da PSC (0OS)
non soggetti a ribasso € 37.872,69

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 820.000,00
2. L’importo contrattuale sar costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a

ribasso, come segue:

. soggetti a NON soggetti
Importiin euro . .
ribasso a ribasso
Lavori (L) a misura colonna (TOTALE) € 782.127,31
Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) € 37.872,69
4. Aj fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del

Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna
«TOTALE».
5. Allinterno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate
le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in
via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri
previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle
Spese generali per 'importo stimato di Euro 435.132,53;
b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.
6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti



e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi
di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono
ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
eeeee), del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo
del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui alFarticolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.
2, I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai
quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri
di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei
prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovra essere stipulato mediante contratto.

. Art. 4 Categoria dei lavori

1, Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato
«A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati solo nella categoria di generali
«0G1 — EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI».
E consentito 'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie dilavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 del Regolamento
generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale e al Titolo II-Capo IV “Controllo
Amministrativo Contabile” del D.M. 49/2018, sono indicate nella seguente tabella:

Importi in euro
oneri
Descrizione delle categorie (e . . Totale Ine.
. oo . Lavori sicurezza
categoria sottocategorie disaggregate) di «T=1+2» %
o «1» (L) del PSC
lavorazioni omogenee (L +0S)
«2» (08S)
0G1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI €782.127,31 |€37.872,69 | €820.000,00|100
TOTALE A MISURA €782.127,31 |€ 37.872,69| € 820,000,00
TOTALE GENERALE APPALTO € 782.127,31 |€ 37.872,69| € 820,000,00
2, Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla

rendicontazione contabile ai sensi dell’art.23.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pii aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2, In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o
quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.LE., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.
5. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni
altro atto del procedimento, sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il
disciplinare di gara e i relativi allegati.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono
in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
7. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
¢) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la
perizia geologica, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81

del 2008 e s.m.i. se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
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f) il POS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 € 37;

i) il Capitolato Speciale parte II Norme Tecniche

j) il computo estimativo metrico (art.32 comma 14-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché

inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai

fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini

della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice

dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi

altro loro allegato.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e
le disponibilitd, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per 'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto.
2, Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee
guida emanate dallAutoritd Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e
contabilizzazione dei lavori.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene

alla sua perfetta esecuzione.
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Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1,
del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2
dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, 'applicabilita della disciplina speciale di cui
al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 € 6.
2. Se I'esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19,
del Codice dei contratti, ¢ sempre ammesso il recesso di una o piii imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non
sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. Le comunicazioni, assegnazioni o notifiche dipendenti dal presente appalto, sono
effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
comunicato dalla Ditta. L’appaltatore comunica il luogo dove viene eletto il proprio domicilio
ai sensi dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; stante quanto previsto dal primo
capoverso del presente comma, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto; in ogni caso, la stazione appaltante ha facoltd di effettuare le comunicazioni
esclusivamente secondo le modalita previste dal primo capoverso del presente comma.
2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se P'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0
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4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
orichiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2, Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente 'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, al Regolamento (UE) N.
305/2011 del 9 marzo 2011 e alle prescrizioni del C.S.A. parte II — Norme Tecniche.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere aventi funzione strutturale sia conforme alle «<Norme tecniche per le
costruzioni» approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (in
Gazzetta Ufficiale n. 42 in data 20 febbraio 2018).
5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;
i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.
6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la
Direzione Lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse
nazionali o estere.
7. Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione Lavori,
per I'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti
o necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell'appalto.
8. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali

stessi.
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9. La direzione dei lavori o 1'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
In caso di contestazione dei materiali si operera come segue:
a. 11 direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, lesame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del responsabile del procedimento & comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.
b. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
Pimprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all’esecutore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.
c. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
d. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori
1. L’appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’art.
13, comma 3, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla D.L. I'atto di assenso, comunque
denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa
speciale, necessario per I'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimita.
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore, cosi come previsto dal Titolo II-Capo II del D.M. 49/2018.
2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori senza giustificato motivo, la S.A. ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione definitiva oppure di fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la S.A. ha nuovamente
facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento
del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei

lavori, appaltatore ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave
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negligenza accertata.
3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dellarticolo 32, comma 8,
periodi terzo e quarto, € comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori
determina una situazione di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute
pubblica, ovvero per la conservazione del patrimonio dell’ente ovvero determina un grave danno
all'interesse pubblico che I'opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari; la D.L. provvede in via d’urgenza, su autorizzazione del R.U.P. anche
sottoforma di comunicazione verbale, e indica espressamente' sul verbale le motivazioni che
giustificano 'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. I1 R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica 'esito alla D.L.. La redazione
del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma
2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se 'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

Art. 14. Termini per ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢é fissato in giorni 240
(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
2, Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per Papprontamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe
1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al predetto articolo 14
2, La richiesta & presentata alla D.L., la quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta é presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce

tempestivamente il parere della D.L..
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3. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. puo prescindere dal parere della D.L. se questi non
si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento &
riportato il parere della D.L. se questo & difforme dalle conclusioni del RUP.
4. Nei casi in cui, a norma del comma 1 del presente articolo non vi sia un numero
sufficiente di giorni per le comunicazioni, i termini di cui al comma 3 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 3 o 4 costituisce
rigetto della richiesta.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe e
differimenti parziali in relazione alle soglie temporali intermedie previste dal programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo
14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 19, comma 5 e il periodo
di proroga & proporzionato all'importo dei lavori per 'ultimazione dei quali & concessa la proroga.
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla D.L.

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106,
comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della D.L.;

¢) eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se 'appaltatore non interviene
alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle
riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti,
in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o

le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 1l verbale di sospensione
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ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli &
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori
di cui all’articolo 19.
7. Valgono inoltre, in quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute all’art. 10 del
D.M. 49/2018 in materia di sospensione e ripresa dei lavori.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1, I1 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla D.L. ed ha
efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed
emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla D.L..
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9.
5. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piut di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14, 0 comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante
puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. A norma dell’art. 113-bis comma 4 del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto
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del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell'importo contrattuale.
2, La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai

sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo

13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla

D.L;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’art. 19, comma 5.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in
seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al
R.U.P. da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo sulla base
delle predette indicazioni; nel caso le penali siano applicate in sede di conto finale, valgono ai fini
della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.5.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione Iarticolo 21, in
materia di risoluzione del contratto.
7.. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici)
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone
e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
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contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2, Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al c. 2.
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I’appaltatore & obbligato,
prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla D.L., per 'approvazione, di un Piano di
qualitd di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le
condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da
svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e
dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.
Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
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D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Pappaltatore e il proprio personale
dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.L., dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2, Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della
loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto
ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione
dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
2. In ogni caso, compresa la casistica prevista dal comma 1, la risoluzione del contratto
trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine

non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
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3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla D.L. per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei
lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla D.L..
3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti dell’eventuale perizia di
variante.
4. La contabilizzazione dei lavori a misura ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validita
esclusivamente per la definizione delle unita di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume
alcun rilievo in relazione alle quantita ivi indicate.
6. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo
2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali
oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 23. Eventuali lavori a corpo
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38
0 39, e per tali variazioni la D.L., sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere
definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non ¢ valutabile mediante I'utilizzo
dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi

dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta,
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resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo ¢€ effettuata applicando all'importo
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto
o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.
7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.
Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in
corso di contratto é effettuata come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi dell’articolo 40;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se
non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente
su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita
di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e
degli utili:
a) ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle
offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella
misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
b) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai

sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
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c) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto
a base di gara, in presenza di tali analisi.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
Direzione dei Lavori.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione del prezzo
1. L’anticipazione sara corrisposta ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei
Contratti.
Art. 27, Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati
ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore ad euro 150.000,00
(diconsi euro centocinquantatamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di
contabilita contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui al Titolo II - Capo IV del D.M.
49/2018, ed in particolare I'art. 14.
2. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dallimporto progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all’articolo 5, colonna OS;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, ed a norma
dell’art. 113bis del Codice dei Contratti:
a) la D.L. redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi Titolo
II - Capo IV del D.M. 49/2018, ed in particolare I’art. 14, che deve recare la dicitura: «lavori
atuttoil ...oooveeevreninnnnn. » con I'indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del Titolo II - Capo IV
del D.M. 49/2018, ed in particolare I’art. 14, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data
di emissione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla
data di ricezione della regolare fattura elettronica da parte dell’Appaltatore cosi come previsto dal
successivo art. 29 comma 2 lett. €), mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva

erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,
per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al com. 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari
o superiore al’'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato
di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se 'importo della relativa rata sia
inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato
esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende 'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti
di sottomissione approvati.
Art. 28. Pagamenti a saldo

1. 11 conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP;
col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato
di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso
una sua relazione al conto finale.
3. Visto il disposto dell’articolo 1 comma 6 del D.Lgs. 231/2002 cosi come modificato dal
D.Lgs. 192/2012, in relazione alle necessarie attivitd di verifica ed accertamento relative alla
qualitd e quantita di materiali, componenti e provviste e alla corrispondenza dei dati risultanti
dalla contabiliti finale e dai documenti giustificativi alle risultanze di fatto e alle prescrizioni di
capitolato, da obbligatoriamente espletare nell’ambito delle certificazioni previste per I'emissione
del certificato di cui all’art. 56 del presente capitolato e visti i tempi per la pubblicazione degli
avvisi ai creditori, la relativa rata di saldo, nulla ostando e unitamente alle ritenute di cui
all’articolo 27 comma 2, & pagata nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della
regolare fattura elettronica da parte dell’Appaltatore cosi come previsto dal successivo art. 29
comma 2 lett. e), subordinatamente all’emissione del certificato di cui all’art. 56 citato. Il
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo &
disposto solo a condizione che 'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo (al lordo di eventuali

detrazioni dovute per applicazione di penali di cui all’art. 18, intervento sostitutivo per
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5.

inadempimenti contributivi di cui all’art. 53 o altre detrazioni per difformita dei materiali
rispetto alle specifiche previste nel Capitolato Speciale Parte II-norme tecniche),
maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di cui all’articolo 56;

c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al d.m. n. 31 del 19.01.2018, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante

entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6.

L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi

e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

1.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento & subordinato all’emissione del Certificato di pagamento, contenente i

riferimenti al relativo stato di avanz. dei lavori di cui all’art. 27 o stato finale di cui all’art. 28.

2.

Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:
a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il
titolo di pagamento deve indicare espressamente 'emissione del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;
d) ai sensi dellarticolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalitd di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento é sospeso e la circostanza & segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio;
e) sia per i pagamenti in acconto che a saldo, alla trasmissione della fattura fiscale, la quale
dovra essere emessa esclusivamente in formato elettronico a norma della L. 244/2007
s.m.i. e che dovra riportare la ragione sociale precisa dell’appaltatore, il Codice Fiscale e la
Partita IVA ancorché coincidenti, il CIG (codice identificativo gara) , il CUP (codice unico
di progetto), il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica, il codice

IBAN, l'importo imponibile, I'indicazione dello split payment, I'importo totale del
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documento.
Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme
vigenti in materia di corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del maggior
danno.
2. 1l pagamento degli interessi avverra in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, previa specifica richiesta scritta da parte dell'impresa appaltatrice;
il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.
3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i
termini di cui agli artt. 27 e 28, e gli eventuali altri termini di legge, si intendono non computabili
nel caso di ritardato versamento da parte degli Enti finanziatori delle somme di competenza.
4. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario
all’'acquisizione d’ufficio del DURC in formato elettronico.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2, Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, ai fini della relativa
valutazione solo per 'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo
contrattuale e comunque in misura pari alla meta cosi come previsto al successivo punto c); in
ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti
impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa
destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita
contabilizzate e accertate dalla D.L. nell’anno precedente;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta scritta dell’appaltatore, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi

decreti ministeriali, a cura della D.L. Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni
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materiali.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,

comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'ITtalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata,
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. In caso di cessione dei crediti la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

» quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

» in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

« su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subcontraenti come
definiti all’articolo 47 del presente capitolato.
5. L’appaltatore ha onere della comunicazione scritta presso il cessionario dei su appalti
in corso ed autorizzati, dei relativi importi con nota inviata anche alla stazione appaltante.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 34. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti é richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. La garanzia dovra
essere prestata in conformita alla scheda 1.1. allegata al d.m. n. 31 del 19.01.2018, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, é richiesta una garanzia
definitiva a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del
19.01.2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in

conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla

28



Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.
3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed ¢ svincolata all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e
Iestinzione avvengono esclusivamente a seguito di specifica comunicazione da parte della
Stazione Appaltante e previa costituzione delle eventuali ulteriori garanzie previste dallarticolo
28 comma 4 del presente capitolato.
5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, ¢ stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,
la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice
dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e
I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:
a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della seria UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme

europee della serie europea UNI CEI ISO 9oo01 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm)
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e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo
accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per
cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001;
¢) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
d) del 50% (cinquanta per cento) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di
cui alla lettera b) che & cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi
previste e della riduzione di cui alla lettera d) non cumulabile con le riduzioni previste dalla lettera
a)
3. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
4. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le
pertinenti condizioni; il beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei
contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del
predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
6. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui
al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che
dichiara di assumere, non € tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto

assuntrice di lavori per i quali & sufficiente 'attestazione SOA in classifica II.

30



Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore é obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.
2, La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio é stabilito in misura unica
e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore al’importo del contratto, cosi
distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto IVA compresa: importo citato in
precedenza, oltre agli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 150.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
(Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al
comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro)
4. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra i "terzi" si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della
direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero

periodo dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di cui allart. 56.
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5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. L'omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non comporta I'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se
I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia
assicurativa ¢ prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
7. L’appaltatore & obbligato altresi a presentare la garanzia fideiussoria prevista
dall’articolo 28 comma 4 del presente Capitolato, emessa nei termini ed alle condizioni ivi
indicate; per tale garanzia valgono le disposizioni contenute al comma 5 del presente articolo.
CAPOQ 7. DISPOSIZIONI PER LI’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante
si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con
Posservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pitl o0 in meno dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
Tappaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.
2, Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della D.L.,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento;
b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione
oggetto della contestazione;
¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma
1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
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dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106,
comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono
ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte
le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;
¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del
50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente 1'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.
5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione
T'articolo 54, comma 1.
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento
di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui
all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla D.L. eventuali variazioni
migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o
sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste
dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della D.L. devono essere
approvate dal RUP, che ne puo negare 'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal
rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce
economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta €

riconosciuto all’appaltatore.
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Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1.Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 e 2, il contratto puo essere modificato, senza necessita di una
nuova procedure, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) Le soglie fissate all’art. 35 del Codice dei contratti;
b) Il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del
contratto. In caso di modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il
contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione essa é consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilitd dei progettisti
esterni.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi g e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico
di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione 'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto
compatibile.
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2, Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per ilavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi
in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di
concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti,
in ordine di priorita:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
prezziario Regione Piemonte.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.

5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. L’atto di
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sottomissione di cui all’articolo 38 comma 5 comprende altresi i nuovi prezzi di cui al presente

articolo.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 9o, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
Pappaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURG, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto
n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di
cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2, Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38
del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste
di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dallappaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
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4.

consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per P'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo
48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate pill imprese consorziate esecutrici dei lavori
gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto
di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se Pappaltatore &
un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria

comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto

legislativo n. 81 del 2008.

5.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei

lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore

autonomo non previsti inizialmente.

1.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore é obbligato:

2.

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
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attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 0 46.
Art. 43. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2, L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione
al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi
dellarticolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese
che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
o pill proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
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dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per 'appaltatore, debitamente provati e
documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la
disciplina delle varianti.
Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. I1 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso &
redatto.
3. L’appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 .
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. I1 POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014);
esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.
Art. 46. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1 L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15

del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
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agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi
é previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. 11 PSC e il POS (o i POS se piti di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui
all’articolo 105 del Codice dei contratti, ¢ ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini
economici, dell'importo complessivo del contratto di lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, purché:
a) L’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’appalto;
b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
¢) All'atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende
subappaltare;
d) Si dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice dei Contratti;
e) che 'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno
20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto

dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
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3.

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi
di sicurezza previsti dal PSC;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;

- Iindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- Tindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste
dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentire alla D.L. e al R.U.P. la verifica del rispetto della condizione dei prezzi
minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese

partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

f) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 € 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza

delle cause di esclusione di cui all’articolo 8o del Codice dei contratti;

g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita
di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice é accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
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5.

a) Pautorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puod essere prorogato una sola volta per non pia di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;
¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati
in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del
lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite
della D.L. e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con Fappaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e

alle societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.

6.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto

pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7.

Qualora P'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del

decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni
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prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la
quale dichiara:
7.1 di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);
7.2 di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;
7.3 che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti
e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente
dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco qualora
in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
In ogni caso il subappaltore ed i sub-contrattore devono prendere visione del PSC e
del POS accertarlo con dichiarazione scritta prima di accedere al cantiere e
relativamente alle parti di competenze proporre, se ritenuto da questi necessario,
osservazioni ed integrazioni.
Inoltre.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano 'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiori a 2 per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare.
E quindi
1. E considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di
manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei seguenti
casi: »
- Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente
dall'incidenza del costo della manodopera.
» Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo
della manodopera.
 Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha
incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
+ Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50%
dell'importo del subcontratto.
2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto,

le prestazioni riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo,
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i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene
trasformato in un'entita diversa.
3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, 'appaltatore potra affidare a terzi dette
prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla
comunicazione di sub affidamento I'appaltatore ha I'obbligo di allegare quanto segue:
« Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
« Documento Unico di Regolaritd Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le
prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all’articolo 38, comma 1, lett. d);
« Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola
relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al
fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari;
« Dichiarazione relativa alla tracciabilitd dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Societa o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice,
con copia fotostatica di un documento di identitd del medesimo, contenente
Findicazione del conto corrente dedicato su cui verra effettuato il pagamento della
subfornitura da parte dell’appaltatore, nonché delle generalita e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.
4. Al sensi dell’articolo 105 comma 3 non si considerano subappalto le seguenti categorie di
forniture o servizi:
a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
¢) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.
3. 11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la

Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni
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penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti é considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al R.U.P.e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno
il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini
dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non € considerato subappalto l'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e 'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La
stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente
al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa,

come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione

2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile

2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comungque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi

importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
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a) allacquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;
b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al
subappaltatore;
¢) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non
sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) Pimporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 47, comma 4, lettera b);
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
fatturate;
¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
allarticolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, €
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei
subappaltatori ¢ comunque e in ogni caso subordinato:
(a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
(b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del R.U.P. o del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
(¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;
(d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, ¢ stata
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previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o pitt d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non é assistito da certezza
ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici
per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilitad di massima
delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali
sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. I1 R.U.P.
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2, La D.L. trasmette tempestivamente al R.U.P. una comunicazione relativa alle riserve di
cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. 11 R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere
alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e 'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della
lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso
di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta é formulata dall’esperto entro
90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta é formulata dal R.U.P. entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al c. 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il R.U.P., verificano le riserve in contraddittorio con
P'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati
e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di
45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo

del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per
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le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Al sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui ¢
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se 'importo differenziale della
transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende
la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa
Pinterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie P'appaltatore non pudé comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.
Art. 51. Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo
bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice e di cui all’art.
50 del presente CSA, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorita giudiziaria
competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza
arbitrale. Il foro competente é quello di Cuneo.
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
¢) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il

subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio
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senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2, Al sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso
di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione
del DURC.
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2, Il DURC ¢é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolaritd del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al
comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo
di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di cui all’articolo 56.
4. Al sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o pitl soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante: _
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare
delle somme che hanno determinato Iirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 € 28 del presente Capitolato
Speciale;
¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore
e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27
e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 38;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale Iappaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste

dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale
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2.

definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha

facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i

seguenti casi:

3.

a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

1) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire ’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di

risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pi misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del

50



2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci)
giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la D.L. e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei
lavori di ripristino o riparazione, e Pammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti
dall’appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;
2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;
3) Peventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data

prevista dal contratto originario.
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6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a),
oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre
per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa é estromessa e sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. 11 contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo ai sensi dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto originario.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la D.L. redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori la D.L. procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.
2, In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore & tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla D.L., fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da
parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.
4. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se ’appaltatore non ha consegnato
alla D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. La D.L. non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non &
efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di
saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per Paccertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di 45
(quarantacinque) giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.
2, Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento

generale,
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3. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con
apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le
quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre
dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice
dei contratti. I provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il
rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 56, con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1,
oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L..
2, Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, c. 3.
CAPQO12.N E FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.1. 1a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal

direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
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regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

1.2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entitd dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

1.3. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

1.4. 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

1.5. garantire la presenza in cantiere a disposizione della Direzione lavori almeno delle
seguenti apparecchiature: 12 casseforme di acciaio o PVC conformi alla norma UNI EN
12390-1 (di forma cubica o cilindrica a seconda delle disposizioni della Direzione lavori),
carotatrice idonea al prelievo di carote con diametro fino a 120 mm, vasca con acqua per il
deposito temporaneo dei provini in calcestruzzo, 4 contenitori metallici con coperchio per
prelievi di conglomerato bituminoso;

1.6. 'onere per la fornitura di fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi
dell’appalto, su richiesta della D.L.;

1.7. le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

1.8. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

1.9. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di con-tratto

all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
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dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

1.10. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dalla Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per 'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.11. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.12. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

1.13. tutti gli oneri per occupazioni di aree pubbliche e private, per impianti di cantiere o
per deposito dei materiali o per lo scarico a rifiuto delle terre;

1.14. P'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

1.15. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

1.16. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;

1.17. la predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) e degli strumenti e
attrezzature necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

1.18. P'esecuzione completa della picchettazione dei tracciati, prima dell'inizio dei lavori
oggetto di affidamento, mediante I'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi

e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle

55



cunette e ai fossi di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti
e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilita e dei capisaldi planimetrici ed
altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente
riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte,
fino al collaudo provvisorio;

1.19. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;

1.20. I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore 'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

1.21. 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

1.22. a comunicare al Responsabile del Procedimento e al Coordinatore della sicurezza in
fase esecutiva le contravvenzioni in materia di Polizia Stradale per situazioni che arrechino
pregiudizio alla sicurezza dei lavoratori e/o degli utenti della strada, relativamente alla
strada in appalto e relative pertinenze;

1.23. la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e 'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.24. il pagamento della pesatura con attestazione/documentazione dei pesi presso le
pubbliche stazioni di pesatura comprese gli oneri delle deviazioni, maggiori percorsi e soste
per la pesata della tara compresa Si precisa che la determinazione del peso lordo e della
tara dovra sempre essere effettuata per ogni autocarro e per ogni viaggio, presso un peso
pubblico o comunque accettato dalla Direzione Lavori. Le pesature di cui sopra, dovranno
essere effettuate in contraddittorio con I'lmpresa;

1.25. provvedere alla sottoscrizione per accettazione, previa verifica da parte di tecnico
abilitato con onere a carico dell’appaltatore stesso, del progetto strutturale da allegare
all'istanza di deposito ai sensi del DPR 380/01 e della D.G.R. Piemonte n. 65-7656 del
21/05/2014;

1.26. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle

opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
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1.27. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

1.28. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

1.29. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate
dalle opere oggetto dell’appalto;

1.30. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilitd cittadina connessa con Vesecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
1.31. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per 'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
1.32. tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli
interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione
appaltante. I’Appaltatore dovra in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli
Enti interferiti, nel rispetto delle modalit, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione
appaltante con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto.
L’Appaltatore & tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall'opera, la
presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano,
di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati
e discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante 'esecuzione
dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere
tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante che procedera per quanto di
competenza come per le interferenze gia segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai
preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione appaltante, dovra essere sempre
preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante medesima. L’Appaltatore ¢ inoltre
tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs.' n. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S. (“Piano
Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella
risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovra essere approvato dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potra essere
richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese;

1.33. tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai
pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione
appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) la
stipula dei relativi contratti con 'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli
impianti realizzati dall'Tmpresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere.
Resta perd inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo

intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o
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comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione
appaltante dall’Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal
primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori;
1.34. qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o
gia costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia
del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Direttore
dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una
precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;
1.35. predisporre, lungo il fronte di avanzamento dei lavori, tutti gli accorgimenti necessari
a intercettare eventuali rilasci accidentali evitando che gli stessi pervengano nel reticolo
irriguo e/o in falda;
1.36. verificare in sede di esecuzione dei lavori gli scenari e i parametri progettuali inerenti
la stabilita degli scavi, al fine di valutare le scelte operative ed eventuali opere provvisionali
a sostegno degli scavi;
1.37. predisporre e mantenere le eventuali opere provvisionali a sostegno degli scavi che si
rendessero necessarie.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo
la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
3. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
0, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,
lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. Se ilavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a
1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione 'articolo 161, comma 13, del D.P.R.
n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 166 del D.P.R. n. 207 del
2010.
6. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

6.1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
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due testimoni se egli, invitato non si presenta;
6.2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi; in caso di rifiuto alla firma gli stessi
saranno firmati dal D.L. e/o dall’ispettore di cantiere o dal direttore operativo;
6.3. a consegnare alla D.L., con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla D.L. che per la
loro natura si giustificano mediante fattura; sono comprese le copie di tutti i materiali
forniti in cantiere quali bolle di consegna del calcestruzzo, del bitume dei materiali da
rilevato, delle barriere stradali ed assimilabili:
6.4. a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.
7. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione
dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., I'appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.L.
8. L’appaltatore deve produrre alla D.L. un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non pitt ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
0. L’appaltatore deve produrre alla D.L. tutte le liste delle lavorazioni in economia
tassativamente il martedi successivo alla settimana in cui sono state eseguite le lavorazioni.
10. L'appaltatore & obbligato inoltre:
10.1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
10.2. a firmare i documenti di cui al Titolo II-Capo IV “Controllo Amministrativo Contabile”
del D.M. 49/2018 sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
10.3. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
10.4. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.
11. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
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minor numero possibile e limitatamente alle necessitd di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori,
P'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
12. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piit ispezionabili o non pit
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
13. L’Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a
proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature,
gli impianti, ecc... per i quali essa & dovuta in base alle norme vigenti.
Art. 59. Conformita agli standard sociali
1, L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato
sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2, I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore ¢ tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura;
¢) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale

inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al
decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi
1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.
Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non
accettate dalla D.L. e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento
al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento
al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e
3, ai fini di cui all’articolo 61.
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei
relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la
fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire
mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti
in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: corpo dei rilevati di opere in terra
di ingegneria civile;
3. L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio
per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative

indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti
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disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta
e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006.
Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore
& tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2, Fermo restando quanto previsto al comma 1, ¢ altresi a carico e a cura dell’appaltatore
il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in
cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152
del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.
Art. 63. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dellaggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010.
2, Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dellaggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova larticolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
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giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro
7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1€ 2, e
30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136
del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
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6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilitad finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia
i Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list
tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la
stessa documentazione ¢é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare
il protocollo di legalita o il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in
applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo
contratto d’appalto anche se non materialmente allegata.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti
dallarticolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice
di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827

del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32,
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comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione deilavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto, in caso d’uso.
2, Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato
generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in regime di
SPLIT-PAYMENT; I'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato

speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA — SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Al fine di garantire la continuita della fornitura idropotabile agli utenti di ALAC ogni
operazione o lavorazione inerente i serbatoi dovra essere condotta in osservanza ad
un cronoprogramma esecutivo sviluppato in accordo con ALAC.

Rispetto delle norme — Marcatura CE

I materiali, le attrezzature e le metodologie da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in
materia. In mancanza di una loro precisa specificazione dovranno essere rappresentativi dello
“stato dell’arte”, ovvero i migliori reperibili sul mercato.

Pianificazione dei lavori

Prima dell'inizio di ciascuna lavorazione, 'appaltatore dovra presentare per approvazione al
Direttore Lavori il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi,
strumenti e attrezzature che intende utilizzare, consistente nell’elenco delle attrezzature,
corredato dai seguenti documenti (per ciascuna attrezzatura):

- Marcature CE;
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- libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del

macchinario;

- attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;
Caratteristiche dei materiali e dei sistemi da impiegarsi
I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere di norma:
identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale
viene consegnato in cantiere o a pié d’opera e quando possibile o prescritto, sui materiali stessi.
prequalificati mediante idonee attestazioni rilasciate da chi di competenza e che I'Appaltatore
dovra consegnare in copia al Direttore dei Lavori;
accettati dal Direttore Lavori mediante controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti;
I'accettazione dei materiali non € in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera
e l'opera sia stata collaudata;
In generale il Direttore dei Lavori dovra effettuare i controlli sui prodotti prescritti dalle norme
cogenti e potra effettuare quelli ritenuti necessari per valutare 'idoneita dei prodotti all'impiego
I materiali e i componenti, ancorché provenienti da localitai o fabbriche di convenienza
dell'Appaltatore, devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del
Direttore dei Lavori.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 1'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove 1'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la
Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piti accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessita o convenienza, da parte del Direttore dei
Lavori, I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia

accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in fase di collaudo.
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La Direzione dei Lavori pud disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
presente Capitolato, ma ritenute necessarie per stabilire 'idoneita dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell'’Appaltatore.

Rete da cantiere estrusa in polietilene

Dovra essere del tipo estruso in polietilene (HDPE), garantire una schermatura totale limitando
I'effetto vela per mezzo di apposite alette mobili che consentono il passaggio dell'aria. Dovra
essere dotata di fasce antistrappo orizzontali e spalle verticali che ne garantiscano la stabilita. Alla
rete dovra essere accoppiato un nastro rifrangente.

Acqua di impasto per la realizzazione di miscele

Dovra provenire da origini ben definite ed avere caratteristiche costanti. Sono ammesse come
acqua di impasto per i conglomerati cementizi 'acqua potabile e I'acqua di riciclo degli impianti
di betonaggio, qualora rispondenti ai requisiti di cui alla norma UNI EN 1008.

Sono escluse le acque provenienti da scarichi.

L'acqua dovra essere aggiunta nella quantitid prescritta per ciascuna miscela qualificata in
relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo conto delle condizioni di umidita e
dell'assorbimento negli aggregati.

Cementi

Saranno impiegati esclusivamente cementi provvisti di marcatura CE e della prescritta
documentazione a corredo. Dovranno in particolare essere conformi alle norme: UNI EN 197-1
(cementi comuni), UNI EN 413-1 (da muratura), UNI 9156 (resistenti ai solfati), UNI 9606
(resistenti al dilavamento della calce), UNI EN 14216 (a basso calore di idratazione), UNI EN
14647 (alluminosi), UNI EN 15743 (sovrasolfatati) e con prove eseguite secondo le norme UNI
EN 196, 413, UNI CEN/TR 15697, UNI 10397.

Additivi chimici

Saranno impiegati per il confezionamento di calcestruzzi, malte da muratura e malte per
iniezione, esclusivamente additivi provvisti di marcatura CE e della prescritta documentazione a
corredo.

Dovranno in particolare essere conformi alle norme: UNI EN 480 (parti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14: additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - metodi di prova), 934-1 (requisiti
comuni), 934-2 (additivi per calcestruzzo), 934-3 (additivi per malte per opere murarie), 934-
4 (additivi per malta per cavi di precompressione), 934-5 (additivi per calcestruzzo proiettato),
934-6 (campionamento e controlli).

Altri elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili

Saranno impiegati esclusivamente elementi prefabbricati provvisti di marcatura CE e della
prescritta documentazione a corredo.

Dovranno in particolare essere conformi alle seguenti norme:

Pozzetti: UNI EN 1917 (pozzetti e camere di ispezione di
calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e

con armature tradizionali);
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Scavi

Gli scavi, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date dalla direzione lavori.
Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere.
L'Appaltatore dovra provvedere affinché le eventuali acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Il fondo scavo dovra essere mantenuto
asciutto.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, dovranno
essere depositate in luogo adatto, in modo da non essere di danno alle attivita, alle proprieta
pubbliche o private ed al deflusso delle acque di superficie. Ove invece non siano utilizzabili
dovranno essere portate immediatamente alle pubbliche discariche.

Rinterri

Per le opere di rinterro non si impiegheranno prioritariamente le materie provenienti dagli scavi.
Si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto
I'impiego di quelle argillose.

Durante il rinterro in prossimita di superfici impermeabilizzate 1'Appaltatore dovra utilizzare,
nella zona di contatto, elementi di dimensioni ridotte e di forma tondeggiante.

Nella formazione dei rinterri e riempimenti si dovra procedere per strati orizzontali di eguale
altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita
e precauzione. I materiali dovranno essere costipati.

Le materie dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento
della formazione dei rinterri.

Prodotti per impermeabilizzazioni

Sono considerati prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presentano
sotto forma di membrane in fogli /o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o
pluristrato; forniti in contenitori in forma liquida o in pasta da applicare a freddo od a caldo fino
a formare in sito una membrana continua.

Le membrane si distinguono in base al materiale componente oppure al materiale di armatura
inserito nella membrana, al materiale di finitura della faccia superiore, al materiale di finitura
della faccia inferiore. I prodotti forniti in contenitori si distinguono in mastici di rocce asfaltiche
e di asfalto sintetico, asfalti colati, malte asfaltiche, prodotti termoplastici, soluzioni in solvente
di bitume, emulsioni acquose di bitume, prodotti a base di polimeri organici.

Membrane

Le membrane per coperture devono rispondere a quanto definito dalla norma UNI 8178.

Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono rispondere a
quanto previsto dalla norma UNI 9380-2, oppure ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dal Committente.

Le membrane destinate a formare strati di continuita, di irrigidimento, di regolarizzazione, di

separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma

68



UNI 9168-2.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche
previste dalla norma UNI 8629.
Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 8629.
I tipi di membrane considerate sono:
e membrane in materiale elastomerico (materiale fondamentalmente elastico anche a
temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un
processo di reticolazione) senza armatura
e membrane in materiale elastomerico dotate di armatura
e membrane in materiale plastomerico flessibile (materiale che sia relativamente elastico
solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego
ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione) senza armatura
e membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura
e membrane in materiale plastomerico rigido
e membrane polimeriche a reticolazione posticipata dotate di armatura
e membrane polimeriche accoppiate
Classi di utilizzo:
e Classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto
e Classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto
e Classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente
gravose, concentrate o no
e C(Classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti
atmosferici e/o alla luce
e Classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi
e C(Classe F: membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso
alimentare
Impermeabilizzazioni
Siintendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare il passaggio di acqua
attraverso una parte dell'edificio.
Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
¢ impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue
e impermeabilizzazioni di opere interrate
e impermeabilizzazioni di elementi verticali
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate nei
documenti progettuali
Per I'impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per

resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare
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I'azione del materiale di rinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le
resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione
ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti,
muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. Durante la realizzazione si curera che i
risvolti siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi
e punti di infiltrazione;
Al fondo dell'intercapedine dovranno essere realizzati opportuni drenaggi dell'acqua che limitino
il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta;
per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilitd ed anche di resistenza meccanica. Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici
quali radici, insetti, muffe, etc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel
terreno. Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei
punti particolari quali passaggi di tubazioni, etc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione
e/o distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni,
etc.), le modalita di applicazione, le condizioni ambientali e quelle di sicurezza saranno quelle
indicate dal produttore nella documentazione tecnica;
Il Committente per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:
o verifichera che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle
prescritte e che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque
con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. In particolare verifichera i
collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti, la sovrapposizione dei singoli prodotti
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono
richieste lavorazioni in sito;
¢ a conclusione dell'opera verifichera le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la
interconnessione e compatibilitd con le parti dell'edificio e con eventuali opere di
completamento.
Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
Si intende sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:
¢ rivestimenti per esterno e per interno;
e rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
e rivestimenti protettivi di ferro.
Sistemi realizzati con prodotti flessibili
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da fogli
di materie plastiche o loro abbinamenti aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro
applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti. A

seconda del supporto si procedera alla pulizia ed asportazione dei materiali esistenti nonché al
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riempimento di fessure, alla livellatura di piccole asperita avendo cura di eliminare la polvere ed
i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il rivestimento ed il supporto
durante la posa. Dovra essere steso uno strato di fondo in modo da rendere uniformemente
assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori pid grandi. Si applichera infine il telo di finitura
curando il suo taglio preliminare. Durante I'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la
quantita di collante applicato, 'esecuzione dei punti particolari quali angoli, facendo le opportune
riprese in modo da garantire la continuita.
Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto aventi le caratteristiche
riportate nell'articolo loro applicabile.
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a loro integrazione si
intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dal Committente; le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
e criteri e materiali di preparazione del supporto
e criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura, umiditd) del momento della realizzazione del periodo di
maturazione
e criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni
per la realizzazione e maturazione
e criteri e materiali per lo strato di finiture
Durante l'esecuzione si curerd per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta
condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, etc.) nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
Il Committente verifichera che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano quelle prescritte
ed inoltre verifichera che il risultato delle operazioni sia coerente con le prescrizioni di progetto.
In particolare verifichera la corretta esecuzione dei giunti, la corretta esecuzione delle operazioni,
il rispetto delle prescrizioni di progetto specialmente delle parti difficilmente controllabili al
termine delle attivita.
A conclusione delle attivitd eseguird prove (anche solo localizzate) creando sollecitazioni
compatibili con quelle previste dal progetto. Verifichera in particolare l'aspetto delle superfici
risultanti, I'effetto finale e 'adesione al supporto, 'aderenza al supporto.
Verniciatura di superfici metalliche
I gradi di preparazione delle superfici d'acciaio sono quelli definiti dalla norma ISO 8501-1:1988
L'acciaio zincato invecchiato dovrd venire sgrassato come sopra detto e quindi trattato con
spazzole metalliche per rimuovere i prodotti di corrosione ed i sali di zinco igroscopici che possono
ridurre I'adesione del rivestimento. Infine dovra essere effettuato un abbondante risciacquo con
acqua dolce per rimuovere totalmente le tracce di sali o di agenti contaminanti.
Prima dell'applicazione dei prodotti vernicianti le superfici da trattare dovranno risultare

perfettamente sgrassate e prive di qualsiasi sostanza estranea. Di conseguenza, anche
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preliminarmente all'applicazione delle mani successive alla prima, l'Appaltatore dovra
provvedere a propria cura e spese alla completa rimozione di sostanze estranee depositate sulle
superfici da pitturare, con i sistemi pitl idonei (soffiatura con aria, idrolavaggio o sgrassaggio).
Qualunque sia il ciclo di verniciatura adottato I'Appaltatore, a propria cura e spese, dovra
proteggere in modo adeguato le parti impiantistiche nonché tutte le strutture non interessate dagli
interventi al fine di evitare disagi particolari, danni o difetti estetici per i quali 'Appaltatore sara
ritenuto responsabile nei confronti del Committente. L'Appaltatore dovrad richiedere un
sopralluogo del Committente per verificare I'idoneita e la completezza delle protezioni realizzate
prima di iniziare la pulitura delle superfici.

I grigliati e le lamiere a pavimento, quando non sono saldati alle strutture ma semplicemente
appoggiati o imbullonati, nonché le altre opere di carpenteria metallica facilmente smontabili,
dovranno essere smontati per la verniciatura e successivamente rimontati a cura e spese
dell'Appaltatore.

La scelta del metodo di sabbiatura da impiegare per la preparazione delle superfici dovra essere
effettuata in base all'ambiente in cui si dovra operare e dovra essere approvata dal Committente;
per gli ambienti interni é richiesta 'adozione dell'idrosabbiatura ad alta pressione (~ 350 bar).
L'Appaltatore dovra trattare le superfici ancora bagnate con inibitori di corrosione soggetti
all'approvazione del Committente.

Durante le operazioni di sabbiatura o idrosabbiatura 'Appaltatore dovra impedire che acqua
sporca, sabbia e polveri si disperdano nell'ambiente e/o si depositino nelle zone non interessate
dagli interventi, impiegando appositi teli adeguatamente fissati ai ponteggi.

Al termine delle opere I'Appaltatore dovra asportare con cura, a proprie spese, tutti i residui
prodotti.

Gli abrasivi da impiegare nelle operazioni di sabbiatura dovranno essere di tipo adatto
all'intervento da eseguire ed al risultato che dovra essere raggiunto, con particolare riguardo al
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale. Gli abrasivi impiegati dovranno
in ogni caso essere non silicogeni.

Al termine delle operazioni di preparazione delle superfici il Committente dovra dare il proprio
benestare prima di procedere all'applicazione della prima ripresa di fondo che dovra essere
applicata nella stessa giornata in cui si effettua la preparazione della superficie. La verniciatura
dovra essere effettuata sulle superfici perfettamente asciutte e in presenza di idonee condizioni
ambientali.

Perl'applicazione di tutti i prodotti vernicianti dovranno essere osservate le indicazioni contenute
nelle relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza, 1'Appaltatore dovra attenersi ai sistemi
di applicazione prescritti dal produttore, che dovranno chiaramente essere individuati sulle
schede tecniche relative ai prodotti vernicianti. Per la preparazione dei prodotti bicomponenti
dovranno essere rispettate le proporzioni in peso ed in volume indicate per ciascuno di essi. Le
suddette miscele dovranno essere rigorosamente applicate entro i tempi prescritti per il loro
utilizzo.

A capo di ogni squadra di applicatori dovra essere posto un caposquadra, costantemente presente,

72



il quale dovra avere adeguata formazione ed essere in grado di riconoscere, controllare e
preparare le pitture dei vari tipi; di essere a conoscenza dei vari metodi per l'applicazione, degli
spessori richiesti; di saper misurare gli spessori ad umido ed a secco dei film, essere in grado di
controllare e giudicare il grado di preparazione delle superfici, saper controllare le condizioni
ambientali e la loro accettabiliti in relazione al prodotto da applicare, conoscere le
apparecchiature da adoperare per I'applicazione, saper scegliere gli ugelli del tipo e del diametro
richiesto nelle varie occasioni, nonché le pressioni idonee, rendersi conto della quantitd di
produzione che riesce a sviluppare per poter programmare la propria attivith giornaliera in
relazione alla necessita di rispettare i tempi di sovraverniciatura delle successive mani, rispettare
sempre le norme di sicurezza personali e generali.
Ogni singola ripresa dovra essere di colore diverso da quelle precedenti. Quando il tipo di
preparazione delle superfici non preveda la completa asportazione delle vecchie vernici, i prodotti
di fondo impiegati dall'Appaltatore dovranno essere compatibili con le pitture preesistenti di
qualsiasi natura esse siano.
Tutti i prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da ditte specializzate nel settore, risultare
delle migliori qualitd ed essere idonei e specifici per resistere all'aggressione di atmosfera
industriale. I prodotti vernicianti proposti dall'Appaltatore potranno essere rifiutati dal
Committente, qualora non siano ritenuti idonei.
I prodotti vernicianti delle varie mani componenti un ciclo dovranno essere dello stesso
produttore.
Ciclo poliuretanico
Si intende la verniciatura di strutture metalliche in acciaio grezzo nuovo o arrugginito o in acciaio
gia ricoperto con vecchi cicli o in acciaio zincato, sottoposte ad atmosfera industriale.
Preparazione delle superfici: Dovra essere effettuata una pulitura molto accurata tramite utensili
oppure una pulitura mediante sabbiatura a getto pesante.
Fasi di applicazione del prodotto:
e prima mano di pittura antiruggine di fondo, a base di resine epossipoliammidiche e
fosfato di zinco, con capacita anticorrosiva, compatibile con vecchie pitture di qualsiasi
natura e con ottima adesione alle stesse;
o seconda mano: pittura protettiva intermedia, a base di resine poliuretaniche alifatiche,
in grado di realizzare un collegamento tra il prodotto di fondo e quello di copertura, con
ottima resistenza in ambienti industriali molto aggressivi;
e terza mano: pittura protettiva di copertura, a base di resine poliuretaniche alifatiche,
con ottima resistenza in ambienti industriali molto aggressivi, ottima resistenza
all'invecchiamento, mantenimento del colore e dell'aspetto originale nel tempo, possibilita
di sovraverniciatura.
Qualita delle verniciature
L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le prove, verifiche
e collaudi necessari prima, durante ed al termine dell’esecuzione delle attivita.

Per ogni ciclo di verniciatura '’Appaltatore dovra fornire:
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descrizione del ciclo,
denominazione del produttore dei prodotti vernicianti componenti il ciclo,
caratteristiche tecniche del ciclo,

dichiarazione firmata dall’Appaltatore e dal Colorificio produttore dei prodotti

vernicianti attestante che i prodotti componenti le varie mani del ciclo sono tra loro

compatibili e che il ciclo cosi composto costituisce idoneo trattamento anticorrosivo per i

campi di applicazione indicati.

Il Committente potra accettare proposte di modifica migliorative di alcuni cicli, senza variazione

di prezzo, qualora I'’Appaltatore ne dimostrati i vantaggi tecnici.

Per ogni prodotto verniciante dovra essere fornita idonea scheda tecnica firmata dal produttore

contenente le seguenti indicazioni:

denominazione commerciale del prodotto,
descrizione e natura chimica,

componenti,

caratteristiche di resistenza e campi di impiego,

tipo del supporto e preparazione delle superfici richiesta, con eventuale indicazione

delle caratteristiche di rugosita,

compatibilita con vecchie pitture preesistenti,

compatibilita con i prodotti impiegati per le mani precedenti e da impiegare per quelle

successive,

temperature sopportabili (°C): minima costante, massima costante, massima saltuaria,
colori disponibili (RAL),

aspetto del film (lucido, semilucido, satinato, opaco),
peso specifico (g/dm3 + 50),

residuo secco in volume (%+ 2%),

rapporto di catalisi: in peso e in volume,

diluente prescritto,

diluizione massima consentita (%),

modalita di preparazione del prodotto,

sistema/i di applicazione,

condizioni ambientali prescritte per I'applicazione,
viscosita di applicazione,

spessore minimo del film secco per ogni strato,

resa teorica (m2/1),

durata minima del prodotto confezionato,

vita della miscela (a + 20° C),

tempi di essiccazione, indicando i valori relativi al tatto, in profonditd, minimi e massimi

di sovraverniciatura.

L’Appaltatore dovra valutare la compatibilita dei prodotti con la superficie da verniciare, in base
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alla norma UNI ISO 4627, ogni qualvolta le vernici preesistenti sulle strutture da verniciare non
siano state completamente asportate, prima dell'applicazione della mano di fondo.
L’Appaltatore dovra valutare visivamente il grado di pulitura delle superfici in base alla norma
ISO 8501-1:1988. Le superfici d'acciaio verranno esaminate ad illuminazione artificiale
equivalente. Il grado di preparazione sara classificato in base al grado piil vicino a quello della
superficie d'acciaio.

L’Appaltatore dovra verificare che le condizioni ambientali siano ammissibili per I'applicazione
dei prodotti vernicianti, prima e durante la loro applicazione.

Durante 1'applicazione dei prodotti vernicianti IAppaltatore dovra misurare gli spessori a film
umido per regolare la quantita di prodotto da applicare.

Al termine dell’applicazione di ciascuna mano e dopo l'applicazione dell'intero ciclo di
verniciatura, I'Appaltatore dovra misurare gli spessori a film secco, impiegando idonea
strumentazione. Nessun compenso sara riconosciuto per spessori maggiori di quelli prescritti.
La frequenza di detti controlli dovra essere di almeno pari ad 1 ogni 50 m2e comunque 1 per ogni
struttura da verniciare;

Garanzie

L'Appaltatore dovra garantire per iscritto che i cicli di verniciatura realizzati sono conformi a
quelli prescritti e che gli spessori di ciascuna ripresa e del ciclo completo di verniciatura sono
corrispondenti a quanto richiesto.

Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di Arrugginimento per Pitture Antiruggine",
I'Appaltatore dovra altresi garantire per tutti gli interventi:

per 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento tutte le superfici rivestite non
dovranno presentare un grado di arrugginimento superiore allo standard Re o (assenza totale di
ruggine);

per 3 (tre) anni a partire dalla data del "Certificato di collaudo" tutte le superfici rivestite non
dovranno presentare un grado di arrugginimento superiore allo standard Re 1 (0,05% di
superficie arrugginita).

Per effetto di detta garanzia, entro i suddetti periodi I'Appaltatore dovra riverniciare a propria
cura e spese tutte le superfici che presentassero affioramenti di ruggine eccedenti i limiti prescritti
o altri difetti.

Decorazione di superfici murali

Le decorazioni di superfici murali saranno la verniciatura e tinteggiatura con impregnanti,
fissativi, idropitture, cementite oppure la decorazione mediante pittura murale multicolore
applicata a spruzzo, compresa I'eventuale applicazione di fissativo al solvente e due riprese di
fondo apposito del colore corrispondente a quello di finitura o ulteriormente la decorazione a base
di resine sintetiche con distribuzione granulometrica ottimale per riprodurre effetti decorativi
compresa l'applicazione di impregnante, due rasature di fondo, carteggiatura e applicazione del
rivestimento murale, verniciatura protettiva antiacida eseguita a due o pit riprese formanti una
pellicola previo trattamento antipolvere sulle murature.

Malte preconfezionate per risanamenti superficiali
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I risanamenti superficiali delle murature di calcestruzzo esistenti verranno realizzate mediante
idroscarifica selettiva ad alta pressione e successivi ripristini con malte preconfezionate.
11 ripristino, da realizzarsi sino alle primitive geometrie, dovra essere effettuato con malta
cementizia spruzzabile a basso modulo elastico, reoplastica e a ritiro controllato aventi le seguenti
caratteristiche principali:

e elevata tixotropia

e elevata impermeabilita all’acqua e all’anidride carbonica

¢ elevata impermeabilita ai solfati e ai cloruri

e armata con fibre sintetiche

e resistenza a compressione a 28 giorni > 35 Mpa

e resistenza a flessione a 28 giorni: > 7 Mpa

e aderenza al supporto cementizio: > 2,0 Mpa

e modulo elastico: <25.000 Mpa

e temperatura di applicazione: 5°C <T app.< 40°C

¢ spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Terminati i lavori di ripristino strutturale si dovra procedere all’applicazione su tutte le superfici
di rivestimento protettivo bicomponente impermeabilizzante a base di malta cementizia
elastomerica a bassissimo modulo elastico per uno spessore minimo pari a 3 mm. Tale prodotto
dovra essere idoneo a proteggere nel tempo le strutture di calcestruzzo dagli attacchi dei cloruri,
dei solfati e dall’anidride carbonica;
Sigillanti poliuretanici
Dovranno essere monocomponenti a medio modulo, tixotropici, specifici per la sigillatura plastica
di giunti verticali e orizzontali. Dovranno essere resistenti all'irraggiamento UV ed
all'invecchiamento ed in modo specifico dovranno essere specifici per 'impermeabilizzazione di
giunti di larghezza massima di 30 mm. Dovra avere una durezza Shore A pari a 40, allungamento
a rottura del 450%, recupero elastico 80%, modulo elastico ISO 37 pari a 0,45 Mpa. La
temperatura di applicazione dovrd essere compresa tra 5 e 40 °C, il primo indurimento
superficiale a 20°C dovra avvenire in 80’, la velocita di stagionatura sara pari a 3 mm/giorno, la
densita non dovra essere inferiore a 1,16 kg/1
Malta a presa rapida per ripristini in verticale
Sara premiscelata in polvere pronta all'uso a base di cemento adatta al rifacimento di difetti
superficiali del calcestruzzo dovuti ad inadeguata costipazione, nidi di ghiaia, scheggiature varie,
ripristino di strutture danneggiate per aggressione ambientale o sovraccarico, riempimento di fori
in corrispondenza di tiranti di casseri. Dovra avere rapidita di applicazione con breve tempo di
presa (10-15 min a 20°C), facilita di posa in opera, elevata resistenza al supporto ed ai ferri di

armatura, curabilitd anche in ambienti aggressivi, elevata resistenza meccanica. Dovra avere un

peso specifico non inferiore a 2280 kg/m , e valori di resistenza meccanica non inferiori a quelli

di seguito riportati:

compressione 1 giorno 20 N/mm?
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28 giorni 55 N/mm?2

2
flessione 7 giorni 4 N/mm
28 giorni 8 N/mm?2

aderenza al calcestruzzo

(rottura del supporto) 2,5 N/ mm2

modulo di elasticita 15.400
Rivestimento flessibile impermeabile a base di cemento per calcestruzzo e
muratura
Sara premiscelato in polvere pronto all'uso a base di cemento Portland. Sara indicato per strutture
dove é richiesta la tenuta nel tempo all’acqua, anche in condizioni di pressione, controspinta e
possibili vibrazioni della struttura; per impermeabilizzazione di opere per il trattamento ed il
contenimento delle acque potabili, per ripristino di impermeabilizzazione di coperture piane o
coperture di serbatoi; per la protezione nel tempo delle opere d’arte in calcestruzzo i
corrispondenza di sollecitazioni dinamiche; per la sigillatura di fessure attive nelle opere in
calcestruzzo.

Dovra avere:

peso specifico non inferiore a 1870 kg/m3

coefficiente di permeabilita al vapore mH20 = 985 (DIN 52615)
coefficiente di diffusione della CO2 mCQs2 = 100.000
assorbimento dell’acqua (ASTM 642C) 1,4%

penetrazione dell’acqua (1,5 bar) zero dopo 28 giorni
tempo di lavorabilita (T=20°C; U.R. 55-65%) 60’

tempo di indurimento (T=20°C; U.R. 80%)73’

crack bridging (T=20°C; U.R. 80%) 0,6 mm (superfici liscie)
crack bridging (T=20°C; U.R. 80%) 0,8 mm (superfici ruvide)

resistenza meccanica (T=20°C; U.R. 65%)

a 28 giorni 0,80 N/mm? (trazione)
0,52 N/mm? (adesione cls)

durabilita

resistenza ai cicli di gelo/disgelo

(ISO/DIS 4846.2) nessun deterioramento dopo 50 cicli

invecchiamento
2
resistenza a trazione (UNI 7092/72) 0,49 N/mm (tal quale)
0,53 N/mm?2 (dopo invecchiamento)
allungamento a rottura 20% (tal quale)
20% (dopo invecchiamento)
flessibilita a freddo resistenza a -30°C (tal quale e dopo invecchiamento)

77



Rivestimento flessibile impermeabile a base di cemento per calcestruzzo e
muratura

Sara del tipo a base di polimeri acrilici di elevata struttura per la protezione di calcestruzzo e
muratura anche in ambienti esterni aggressivi. Dovra avere elevate caratteristiche di qualita
estetica, flessibilita ed aderenza al supporto.

Dovra avere:

peso specifico non inferiore a 1100 kg/ m3 (liscio)
1400 kg/m3 (granulare)
tempo di pellicolamento
(T=20°C; U.R.= 80%) 55 (liscio)
75 (granulare)

2
resistenza a trazione 1 N/mm (a7 giorni)

2 N/mm? (a 45 mesi)

elasticita (allungamento di massima sollecitazione) 160% (a 7 giorni)
145% (a 45 mesi)
allungamento massimo a rottura 360% (a 7 giorni)
155% (a 45 mesi)
ritorno elastico reattivo alla massima sollecitazione 60% (a 7 giorni)
68% (a 45 mesi)
idoneo alla flessibilita a bassa temperatura <-35°C
durabilita
coefficiente di diffusione della CO5 (Engelfried) m = 533.000
coefficiente di diffusione del vapore acqueo m = 480 (DIN 53122)

Trattamento protettivo e anticorrosivo per armature esposte

Dovra essere del tipo in polvere pronto all'uso a base di cemento Portland, inerti, inibitori di
ruggine. Mescolato con acqua dovra dare luogo ad una biacca da applicare a pennello sulle
armature esposte di strutture in cemento armato.

Dovra avere:

peso specifico non inferiore a 1800 kg/ m3

tempo di lavorabilita (T=20°C) 60’
Dovra essere messo in opera in due strati successivi per uno spessore totale di almeno 2 mm. Con
superfici particolarmente rugose ¢ necessaria 'applicazione di un terzo strato. Dovra essere
applicato con pennello morbido su tutta la circonferenza dei tondini dell’armatura.
Rivestimento impermeabilizzante per coperture
Dovra essere allo stato liquido semi-fluido base di copolimeri acrilici dispersi in acqua (in misura
minima del 35%), non propagante il fuoco, autoestinguibile (DIN 4102 — NEN 1076). Il prodotto
dovra essere costituito da una miscela di leganti(dispersione a base di copolimeri acrilici) e

pigmenti e carichi (quali diossido di titanio rutile, solfato di barite, ossido di ferro, nerofumo),
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pronto all’'uso senza diluizione. Dopo I'asciugatura dovra formare un manto continuo gommoso
assumendo tutte le caratteristiche di una membrana elastica ed impermeabile che lascia tuttavia
respirare il supporto. Dovra potersi adattare a qualsiasi conformazione e tipo di supporto, anche
quelli piti complessi. La sua applicazione potra essere effettuata sia a pennello che a spruzzo
(airless). Sara del tipo monocomponente pronto all'uso, resistente ai raggi ultravioletti ed agli
sbalzi termici.

Dovra avere:

peso specifico non inferiore a 1,46 kg/dm3
essiccazione

a20°C; U.R. 60% 3— 4 ore
a20°C; U.R. 70% 4 ,5o0re
a20°C; U.R. 80% 4 ,5o0re

a 8°C; U.R. 60% 8 ore
allungamento a rottura > 400%
durezza Shore > 45

Malta cementizia bicomponente (per rasature)
Dovri essere adatta a realizzare rasature di elementi di calcestruzzo in spessori da 5 sino a 15 mm,
sara del tipo a polimero modificato, con inibitore di corrosione organico, avra consistenza
tixotropica, dovra essere applicata a spruzzo o a cazzuola e possedere le seguenti caratteristiche
e prestazioni:
Marcatura CE (UNI EN 1504-3)
Adesione calcestruzzo, UNI EN 1542: > 2 MPa
Modulo elastico, UNI EN 13412: 16.000 ([0 2.000) MPa
Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1g > 10 MPa,
7 88 > 27 MPa,
28 gg > 38 MPa
Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1: 1g > 2 MPa,
7 88 > 5 MPa,
28 gg > 7 MPa
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1
Resistenza alla carbonatazione, UNI EN 13295
Malta cementizia bicomponente (membrana)
Sara di tipo elastomerico ad elevatissime caratteristiche elastiche e ad alta resistenza chimica,
applicabile con airless tipo bimixer ad alta pressione mediante pistola miscelatrice autopulente
senza miscelatori statici atta ad ottenere una membrana elastica che a temperatura ambiente
catalizza in pochi secondi.
1l rivestimento elastomerico dovra essere caratterizzato da:
spessore pari 2 mm;
adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali
disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;

79



resistenza all’attacco chimico severo UNI EN 1504/2 ai liquidi di prova n ° 4, 53, 6, 9, 10,
11, 12, 13 previsti dalla UNI EN 13529;
crack bridging ability statico UNI EN 1062/7: classe A5 secondo UNI EN 1504/2, senza
alcuna fessurazione;
crack bridging ability dinamico UNI EN 1062/7: classe B, secondo UNI EN 1504/2, senza
alcuna fessurazione;
resistenza alla spinta idraulica positiva, UNI EN 12390/8: > 5 bar;
resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: > 30 N-m, Classe III secondo UNI EN 1504/2;
resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 120 mg.
Betoncino cementizio premiscelato
Betoncino per spessori da 6 a 10 cm, mediante applicazione per colaggio (strutture orizzontali) od
incamiciatura (strutture verticali), premiscelato, bicomponente, ad espansione contrastata con
maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente ritentore di umidita,
reodinamico, provvisto di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi
dell’ambiente. Dovra possedere le seguenti caratteristiche ottenute con uno sluimp flow 80+90
cm, UNI 11041, in assenza di bleeding:

Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

secondo UNI 8148 modificata > 0,04% a1 giorno

Prova di fessurabilita (O Ring test): nessuna fessura a 180 giorni
Adesione al calcestruzzo UNI EN 12615 (per taglio) 26 MPa

Modulo elastico UNI EN 13412: 30.000 (O 2.000) MPa;

Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 =25 MPa
Impermeabilita all’'acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

Impermeabilita all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,1 kgCOm2[1h-0.5
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1:  superata.

Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata
Resistenza a compressione > 30 Mpa a 1 giorno

> 55 MPa a 7 giorni

=70 MPa a 28 giorni
secondo UNI EN 12390/3;

Resistenza a trazione per flessione >4 MPa ad 1 giorno

=6 MPa a7 giorni e

>7 MPa a 28 giorni secondo UNI EN 12390/5
Malta cementizia premiscelata
Sara adatta al ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da1a 5
cm in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, premiscelata, bi-componente, ad
espansione contrastata con maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente
ritentore di umidita, colabile e pompabile, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili ed
inossidabili (caratterizzate da lunghezze di 6 e 12 mm, diametro 14 Om, resistenza a trazione

1.700 MPa, modulo elastico 72000 MPa), contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile,
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resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente.
La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche:
Marcatura CE (UNI EN 1504-3)
Espansione con maturazione in aria secondo UNI 8147 modificata: a 1 giorno 20,04%,
Impermeabilita all’acqua in pressione secondo UNI EN 12390/8: <5 mm,
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542: >2MPaa28gg
Superamento della prova UNI EN 13687/1 per la resistenza ai cicli di gelo e disgelo
Superamento della prova EN 13295 per la resistenza alla carbonatazione,
Resistenza a compressione UNI EN 12190: > 65 MPa a 28 giorni,
Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1: >10 MPa a 28 giorni,
Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78: =225 MPa.
Geosintetici
Prodotti ad alta tecnologia costituiti dall'unione di materie derivanti in parte dalla petrolchimica
ed in parte dall'industria tessile.
Geomembrane
Impemeabili, disponibili in forma di manufatti laminari, che possono essere sintetici, bituminosi
o bentonitici (propriamente detti geocompositi bentonitici).
Geomembrane sintetiche: omogenee o rinforzate, a seconda che esista 0 meno un
elemento di rinforzo (sintetico o metallico) all'interno dello spessore, possono inoltre essere di
tipo plastomerico od elastomerico. Le geomembrane plastomeriche sono fogli con spessore
compreso tra 0.5 e 2.5 mm, fabbricati con diversi metodi produttivi (calandratura, estrusione e
spalmatura) e caratterizzati da coefficienti di permeabilita molto ridotti. Le geomembrane
elastomeriche sono fogli con spessore compreso tra 0.5 e 2.0 mm, caratterizzati da coefficienti di
permeabilita molto ridotti e fabbricati mediante una lavorazione che si sviluppa in due fasi: una
prima fase, in cui si produce un impasto omogeneo, costituito dal polimero non vulcanizzato
(gomma cruda) e da una serie di additivi vari con specifiche funzioni; una seconda fase di
calandratura.
Geomembrane bituminose: fogli con spessore compreso tra 3.0 e 6.0 mm e larghezza
variabile da 1.0 a 1.5 m, fabbricati mediante la lavorazione di una mescola fusa (costituita da
bitumi, polimeri plastomerici e/o elastomerici e cariche minerali) e caratterizzati da coefficienti
di permeabiliti molto ridotti. In fase di produzione, generalmente si parte da un supporto (non
tessuto o tessuto, in poliestere o fibra di vetro) che, nel corso di un processo continuo, viene
impregnato nella mescola fusa, successivamente raffreddato ed accoppiato a fogli antiaderenti,
prima dell'avvolgimento.
Membrane per impermeabilizzazione
Membrane impermeabili, prefabbricate, in materiale sintetico o naturale (catrame, asfalto,
bitume, caucci, bentonite sodica), semplici o rinforzate, a singolo strato o a piil strati, destinate
ad essere applicate a strutture di vario genere che devono essere preservate dal contatto con
liquidi.

e non contengono sostanze cancerogene,
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® non contengono cloro,
¢ non rilasciano sostanze tossiche nell’ambiente, quali i plastificanti spesso impiegati nella
produzione di membrane polimeriche,
e sono riciclabili o smaltibili in termovalorizzatore senza rilascio di diossine.
I prodotti da impiegarsi dovranno essere marchiati CE e dotati della prescritta
documentazione a corredo.
Tubazioni in PE
I tubi e i relativi raccordi ed accessori in polietilene dovranno avere i requisiti previsti dalla
normativa vigente ed in particolare dalle norme:
= UNI EN 12201 (sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per
scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE);
= UNI EN 13598 (sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati
non in pressione: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e
polietilene (PE).
I tubi e gli altri componenti dovranno essere certificati dall’ I.I.P. (Istituto Italiano dei Plastici)
con marchio di conformitd IIP-UNI o Piip o rilasciati da altro organismo di certificazione di
prodotto, regolarmente accreditato. I tubi ed i raccordi dovranno essere ottenuti da compound di
polietilene e dovranno essere di colore blu o nero con strisce blu. I raccordi dovranno essere di
colore blu o nero.
Le estremita dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del
tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro
lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro, almeno le seguenti informazioni:
identificazione del fabbricante;
marchio di conformita ITP-UNI o Piip o equivalente;
riferimento alla norma UNI EN;
dimensioni nominali;
serie SDR;
materiale e designazione;
codice del compound PE utilizzato;
pressione nominale PN;
data di produzione (data o codice).
Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando
almeno le seguenti informazioni:
identificazione del fabbricante;
marchio di conformita IIP-UNI o Piip o equivalente ;
riferimento alla norma UNI EN ;
dimensioni nominali / serie SDR;
intervallo SDR di saldabilita ;
materiale e designazione (PE 80 o PE 100);

pressione nominale PN ;
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data di produzione (data o codice).
Stoccaggio, movimentazione e trasporto
Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le
necessarie precauzioni per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire in contatto con
oggetti taglienti e, quando scaricati, non dovranno essere gettati o lasciati cadere o trascinati a
terra. I tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite ed in cataste ordinate e di altezza
tale da evitare deformazioni e danneggiamenti. I tubi di colore blu dovranno essere protetti
dall’esposizione diretta ai raggi solari.
Saldatura ad elemeriti termici per contatto (saldatura testa a testa o per elettrofusione)
La saldatura ad elementi termici per contatto dovra essere effettuata da personale in possesso di
certificazione in conformita alla norma UNI 9737, rilasciata da un organismo di certificazione del
personale accreditato ed eseguita in conformita alle norme UNI 10520 e UNI 10967 per quanto
applicabili ed alla norma UNI 11024. Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla
norma UNI 10565.
Prima di procedere alla saldatura si dovra verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di
testa siano tagliate perpendicolarmente all’asse, prive di difetti e pulite.
Rivestimento pareti esterne in pietra naturale
I supporti dovranno essere planari, meccanicamente resistenti, sufficientemente asciutti, privi di
parti inconsistenti, esenti da polvere o sostanze grasse. Le superfici stabili molto porose e
fortemente assorbenti dovranno essere trattate con impregnante consolidante al fine di diminuire
I'assorbimento e migliorare la lavorabilita dell’adesivo.
Per la posa dei vari elementi su supporti cementizi dovra essere utilizzato un adesivo rasante
specifico a base di leganti idraulici, caratterizzato da ottima lavorabilit, scivolamento verticale
nullo, garanzia di tenuta meccanica, resistente agli agenti atmosferici anche in condizioni
climatiche severe, ottima traspirabilitd e idrorepellenza. In grado di contrastare la possibile
formazione di efflorescenze, sulla superficie delle pietre, causata dalla migrazione dell’acqua di
impasto degli adesivi cementizi. Le pietre non dovranno mai essere posate parallelamente ai
terreni in pendenza. I singoli elementi non dovranno mai essere posati verticalmente: € necessario
fare sempre in modo che il lato lungo sia in orizzontale e che I'elemento superiore appoggi su altri
due sottostanti. L’adesivo dovra essere applicato mediante spatola o cazzuola spalmandolo sia sul
supporto da rivestire che sul rovescio dell'elemento da posare; I'elemento da incollare dovra
essere posizionato imprimendogli una buona pressione con piccoli movimenti traslazionali in
modo da assicurarne il completo contatto con I'adesivo. Dovra essere Lasciata una fuga di almeno
1 cm tra i vari elementi. Non & ammessa la posa su supporti ghiacciati o bagnati o su superfici
esposte direttamente ai raggi solari. Si deve evitare scrupolosamente di sporcare i vari elementi
con l'adesivo
Le pietre dovranno essere stuccate utilizzando 'apposita malta a basso assorbimento di acqua che
non dovra mai essere rifinita se ancora bagnata. Il rivestimento dovra essere protetto dalla pioggia
e dai dilavamenti o dall’azione del sole battente fino a che F'adesivo e la stuccatura non siano

completamente induriti.
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Geometria degli scavi

L’Appaltatore € tenuto a rispettare la geometria degli scavi prevista dal progetto. In particolare
dovra rifinire il fondo e le pareti dello scavo secondo quote e pendenze di progetto.

Prima di procedere a fasi di lavoro successive, I'Appaltatore dovra segnalare I'avvenuta
ultimazione degli scavi per I'eventuale ispezione da parte della Direzione Lavori.

Demolizione di murature, fabbricati e strutture

Rientrano in questo capitolo le demolizioni di murature e di strutture di qualsiasi genere. In
particolare per quel che riguarda i manufatti in calcestruzzo sono contemplati sia quelli in
calcestruzzo semplice sia quelli in calcestruzzo armato o precompresso. Le demolizioni potranno
essere integrali o parziali a sezione obbligata e potranno essere eseguite in qualsiasi dimensione
anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni ed
accorgimenti in modo da garantire la sicurezza delle operazioni ed in particolare prevenire
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i
materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. L’Appaltatore dovra anche
definire modalita operative finalizzate ad evitare la formazione e dispersione di polveri
nell’atmosfera.

L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di
demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.

L’Appaltatore dovra anche mettere in atto una recinzione provvisoria, nei luoghi interessati dalle
demolizioni.

Tra gli oneri dell’Appaltatore rientra anche, salvo diverse prescrizioni di progetto, la pulizia delle
aree sulle quali sono eseguite le opere di demolizione, nonché il riempimento di eventuali scavi,
fino ad ottenere un piano di lavoro adeguato allo svolgimento delle successive operazioni previste
dal progetto. Tutte queste operazioni, ed in particolare gli eventuali rinterri, devono essere
eseguite in linea con le prescrizioni delle altre sezioni del presente Capitolato.
Idrodemolizioni

L’idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio su strutture dovra essere effettuata con
I'impiego di idonee attrezzature, atte a produrre getti d'acqua collimati, a pressione modulabile
almeno fino a 500 bar e regolabili per quanto attiene la velocita operativa.

Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato degradati, senza
intaccare quelli aventi resistenza uguale o superiore alla minima indicata in progetto.
L'Appaltatore dovra provvedere all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per la demolizione
del materiale e la pulizia della superficie risultante.

Dovra altresi curare che la caduta di materiali e della stessa acqua, mista a polveri, nella zona
sottostante ed adiacente quella di lavoro, non abbia a provocare danni alle persone e, nel caso di
eventuali danni alle cose, questi dovranno essere stati previsti ed autorizzati dalla Direzione
Lavori e dai proprietari delle cose stesse e ne dovra eventualmente essere stato previsto il

ripristino.
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Tra i danni di cui sopra, da evitare o da produrre in modo controllato, devono essere tenuti in
considerazione quelli all’ambiente, nella piena osservanza delle norme vigenti.
Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della
Direzione Lavori; dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando e controllo a distanza,
nonché di idonei sistemi di sicurezza contro la proiezione del materiale demolito, dovendo
operare anche in presenza di traffico. Dovranno rispondere inoltre alle vigenti norme di Legge in
materia antinfortunistica, alle quali 'Appaltatore dovra uniformarsi in sede operativa.
Pozzetti prefabbricati in c.a.v.
11 calcestruzzo, cosi come i diversi materiali componenti (aggregati, acqua d’'impasto, additivi,
aggiunte, nonché acciaio di armatura e fibre di acciaio) dovranno essere conformi a quanto
stabilito nella norma UNI EN 1917. 1l calcestruzzo, realizzato con cemento ad alta resistenza ai
solfati, avra Re non inferiore a 40 Mpa. Le guarnizioni di tenuta tra i diversi elementi del
prefabbricato, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione ovvero fornite unitamente al
manufatto da parte del fabbricante, saranno conformi alla UNI EN 681-1. I pozzetti dovranno
essere atti a sopportare le spinte del terreno in ogni loro componente (elemento di base, elementi
di prolunga, elemento terminale). Essi dovranno inoltre essere tali da garantire il rispetto delle
prescrizioni relative alla tutela delle acque di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Norme in materia
ambientale. La posa in opera dei pozzetti avverra previa preparazione del piano di posa mediante
regolarizzazione, costipamento e realizzazione di un allettamento in calcestruzzo magro.
L’accettazione dei materiali sara subordinata alla verifica della marcatura e della relativa
documentazione.
Ogni elemento di pozzetto dovra recare la marcatura CE e la prescritta documentazione a corredo,
in conformita alle norme UNI EN 1917 per i pozzetti in c.a.v. e UNI EN 13598-1 e UNI EN 13598-
2, rispettivamente per quelli in PE strutturato.
I pozzetti prefabbricati saranno misurati a numero secondo le dimensioni.
Gli articoli di Elenco Prezzi comprendono ogni onere per trasporto, scarico, movimentazione
nell’ambito del cantiere, posa in opera, collegamento e sigillatura delle tubazioni, controllo
idraulico ed ogni altra opera per ottenere un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta.
Dispositivi di chiusura e di coronamento dei pozzetti sono rappresentati da:
= dispositivo di chiusura: parte del pozzetto di ispezione costituita da un telaio e da un
coperchio (denominato anche “chiusino”) e/o una griglia;
= dispositivo di coronamento: parte del pozzetto di raccolta costituita da un telaio e da una
griglia e/o un coperchio;
» telaio: elemento fisso di un dispositivo di coronamento o di chiusura, destinato
all’alloggiamento ed al sostegno di una griglia o di un coperchio;
» coperchio (o chiusino): elemento mobile di un dispositivo di coronamento o di chiusura,
che copre I'apertura del pozzetto di raccolta o di ispezione.
Per quanto non in contrasto con il presente Capitolato dovra farsi riferimento alla norma

UNI/TR 11256: Guida all'installazione di dispositivi di coronamento e di chiusura .
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Prima della posa in opera la superficie di appoggio dovra essere convenientemente pulita e
bagnata. Per la preparazione e la stesa della malta si osserveranno le istruzioni indicate dal
fabbricante. Lo spessore di malta sara compreso tra 2 e 3 cm.

Qualora occorressero spessori maggiori si dovra ricorrere, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio con Rck 30 MPa
opportunamente armato, oppure all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio
prefabbricato; in nessun caso potranno essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di
malta, pietre, schegge o frammenti di mattoni.

11 telaio sard posizionato planimetricamente in modo che la sua luce coincida con quella del
pozzetto.

11 fissaggio nella malta sara eseguito senza sbavature sulla superficie di appoggio del coperchio
nel telaio, e lasciando liberi almeno gli ultimi 3 cm superiori del bordo del telaio, per permettere
la rifinitura a livello del manto stradale,

Per altri aspetti di dettaglio si fara riferimento alle specifiche del fabbricante.

Gli elementi di chiusura dovranno essere fissati al telaio in modo da non poter essere asportati e
dovranno essere dotati di un opportuno dispositivo di chiusura a chiave. Al contempo i coperchi
dovranno recare un dispositivo atto ad agevolare il loro sollevamento.

- Controlli ed accettazione

Ogni elemento dovra recare la marcatura CE, conforme alle disposizioni delle norme UNI EN 124.
— Norme di misurazione

I dispositivi di coronamento saranno contabilizzati a numero.

Ripristino e adeguamento di elementi strutturali in conglomerato cementizio

Lo scopo prioritario del ripristino delle strutture in conglomerato cementizio é ricreare la sagoma
di progetto del manufatto in corrispondenza dei punti degradati garantendo:

» monoliticita tra il vecchio calcestruzzo ed il materiale con cui viene eseguito il ripristino;

e resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente d’esercizio.

Per prolungare la vita utile della struttura sara indispensabile garantire agli interventi di ripristino
la massima durabilita, per questo si fara costante riferimento alla UNI EN 1504-9.

Degrado lieve — Ripristini di spessore da1a 8 mm

La preparazione del supporto deve essere realizzata mediante sabbiatura o idrosabbiatura. La
malta puo essere applicata sia a mano che con macchina intonacatrice, previa miscelazione.
Degrado medio — Ripristini di spessore da 10 a 50 mm

L’asportazione del calcestruzzo contaminato (per esempio carbonatato e/o contenete cloruri)
dovra essere eseguita mediante martelletti leggeri alimentati ad aria compressa o mediante
macchine idrodemolitrici, dopo I'asportazione del calcestruzzo contaminato, la superficie del
supporto dovra essere microscopicamente ruvida con asperita di 5 mm.

Degrado profondo — Ripristini di spessore da 50 a 100 mm

L’asportazione del calcestruzzo contaminato (per esempio carbonatato e/o contenete cloruri)
dovra essere eseguita mediante martelletti leggeri alimentati ad aria compressa o preferibilmente,

visti gli elevati spessori, mediante macchine idrodemolitrici, dopo I'asportazione del calcestruzzo
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contaminato, la superficie del supporto dovra essere microscopicamente ruvida con asperita di 5
mm.

Accettazione e specifiche prestazionali dei materiali

Prima che i materiali proposti dall’Appaltatore siano impiegati, la Direzione Lavori dovra
verificare che siano tra quelli omologati all'uso da parte del Committente. L’Appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori, dovra fornire alla Direzione Lavori la documentazione tecnica per la qualifica
dei materiali che intende impiegare, dimostrando la piena rispondenza ai requisiti ed alle
prestazioni richieste (dichiarazione rilasciata dal produttore). I Produttori devono possedere la
certificazione di qualitd ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 o dimostrare di avere
implementato un sistema di gestione della qualita avente analoghe caratteristiche. La Direzione
Lavori, su indicazione del Committente, potra richiedere che il produttore fornisca,
congiuntamente al materiale, una dichiarazione che attesti le prestazioni specifiche della partita
di materiale che & consegnata di volta in volta.

Asportazione del calcestruzzo degradato

L’asportazione del calcestruzzo incoerente o degradato avverra mediante idrodemolizione o
scalpellatura meccanica eseguita mediante martelletti leggeri alimentati ad aria compressa,
adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danneggiamento delle strutture superstiti.
Le macchine idrodemolitrici dovranno avere pressione del getto d’acqua > 150 MPa e portata
compresa tra 100 e 300 1/min in funzione del tipo della struttura e del calcestruzzo da asportare.
Tali macchine dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori ed
essere corredate di sistemi di preregolazione con comando a distanza e di sistemi di sicurezza e di
protezione, che consentano il corretto funzionamento nonché il controllo delle acque di scarico,
la qualita delle quali dovra essere conforme ai limiti di Legge. La superficie del calcestruzzo di
supporto dovra risultare macroscopicamente ruvida (asperita di circa 5 mm di profondit) allo
scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio materiale.

Per le malte cementizie polimero modificate la preparazione del supporto potra essere effettuata
anche mediante sabbiatura in quanto ’aderenza tra vecchio e nuovo si garantisce mediante
Yazione collante della resina o del polimero e non mediante il meccanismo dell’espansione
contrastata; ma se lo spessore del calcestruzzo degradato & centimetrico la sabbiatura non ¢ in
grado di rimuovere tali spessori e quindi & necessario verificare se la semplice sabbiatura e
Iapplicazione dei materiali con essa compatibili siano in grado di arrestare i fenomeni di degrado.
Pulizia delle armature

I ferri di armatura del cemento armato messi a nudo in fase d’asportazione del conglomerato
cementizio ammalorato dovranno essere puliti dalle scaglie di ossido mediante sabbiatura.
Pulizia e saturazione della superficie di supporto

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell’applicazione occorre effettuare la
pulizia immediatamente prima dell’applicazione del materiale, dopo che tutte le altre operazioni
di preparazione siano state ultimate. Si dovranno pertanto asportare con i mezzi piii opportuni le
polveri e le parti incoerenti in fase di distacco eventualmente ancora presenti dopo I'asportazione

meccanica del calcestruzzo, I'ossido eventualmente presente sui ferri d’armatura, le impurita, le
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tracce di grassi, oli e sali aggressivi, ottenendo cosi una superficie composta da un conglomerato
cementizio sano, pulito e compatto.

Per l'applicazione di materiali cementizi la pulizia della superficie di supporto dovra essere
effettuata mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 MPa e acqua calda nel periodo
invernale), per asportare polvere e parti incoerenti, eventualmente ancora presenti dopo la
scarifica meccanica del calcestruzzo.

L'operazione di pulizia con acqua in pressione consente anche la saturazione del calcestruzzo
necessaria per una corretta applicazione dei materiali ad espansione contrastata in aria. Per
I'applicazione dei materiali a base di resina la pulizia della superficie di supporto dovra essere
effettuata mediante getto di aria compressa per asportare la polvere eventualmente presente dopo
aver preparato il supporto mediante sabbiatura o idrosabbiatura.

Applicazione dei materiali di ripristino

Le modalita applicative variano in relazione alla tecnologia d’intervento utilizzata ed al tipo di
materiale prescelto. I materiali cementizi sono forniti gid premiscelati a secco, devono essere
miscelati con acqua nel quantitativo indicato dalle Ditte Produttrici. Non & consentita la
miscelazione a mano poiché questa generalmente comporta un eccesso d’acqua nell’impasto. Per
miscelare piccoli quantitativi dovra essere impiegato un normale trapano con mescolatore a
frusta. Le malte tixotropiche vanno applicate con macchina intonacatrice. Le malte ed i betoncini
colabili vanno applicati a consistenza fluida o superfluida per colaggio, nel caso di applicazione
entro cassero si dovranno utilizzare casseforme che non assorbano acqua dallimpasto e che
garantiscano una perfetta tenuta per evitare perdite di bocca, tali casseforme dovranno essere
opportunamente fissate in modo da resistere alla spinta dei materiali a consistenza superfluida.
E’ accettata applicazione con temperature comprese tra 5 e 40 °C, al di fuori di tale intervallo
I'applicazione potra essere eseguita soltanto previa autorizzazione della Direzione Lavori. I
materiali a base di resina devono essere miscelati ed applicati seguendo scrupolosamente le
indicazioni fornite dal produttore sulle schede tecniche dei singoli prodotti.

Frattazzatura o staggiatura

Dopo lapplicazione dei materiali cementizi tixotropici, la superficie dovra essere lisciata
mediante frattazzatura. Tale operazione dovra essere eseguita con molta cura nel caso delle malte
che sono miscelate con acqua, infatti, una corretta frattazzatura & indispensabile per contrastare
efficacemente la formazione di microfessure, derivanti dal ritiro plastico. Per diminuire questo
rischio tutte le malte tixotropiche, che sono applicate a spruzzo od a rinzaffo, devono essere
provviste di fibre sintetiche poliacrilinitrili. La frattazzatura dovra eseguirsi dopo un certo tempo
dall’applicazione in funzione delle condizioni climatiche. L'intervallo di tempo tra 'applicazione
a spruzzo e la finitura con frattazzo é stabilito in funzione del primo irrigidimento della malta che
si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano
una leggera impronta sull’'intonaco.

Stagionatura

Una corretta stagionatura ¢ fondamentale per garantire una giusta maturazione e per evitare la

formazione di fessure da ritiro plastico, dovute all'immediata evaporazione di parte dell’acqua
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d'impasto sotto I'azione del sole e del vento. Nelle opere di nuova costruzione, diventa
fondamentale per la curabilitd degli interventi di manutenzione. L'eventuale protezione delle
strutture ripristinate dovra essere eseguita secondo quanto indicato sulle schede tecniche del
sistema protettivo utilizzato.

Prove e controlli

La Direzione Lavori prima dell'inizio delle lavorazioni dovra verificare attentamente che i
macchinari utilizzati per 'asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, per eventuali
sabbiature, per la pulizia e/o la saturazione del supporto e per 'applicazione a spruzzo dei prodotti
tixotropici siano idonei ad ottenere quanto richiesto dal presente Capitolato e dal progetto. Tali
verifiche dovranno essere reiterate anche in corso d’opera, per verificare che tutte le fasi esecutive
siano realizzate come descritto nei precedenti paragrafi e nel progetto. Le superfici ripristinate
dovranno essere controllate a campione (almeno il 5% per superfici estese e almeno il 10% per
superfici limitate) mediante bagnatura, per ogni elemento strutturale, per verificare 'eventuale
presenza di microfessure. In caso si evidenziassero microfessure occorrera estendere il controllo
allintera superficie riparata per la quale, se l'incidenza dell’area fessurata risultera inferiore al
20% dell’area totale d’intervento, sara applicata una penale; se superiore, I’Appaltatore dovra
procedere, a sua cura e spese, alla rasatura e alla protezione con filmogeni, di tipologia da
concordare con la Direzione Lavori. Tale intervento avra in genere uno spessore medio di 3 mm,
sara realizzato utilizzando una malta cementizia polimero modificata premiscelata, tixotropica,
previa preparazione del supporto mediante sabbiatura o idrosabbiatura e la malta dovra essere
applicata preferibilmente a spruzzo con intonacatrice, mentre I'applicazione con spatola &
consentita per interventi d’estensione limitata. Qualora sussistano contemporaneamente due o
pit difetti potra essere richiesta dalla Direzione Lavori la rimozione delle riparazioni mal eseguite,
oppure sara applicata una detrazione a tutti i prezzi e superfici controllate pari alla somma delle
penalita indicate.

Sistemi protettivi filmogeni

L’applicazione di sistemi protettivi filmogeni viene utilizzata quando si realizzano interventi di
ripristino localizzati sia per equilibrare i potenziali elettrochimici delle armature, che per
migliorare ’aspetto estetico. Si deve infatti evitare che parti di armatura avvolte da conglomerato
di qualita diversa da punto a punto, vengano nuovamente a trovarsi in condizioni tali da generare
nuove pile e reinnescare il processo di corrosione. L’applicazione di sistemi protettivi ha scopo di
impedire o ritardare l'insorgere dei fenomeni che possono portare alla fessurazione, allo
sgretolamento, al dilavamento, al rigonfiamento, alla delaminazione od al distacco di parti di
calcestruzzo. Il sistema protettivo deve essere capace di costituire uno schermo verso 'ambiente
impedendo da un lato la penetrazione degli aggressivi, dall’altro quella dell’acqua e dellossigeno,
che contribuiscono alle reazioni che causano il degrado delle strutture. L'Appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori, dovra fornire alla Direzione Lavori la documentazione tecnica per la qualifica
dei materiali che intende impiegare, dimostrando la piena rispondenza ai requisiti ed alle

prestazioni richieste (dichiarazione rilasciata dal produttore). I Produttori devono possedere la
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certificazione di qualitd ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 o dimostrare di avere
implementato un sistema di gestione della qualita di analoghe caratteristiche.

Preparazione del supporto e modalita d’applicazione del sistema protettivo

La preparazione del calcestruzzo di supporto dovra essere eseguita mediante sabbiatura sia per
eliminare dalla superficie eventuali contaminanti, disarmanti e/o particelle in fase di distacco,
che per aumentare I'aderenza del protettivo grazie ad una microruvidita superficiale, seguita da
pulizia con aria compressa immediatamente prima della applicazione.

Quando il supporto presenta veri e propri degradi, ammaloramenti profondi, si dovra asportare
il calcestruzzo degradato e/o contaminato e provvedere al risanamento con malte o betoncini
cementizi premiscelati ad espansione contrastata in aria. Quando il sistema protettivo viene
applicato sul materiale di ripristino la superficie pu6 non essere sabbiata.

Tutte le superfici su cui verra applicato il protettivo dovranno essere pulite mediante aria
compressa o lavaggio a caduta. La temperatura di applicazione sia per i primers che per le finiture
dovranno essere quelle riportate sulle schede tecniche dei prodotti prescelti. E’ comunque vietata
Papplicazione a temperatura inferiore a + 5°C. Al momento dell’applicazione del primer la
superficie del supporto dovra essere asciutta. I primer e le finiture potranno essere applicati sia
con metodo airless, sia con rullo. Il tempo intercorrente tra I'applicazione di strati successivi
dovra essere conforme a quanto riportato sulle schede tecniche del prodotto. L'applicazione della
finitura dovra avvenire preferibilmente a spruzzo mediante metodo airless; ¢ consentita
I'applicazione a pennello od a rullo solo nel caso di protezione di superfici d’estensione limitata.
Lo spessore del sistema protettivo indicato nel progetto si intende sempre come spessore di film
secco, ossia a rivestimento indurito. Il prodotto non deve provocare inconvenienti d’alcun genere
agli applicatori, che comunque durante la miscelazione e 1'applicazione dovranno indossare
guanti, occhiali ed idonei indumenti di lavoro. In particolare il prodotto non deve contenere
idrocarburi clorurati, metanolo, benzene ed altre sostanze d’analoga o maggiore tossicita.
Impermeabilizzazione

Tutti i materiali per impermeabilizzazione dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle
rispettive Norme di accettazione. Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle
superfici da impermeabilizzare; eventuali punti singolari dovranno essere stuccati e sigillati con
idonee malte o stucchi epossidici. Dovranno avere adeguate pendenze per un regolare sgrondo
delle acque e presentarsi sane, regolari, perfettamente pulite, assenti da oli, grassi, polveri e prive
di residui di boiacca o di malta cementizia, di prodotti disarmanti, di preesistenti
impermeabilizzazioni. Le superfici dovranno essere asciutte e stagionate per almeno venti giorni
per assicurare una buona adesione del manto impermeabilizzante. A questo fine la superficie
dovra essere sabbiata e/o bocciardata, anche quando siano stati eseguiti precedenti interventi di
ripristino con l'impiego di betoncini o calcestruzzi reoplastici a ritiro compensato. A questi
interventi preparatori dovra seguire un’accurata pulizia delle superfici interessate anche mediante
idrolavaggi (preferibilmente in periodi caldi o asciutti) e conseguente energica soffiatura con aria

compressa.
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L'esecuzione delle impermeabilizzazioni dovra essere eseguita con la massima accuratezza,
specialmente in prossimita di fori; il convogliamento delle acque meteoriche sara assicurato
mediante idonei pezzi speciali fissati a livello della soletta in calcestruzzo mediante I'impiego di
stucchi epossidici al manto impermeabile e muniti di griglia parafoglie. Le riprese di lavoro
dovranno essere ridotte al minimo, salvo le esigenze particolari; in ogni caso dovra essere
assicurata una perfetta adesione tra vecchia e nuova membrana.

Eventuali perdite che si manifestassero sino a collaudo eseguito, dovranno essere sanate ed
eliminate dall'Appaltatore a suo totale carico, compreso ogni lavoro di ripristino delle eventuali
sovrastrutture. L'Appaltatore dovra sottoporre preliminarmente alla Direzione Lavori i campioni
dei materiali che intende adottare per essere sottoposti alle prove di idoneita che saranno richieste
dalla Direzione Lavori. Qualora dalle prove di cui sopra non risultassero le caratteristiche
richieste, i materiali saranno rifiutati e I'Appaltatore dovra allontanarli a sua cura e spese.
Primer di adesione

1l primer di adesione dovra essere costituito da base epossidica ed induritore poliamminoalifatico
con solventi, per un residuo secco non inferiore al 60% in peso.

Modalita di applicazione

Si provveder3, al fine di garantire una perfetta adesione tra membrana e supporto, alla stesa del
"primer" applicato mediante spruzzo "airless" e con adeguata apparecchiatura, in quantita
comprese tra 0,20 e 0,25 kg/m2. Sulla superficie cosi pretrattata si dovra procedere
all'applicazione della membrana epossipoliuretanica elastomerica mediante idonee
apparecchiature automontate ed automatiche che garantiscano, oltre che potenzialita di lavoro
adeguata, il controllo dei quantitativi di stesa. L'impermeabilizzazione deve essere continua ed
omogenea su tutta la superficie superiore dell'impalcato, compresi i cordoli nella parte verticale
interna, nella superficie orizzontale e con piccolo risvolto (3-5 cm) sul paramento verticale
esterno. La realizzazione della membrana dovra essere fatta mediante l'applicazione di un
quantitativo di prodotto tale da garantire un’elevata protezione all'azione delle acque meteoriche
e degli agenti aggressivi in soluzione. La sua adesione al primer non dovra essere inferiore a quella
di quest'ultimo alla soletta. La posa in opera dell'intero ciclo impermeabilizzante non sara
effettuata quando, a gindizio della Direzione Lavori, le condizioni meteorologiche saranno tali da
non garantire la perfetta riuscita del lavoro.

Strato di geotessile con funzione antipunzonamento

Sul supporto cosi preparato dovra essere steso uno di strato di separazione con funzione
antipunzonante costituito da un geotessile non tessuto di fibre di polipropilene puro al 100 %, al
fine di assicurare 'uniformita del piano di posa per evitare che imperfezioni, detriti inamovibili
od altre irregolaritd dello strato sottostante possano danneggiare, causando perforamenti o
punzonamenti, lo strato impermeabile. La funzione di questo strato & strettamente connessa con
la preparazione del supporto e, in conformitd a questa, dovra essere scelta un’adeguata
grammatura del tessuto, comprese tra i 500 ed i 1000 gr/mq. Le fibre in polipropilene
garantiscono una miglior capacita di resistenza alle aggressioni chimiche (causate per esempio da

processi di indurimento dei cementi) rendendole idonee all'uso su supporti cementizi non
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totalmente maturati. La campionatura del materiale dovra essere fatta secondo la Norma UNI
8279-1, intendendosi per N I'unita elementare di un rotolo. Qualora anche da una sola delle prove
di cui sopra risultassero requisiti inferiori a quelli stabiliti, la partita sara rifiutata e I'Appaltatore
dovra allontanarla immediatamente dal cantiere. Nel caso di materiali gid posti in opera,
I'Appaltatore dovra sospendere la lavorazione e procedere a propria cura e spese, alla loro
rimozione ed alla sostituzione con materiali idonei.
Il geotessile sara steso procedendo in senso trasversale sovrapponendo i bordi di 20 cm
Impermeabilizzazione dei tratti non sottoposti a rinterro
Il trattamento protettivo delle superfici in conglomerato cementizio non sottoposte a rinterro sara
realizzato mediante I'applicazione di un sistema protettivo elastico bicomponente.
Tale sistema protettivo sara caratterizzato da:
e strato di adesione realizzato con primer bicomponente a base di resine
epossipoliammidiche; '
o strato di finitura realizzato con prodotto bicomponente a base di elastomeri
poliuretanici alifatici
Scala verticale in acciaio o PRFV
Realizzate in osservanza alle linee guida di cui alle norme generali per la prevenzione degli
infortuni ed EN ISO/FDIS 14122-4. Dovranno essere adatte ad una installazione sommersa,
realizzate senza giunzioni, con struttura dei montanti in profilo scatolato, pioli ergonomici a
sezione quadra con elevato grip, archi della crinolina aventi diametro 600 mm, piatto per la
crinolina, Le staffe dovranno essere in acciaio AISI 316, la bulloneria in acciaio AISI 316. Il peso
della scala dovra essere appoggiato sul fondo del serbatoio, le scale dovranno avere staffe di
supporto ogni 2 metri, la crinolina dovra emergere di 1 metro oltre il piano di uscita e dovra essere
vincolata al parapetto.
Oneri a carico dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA
Salvo quanto diversamente disposto, si intendono a carico dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi
SpA lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento di concessioni,
autorizzazioni, permessi, necessarie per 'esecuzione dei lavori. ‘
Oneri a carico dell'Appaltatore
Tutto il personale che I'Appaltatore impieghera per l'esecuzione delle opere appaltate, resta
sempre e comunque alle sue esclusive dipendenze ad ogni effetto, con tutti gli oneri relativi,
nessuno escluso. Il personale sara adeguato, come numero e qualifica, per eseguire i lavori
secondo i programmi e termini convenuti. Le attrezzature, i mezzi d'opera, i macchinari e
quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori appaltati, verranno forniti dall'Appaltatore a sua
cura, spese, responsabilita di uso, senza alcuna esclusione degli elementi componenti la
prestazione; le attrezzature e tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno
essere nelle migliori condizioni di uso e adeguati al lavoro assunto ed ai termini (ii consegna
stabiliti; 'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA potra richiedere prove sulla loro efficienza e,
qualora necessario, 1'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione e/o al potenziamento dei

mezzi a disposizione. Tutti i mezzi di sollevamento, le apparecchiature elettriche e pneumatiche
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dovranno essere rispondenti alle norme di sicurezza e d’uso emanate dagli Enti competenti.
Permessi
Saranno a totale carico dell'Appaltatore la richiesta e l'ottenimento dei permessi per 1'uso delle
discariche
Metodi di misurazione e oneri compresi nei prezzi di elenco
Le misure dei lavori eseguiti saranno effettuate in contraddittorio. I metodi di misurazione
saranno quelli stabiliti dai Capitolati Speciali e/o dagli Elenchi Prezzi . La misurazione dei lavori
sara sempre geometrica e decimale, escluso ogni altro sistema, salvo le eccezioni eventualmente
stabilite nei Capitolati Speciali per i lavori in economia o a corpo. Le misure saranno prese in
contraddittorio sul Cantiere durante l'esecuzione dei lavori da coloro che hanno effettuato il
contraddittorio medesimo.
Lavorazioni in ambienti confinati
Sono considerati spazi confinati tutti i locali interrati aventi accesso tramite chiusino o aventi
limitata aerazione o possibile presenza di gas — assenza di ossigeno. Il personale che dovra operare
in detti spazi dovra essere qualificato secondo quanto previsto dalla vigente norma di Legge (DPR
177/2011 e smi).
Rimane comunque vietato l'accesso agli spazi in presenza di pericoli evidenti o sospetto
dell'esistenza degli stessi. L'accesso all'interno potra avvenire solamente dopo la verifica del
preposto incaricato e dopo che sono state messe in opera tutte le misure relative alla sicurezza.
Ogni fase di lavoro dovra essere accuratamente monitorata e controllata.
L’accesso sara comunque vincolato al preventivo posizionamento di dispositivi anticaduta, alla
verifica con apposita strumentazione dell’eventuale presenza di gas all'interno della cameretta
interrata. Dovra essere garantita, per tutta la durata dell'intervento la presenza continua di un
preposto ulteriore adeguatamente formato. Le operazioni eseguite in ambienti confinati dovranno
essere affiancate da un adeguato sistema di ventilazione/estrazione/ricambio dell'aria.
Altri oneri
Si intendono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri generali da intendersi gia compresi e
compensati nei prezzi contrattuali:
e le misurazioni, le attrezzature, gli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alle
operazioni di consegna, esecuzione e verifica dei lavori;
e la conservazione e l'eventuale ripristino dei riferimenti necessari al controllo della
contabilita;
o tutti gli oneri connessi alla gestione del cantiere; sara totalmente a carico
dell'Appaltatore lo smobilizzo dei cantieri ed il ripristino dello stato dei luoghi secondo
l'ordinaria diligenza;
¢ la custodia diurna e notturna del Cantiere;
e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi;

e losservanza dei piani di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
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Responsabilita dell’Appaltatore per danni verso terzi

L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni cagionati dal suo personale; sara pure
responsabile dei danni che potessero essere arrecati o subiti da terzi estranei ai lavori, per cause
dipendenti dai lavori stessi. L'Appaltatore sollevera nel modo pitt ampio e completo 1'Acquedotto
Langhe e Alpi Cuneesi SpA da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da
omissioni o infrazioni alle Leggi e Regolamenti attualmente in vigore o che andranno in vigore in
avvenire, verso le quali I'Appaltatore € il solo responsabile.

Sollievo da indennizzi ed oneri

Tutte le spese ed indennizzi di danni a cuil'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA fosse obbligata
o che ad essa fosse fatto carico per l'inesatto, incompleto o mancato adempimento degli obblighi
dell’Appaltatore, nonché le multe per inosservanza dei Regolamenti vigenti o altro, resteranno ad
esclusivo carico dell'Appaltatore; qualora lo stesso non provveda direttamente, il loro importo

sara detratto dalla contabilita lavori.
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CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SpA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE ED AL RECUPERO DELLE STRUTTURE
IN CALCESTRUZZO ARMATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SORGENTI BORELLO SUPERIORE E

INFERIORE, MONDINI NEI COMUNI DI ORMEA E ROBURENT
CUP: J92B18000120006 CIG: 8533337C73

Direzione dei lavori: Progettista esecutivo:
Coordinatore per I'esecuzione:
Durata stimata in Notifica preliminare in data: g /i o0

giorni:

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: € 820.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €782.127,31
ONERI PER LA SICUREZZA: € 37.872,69
IMPORTO DEL CONTRATTO: €
Gara in data ,offertadi € pari al ribasso del %
Impresa esecutrice
con sede in
Qualificata per i lavori delle categorie:
Direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: perilavori di Importo lavori
subappaltati
categoria descrizione In Euro

Inizio dei lavori il con fine lavori prevista entro il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SpA - Corso Nizza, 9 — 12100 Cuneo Tel. 0171697550 — Fax 0171.603693
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