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Realizzazione spogliatoi per impianti sportivi in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

00 10 luglio 2020

Revisione 1 Ing. Francesco MAZZA

REV DATA

DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni
dell’art.15 del d.Igs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di

progettazione dal progettista dell’'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(2.1.2)*

Indirizzo del
cantiere
(a.1)

Comune di Cuneo
Frazione Cerialdo
Via S.Pio X/ via Cittadella
Impianti sportivi frazionali

Descrizione del
contesto in cui &
collocata I’'area di
cantiere

Inquadramento territoriale:
Frazione minore, vie frazionali poco frequentate

contestualizzazione dell'intervento:

sintetica dell’opera
con

particolare
riferimento alle
scelte

progettuali,
architettoniche,
strutturali

e tecnologiche
(a.3)

(a.2) ) : .
Nuova struttura in cemento armato e tamponamento in muratura tradizionale cassavuota
facciavista, copertura in lastre predalles e pannelli in lamiera grecata.

Descrizione Dopo aver demolito la pre-esistente struttura vetusta e in cattive condizioni, si da luogo alla

costruzione della nuova struttura con fondazione a platea in CLS armato e igloo aerati;
successivamente si porra in opera le elevazioni con pilastri in CLS armato e pareti in
muratura di tamponamento cassavuota con finitura esterna faccia-vista. La copertura &
realizzata su travi in CLS armato, con utilizzo solaio a falde con lastre prefabbricate in
predalles, con integrazione strutturale in getto CLS armato con soprastante telo freno
vapore, coibentazione, impermeabilizzazione con guaina, e lastre metalliche acciaio zincato
ondulato, similcoppo colorato. In alternativa il mercato offre pannelli prefabbricati dotati di
tutte le funzioni impermeabilizzanti, coibenti e di controllo migrazione vapore, salvo la
conferma della posa lamiera grecata superiore.

Le pareti divisorie locali interne sono in tavolato di mattoni, intonacate e/o piastrellate.

Il pavimento ¢ isolato dalla fondazione con igloo e massetto soprastante ed € in piastrelle.

Realizzazione dell'impianto termico idro-sanitario e elettrico “tradizionali”, con radiatori,
lavabi, docce; il caldo & fornito da stazione sottocentrale che riceve la rete del
teleriscaldamento.
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Individuazione dei soggetti con cognome e nome: MARTINETTO ing. Walter —
compiti di sicurezza Dirigente Settore LL.PP.
() indirizzo: c/o ufficio tecnico Comunale - via Roma 4 —

12100 Cuneo

cod.fisc.: MRTWTR68T05D205R

tel.: 0171-444474

mail.: walter.martinetto@comune.cuneo.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: Ing. Francesco MAZZA
indirizzo: Via Roma,4
cod.fisc.:MZZFNC73S25D205F

tel.: 0171 444476

mail.: francesco.mazza@comune.cuneo.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: Ing. Francesco MAZZA
indirizzo: Via Roma,4
cod.fisc.:MZZFNC73S25D205F

tel.: 0171 444476

mail.: francesco.mazza@comune.cuneo.it

Coordinatore per I’esecuzione:

cognome e nome: Ing. Francesco MAZZA
indirizzo: Via Roma,4

cod.fisc.: MZZFNC73S25D205F

tel.: 0171 444476

mail.: francesco.mazza@comune.cuneo.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2b)*
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.1: UNICA - DA DESIGNARE CON PROCEDURA DI GARA D’APPALTO del tipo
PROCEDURA APERTA con criterio MINOR PREZZO.

Soggetti incaricati per
Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto 'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in
caso di subappalto

coordinamento lavori,
Nominativo: predisposizione e organizzazione del cantiere Nominativo:
responsabilita diretta verso la committenza.
indirizzo: A livello lavorativo segue in generale la posa in opera oltre la
realizzazione  della  fondazione, igloo, caldana
cod.fisc.: pavimentazione, della struttura in CLS armato e muratura con
le parti di complemento principali, quali serramenti, tramezzi,
pavimentazioni, rivestimenti € opere impiantistiche.

p.iva: Pud non eseguire direttamente molte delle parti suddetti e
subaffidatarie a  subcontraenti  diversificati, previa
autorizzazione della S.A.

Mansione:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.1:
fondazione ed elevazione in CLS armato latero/cemento, magrone e pozzetti scarico
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

opere di CLS armato della fondazione e

Nominativo: dell’elevazione, copertura in lastre prefabbricate di c.a. | Affidataria di riferimento
indirizzo: e relative necessita collegate :

cod.fisc.:

p.iva: Posa pozzetti ed opere edili di predisposizione per

nominativo datore di lavoro: impianti
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IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.2:
formazione sistema cassavuota faccia-vista e tramezzi interni
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

realizzazione pareti perimetrali in muratura

Nominativo: cassavuota faccia-vista, tramezzi interni con Affidataria di riferimento
indirizzo: tavolato di mattoni :

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAFFIDATARIA/SUBCONTRAENTE N.3:
fornitura/posa serramenti
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

fornitura e posa degli infissi, porte e finestre

Nominativo: esterne e porte interne Affidataria di riferimento
indirizzo: :

cod.fisc.: Posa pozzetti ed opere edili di predisposizione

p.iva: per impianti

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICEN.4:
impianti elettrici
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

posa in opera dell'impiantistica elettrica,

Nominativo: illuminazione e forza motrice, oltre a Affidataria di riferimento
indirizzo: collegamenti e predisposizioni per pannelli FV | :

cod.fisc.: Su copertura

p.iva:

nominativo datore di lavoro:




Realizzazione spogliatoi per impianti sportivi in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.5:
impianti termici, di ventilazione e idrosanitari
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

posa di dorsali e predisposizioni impianti e

Nominativo: apparecchi ventilazione locali chiusi,
indirizzo: ventilconvettori e radiatori.

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento

IMPRESA ESECUTRICE SUBAFFIDATARIA/SUBCONTRAENTE N.6:
fl[posa impermeabilizzazione e sistema di copertura
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

posa pannelli isolanti in copertura oltre a telo
Nominativo: freno-vapore.

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento

IMPRESA ESECUTRICE SUBAFFIDATARIA/SUBCONTRAENTE N.7:
realizzazione pavimenti e rivestimenti
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

creazione di sottofondi in cls, posa

Nominativo: pavimentazioni e rivestimenti pareti con
indirizzo: piastrelle.

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento
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IMPRESA ESECUTRICE SUBAFFIDATARIA/SUBCONTRAENTE N.8:
realizzazione intonaci e tinteggiature
SCELTA DALL’APPALTATORE

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

rasature esterne cappotto e coloratura delle
Nominativo: stesse rasature, per finiture. Affidataria di riferimento
indirizzo: :
cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE

Dirigente del Settore LL.PP.: Dott. ing. Walter MARTINETTO

R.d.L.

Ing. Francesco MAZZA

Ing. Francesco MAZZA

C.S.E.

Incaricati gestione art.97 D.Lgs. 81/2008

IMPRESA affidataria
Appaltatore principale:
Assuntore contratto appalto

Coordinamento cantiere
E impostazione STRUTTURA EDILIZIA

Lavoratore Autonomo eventuale

Da scegliere da parte di
appaltatore

IMPRESA Subappaltatrice 1
OPERE IN CLS ARMATO,
LATEROCEMENTO

Fondazione ed elevazione Struttura

IMPRESA Subappaltatrice 2
E.T.I.C.S. (murature)

Sistema cassavuota facciavista

IMPRESA Subappaltatrice 3
SERRAMENTI

f/p porte e finestre, infissi vari

IMPRESA Subappaltatrice 4
IMPIANTI ELETTRICI

impianti illuminazione e F.M.

IMPRESA Subappaltatrice 5
IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E
VENTILAZIONE

Impianti ventilazione, riscaldamento, sanitari

IMPRESA Subappaltatrice 6
SISTEMA COPERTURA E
IMPERMEABILIZZAZIONE

Pannelli isolanti e lamiera grecata

IMPRESA Subappaltatrice 7
SOTTOFONDI IN C.L.S. PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI

Finiture pavimentazioni esterne ed interne

IMPRESA Subappaltatrice 8
RASATURE, INTONACI E
TINTEGGIATURE

Finiture murarie esterne ed interne
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(21.2d.2;2.2.1; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E MISURE DI
DELL’AREA DI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E DISEGNI COORDINAMENTO
CANTIERE ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI
ESPLICATIVI
Area cantiere Recinzione e Cartelli ALL.2: Il C.S.E. riunira a inizio
DALL'ESTERNO recintata entro zona cancello informativi, Lay-Out lavori ed ogni qualvolta
VERSO IL di pertinenza riunione con cantiere sia necessario
CANTIERE E compresa tra campo comitato di
VICEVERSA calcio e strada quartiere e
comunale via S.Pio X societa sportive
interessate
Il preesistente campo Tale campo da bocce | Nulla da segnalare Il campo da bocce
MANUFATTI da bocce accanto il non & pili in uso e preesistente cosi come il
INTERFERENTI O costruendo pertanto pud essere vecchio spogliatoio sono
SUI QUALI spogliatoio utilizzato come area dismessi e non piu in uso
INTERVENIRE cantiere
via S.Pio X & quella Su tale strada si apre | Le manovre mezzi | ALL.2: Se necessario , da
STRADE utilizzabile per cancello di dovranno Lay-Out migliorare fondo e
accesso all’area lavori | opportuna larghezza | avvenire con cantiere pendenza strada di
accessibile agli cautela e previa accesso alla posizione del
autocarri e apposizione nuovo spogliatoio
autobetoniera CLS cartelli segnalatori
di cantiere e
manovra mezzi
Ingresso da via S.Pio X | Segnalazione Quando non ALL.2: Tutte le imprese
VIABILITA’ e rampa discesa cantiere presso devono transitare | Lay-Out dell’appalto dovranno
esistente verso la portale carraio e mezzi e personale | cantiere utilizzare tale ingresso
posizione in cui accesso esclusivo a cantiere, il area cantiere
erigere il cantiere cancello deve
prefabbricato rimanere chiuso
Nulla da segnalare. utilizzo di Utilizzo DPI Ogni impresa o
RUMORE Necessaria apparecchiature adeguati per lavoratore autonomo
Valutazione rumore marcate CEe a personale (tappi devono essere informati
da parte delle imprese | norma ultime protettivi) per pericolo rumore
che intervengono. normative
Non vi sono Possibile Utilizzo DPI Ogni impresa o
POLVERI lavorazioni sollevamento adeguati per lavoratore autonomo
particolarmente polvere da terreno personale devono essere informati
polverose circostante: (mascherine)
bagnatura periodica
Criticita che si Vietato sostare al di L’accesso alla ALL.2: Il personale dell'impresa
CADUTA DI presenta solamente sotto della copertura pud Lay-Out deve essere informato
MATERIALI all’atto della posa copertura durantei | essere fatto con cantiere del pericolo e deve avere
DALL'ALTO copertura del lavori di posa ponteggi adeguati D.P.I.
prefabbricato perimetrali;
necessario poi
dotarsi di

trabattello e
sollevatori mobili
per posa delle
lastre
prefabbricate in
c.a. “predalles”
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2d.2; 2.2.2, 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE
DELL’AREA DI CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MODALITA’ DA SEGUIRE
PER

LA RECINZIONE, GLI
ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

Rete da cantiere plastificata
per delimitazione area

Adeguata cartellonistica di
segnalazione

Proibito ingresso persone
estranee al cantiere

Ad ogni utilizzo tenere
chiuso le cancello dell’area
cantiere

ALL.2:
Lay-Out cantiere

Informativa a tutte le imprese e
lavoratori coinvolti: messa a
disposizione a tutti loro dell’area

SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI

L'impresa appaltatrice deve
installare un W.C. chimico
prefabbricato provvisorio

Tale W.C. € messo a disposizione

anche della subappaltatrice

ALL.2:
Lay-Out cantiere

Dare informazione a tutti gli operatori
del cantiere

VIABILITA’ PRINCIPALE DI
CANTIERE

Cantiere approntato nel cortile
interno, grazie
all’abbattimento di alcuni
alberi e alla preparazione del
piano di posa

Rispetto senso unico nel percorso

di andata e ritorno dal cancello

accesso area cantiere alla zona in

cui va eretto il prefabbricato

Segnalazioni con
cartellonistica del passaggio
possibile di mezzi

ALL.2:
Lay-Out cantiere

Quando vi sono mezzi che devono
transitare nel cantiere, gli operatori
devono prestare attenzione e fermarsi
e attendere passaggio mezzi

IMPIANTI DI
ALIMENTAZIONE

E RETI PRINCIPALI DI
ELETTRICITA’,

I'impresa deve dotarsi di
generatore elettrico da
cantiere certificato e a norma.
Non si ravvisa necessita di
approntare impianto elettrico
specifico

IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE
ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER
L’ATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Il nuovo fabbricato sara dotato di impianto di messa a terra e di relazione di verifica di assenza pericolo per scariche atmosferiche

Gli R.L.S. devono firmate P.S.C. e
P.0.S. delle relative imprese

10

Gli R.L.S. devono prendere visione del
P.S.C. e P.O.S. impresa appaltatrice
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CARATTERISTICHE

DELL’AREA DI CANTIERE

DISPOSIZIONI PER

L’'ORGANIZZAZIONE TRA | DATORI DI

LAVORO, IVI

COMPRESI | LAVORATORI AUTONOMII,

DELLA

COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

MODALITA’ DI ACCESSO DI
MEZZ| PER LA FORNITURA
DEI MATERIALI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Riunione iniziale di cantiere a
inizio lavori con tutti i
responsabili delle imprese e
illustrazione cantiere e
problematiche / pericoli

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI
TECNICI

ALL.2:
Lay-Out cantiere

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

Il C.S.E. deve informare dei pericoli
e deve illustrare P.S.C. e illustrare
il cantiere

DISLOCAZIONE DELLE ZONE

ALL.2:
Lay-Out cantiere

ZONE DI
DI CARICO E SCARICO

Nell'area cantiere puo
essere individuata una
zona ove lo scarico dei
materiali edili e degli
impianti pud avvenire in
sicurezza

sara possibile caricare e
scaricare materiali da
autocarri immediatamente a
lato della platea di
fondazione gia gettata e che
ha gia fatto presa

ALL.2:
Lay-Out cantiere

Informativa per tutti i lavoratori
della zona deputata alle
operazioni di carico/scarico

ZONE DI DEPOSITO DI
ATTREZZATIRE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI E
RIFIUTI

La zona di carico scarico
materiali edili & anche zona
di stoccaggio, all'interno
dell’area cantiere

Tale materiale deve
stazionare in cantiere
all’aperto per il tempo stretto
necessario allo stoccaggio,
prima della posa in opera;
viaggi di fornitura successivi
andranno fatti.

Cautela nell'utilizzo e
manualita soprattutto
dei pannelli metallici di
copertura, faldaleria:
possono essere
taglienti e pericolosi

ALL.2:
Lay-Out cantiere

Informativa al personale

Uso di DPI quali guanti e
mascherina per personale

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nella planimetria di cantiere

12
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PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

Utilizzo accesso cantiere tramite cancello su via San Pio X
Utilizzo rampa terreno prima impiegata per accesso a spogliatoio

Area cantiere posizionata presso vecchio campo bocce in disuso, al fondo dell’area cantiere

Note:

LAY OUT DI CANTIERE

VEDI ALLEGATO N°2

13
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I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell allegato XV, ad
esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*

della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE SPONGONO |

LAVORATORI A RISCHI DI CADUTA

DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M

2, SE PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI

DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O

DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI

La messa in posa della faldaleria e
della copertura necessita di
lavorazioni condotte a 3/ 4 m di
altezza da pavimento.

Utilizzo ponteggi, trabattelli e
cavalletti sul perimetro, nonche
ausilio di ragni, apparecchi elevatori,
cestelli

Consigliabile approntamento e
montaggio ponteggi fissi perimetrali
per erezione delle murature

L'impresa appaltatrice
mette a disposizione
trabattelli e cavalletti e
altre attrezzature anche
alle altre imprese / L.A.

Necessita di uso D.P.I.
quali il casco protettivo

I C.S.E. illustrera i rischi
all'impresa esecutrice dei lavori
con pericolo di caduta dall’alto,
prima fra tutti 'impresa edile
competente per la realizzazione
dell’edificio.

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI

CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

Posizionamento transennature,
recinzioni e adeguata
cartellonistica

Le varie imprese interventi
debbono comunicare tra loro nel
modo piu idoneo al fine di
minimizzare il pericolo.

Riunioni di coordinamento per
ricordare e mettere in guardia del
pericolo

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Non si rileva in questo appalto,
salvo I'ovvio utilizzo di attrezzi e
utensileria di cantiere per il
montaggio.

In ogni caso, solo un’impresa
specialistica impianti elettrici puo
operare sulla componentistica
elettrica.

Obbligatori il distacco della
corrente elettrica
preventivamente all’inizio
di qualsiasi operazione che
coinvolga tale pericolo.

Utilizzo guanti e
strumenti da elettricista.

L'impresa coordinatrice deve
avvisare ed informare tutto il
cantiere nel caso intervengano
fasi con pericolo di elettrocuzione.

RISCHIO RUMORE

Utilizzo di attrezzature e di
utensileria in linea con le piu

Utilizzo otoprotettori per
il personale che opera
presso sorgenti rumorose

Informativa da parte di chi utilizza
strumenti che producono rumore.

14
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recenti normative in materia di
emissioni sonore
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure

per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi
residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

La suddivisione temporale delle fasi lavorative permette di minimizzare i rischi ed i disturbi che si arrecano verso
I’esterno del cantiere. Una rigida sequenza temporale tra le fasi lavorative da compiere puo permettere di
eliminare qualsiasi interferenza. Tuttavia, per motivi di rispetto dei tempi complessivi, & necessario concedere
qualche sovrapposizione alle imprese ed ai lavoratori autonomi, pur disciplinandola e controllandola con rigore ed
attenzione.

Le lavorazioni in progetto sono comunque caratterizzate da sequenzialita piuttosto obbligata:

FONDAZIONE:

-scavo di sbancamento

-scavo a sezione obbligata

-preparazione dettagliata del piano di posa fondazione e getto magrone

-casseratura getto fondazione e posa armatura fondazione

-allacciamento sottoservizi (acqua, fognatura, elettricita, teleriscaldamento) e relativi posizione pozzetti
-getto della fondazione in CLS armato

-getto pilastri elevazione in CLS armato

-posa igloo e formazione massetto in CLS per pavimento

ELEVAZIONE:

-posa murature cassavuota in laterizio con parete esterna faccia-vista

-posa copertura in lastre di c.a. prefabbricati predalles

-posa protettivi copertura, con telo freno-vapore, coibentazione, e lamiere sagomate similcoppo
-faldaleria, pluviali e discese

-predisposizioni impiantistiche

-posa elementi impianto riscaldamento e ventilazione (ventilconvettori, ventilatori, ecc.)
-posa elementi impianti elettrici (frutti, lampade, ecc.)

-posa tramezzature interne

-posa serramenti interni ed esterni

-formazione rasature esterne

-pavimentazioni e rivestimenti
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi
salvo successivo dettaglio)

TEMPO UTILE LAVORI: 180 gg
VEDI ALLEGATO N°3

ENTITA’'PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 360
VEDI ALLEGATO N°4

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO . S O

(anche da parte della stessa impresa

o lavoratori autonomi)

SE SI ATTUA LA CORRETTA FASATURA DEI TEMPI E DEGLI SPAZI NEI LAVORI

Sfasamento Sfasamento
N FASE INTEFERENZA Spaziale Temporale PRESCRIZIONI OPERATIVE
LAVORAZIONI
1 | Scavi e strutture in cemento armato O O
2 | Realizzazione copertura con lastre O O Fase successiva al completamento di
prefabbricate “predalles” quella precedente
3 Murature perimetrali di O O Fase successiva al completamento di
tamponamento e tramezzi interni quella precedente
4 Posizionamento faldaleria e lastre di O O Fase successiva al completamento di
copertura in lamiera metallica quella precedente
5 | Rasaturaintonaci e sottofondi O O Fase successiva al completamento di
quella precedente
6 Posa impianti elettrici O O I lavori edili devo essere fermi
Posa impianti termici idro-sanitari (] O I lavori edili devo essere fermi
7 Posa di rivestimenti e pavimenti, O O Fase successiva al completamento
accessori della precedente
8 Posa di serramenti esterni ed interni, O O Fase successiva al completamento
opere di finitura della precedente
Misure preventive e protettive da Dispositivi di Soggetto Note
N attuare protezione da attuatore
adottare
1 | Sfasamento spaziale lavori Responsabile La corretta interfaccia e
cantiere impresa collaborazione trai
2 | Sfasamento temporale lavori Responsabile responsabili delle diverse
cantiere impresa imprese € un caposaldo
3 | Utilizzo DPI collettivi Ponteggi, trabattelli, Responsabile irrinunciabile per una
cantiere impresa gestione in sicurezza del
4 | Utilizzo DPI individuali Guanti, casco, Occhiali Responsabile cantiere.
prot., cuffie prot., cantiere impresa
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3) *

indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non
devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all ‘atto della

verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [ si B o

Se si, indicazioni a seguire:
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZ| DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*

O apprestamento . Descrizione:
attrezzatura - Autobetoniera per getto fondazione a platea o magrone
- Autocarri, autotreni, autoarticolati per trasporto in cantiere elementi
O infrastruttura [ prefabbricati di composizione della costruzione in progetto, oltre che per
mezzo o servizio di protezione armature della fondazione, igloo e elementi accessori
collettiva - Autogru per montaggio elementi prefabbricati (lastre di copertura predalles)
- Ponteggi, trabattelli e cavalletti per supporto a realizzazione murature
perimetrali e interne
- Apparecchi elevatori di persone, cestelli, come ulteriore supporto

Fasi d’utilizzo o lavorazioni:

-Formazione della fondazione a platea

-fornitura in cantiere dei laterizi, della malta, delle strutture di copertura e dei layer impermeabilizzanti e
-posaigloo e battuto di pavimento

-posa pavimentazione e rivestimenti

-elevazione delle murature cassavuota e dei pilastri e travi in CLS armato
-formazione tramezzi interni

-posa serramenti e infissi esterni ed interni

-posa pavimenti e rivestimenti

-fornitura impianti elettrici

-fornitura impianti idro-termo-sanitari

-formazione rasatura esterna murature e tinteggiature

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Lo sfalsamento temporale tra lavorazioni inerenti la fondazione in CLS, I'elevazione della struttura e la posa in opera
delle vari tipologie di impianti riduce gran parte delle problematiche; I'attenzione dovra essere posta principalmente
in fase di posa ed erezione dell’elevazione muri e soprattutto del sistema di copertura, con vigile coordinamento delle
manovalanze impiegate, al fine di evitare presenze di operatori non necessari.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.- O Impresa Esecutrice: APPALTATRICE PRINCIPALE (coordinamento costruttivo e parte della costruzione in
muratura)

2.- O Impresa Subappaltatrice: OPERE IN CLS E LATERIZI / MURATURE

3.- O Impresa Subappaltatrice: SERRAMENTI

4.- O Impresa Subappaltatrice: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

4.- O Impresa Subappaltatrice: COPERTURA LAYERS PROTETTIVI

6.- O Impresa Subappaltatrice: IMPIANTI ELETTRICI

7.- O Impresa Subappaltatrice: IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

8.- O Impresa Subappaltatrice: RASATURE E INTONACI

Cronologia d’attuazione:

Nella prima fase operera in cantiere unicamente I'impresa dedita alla costruzione della platea di fondazione in CLS
con contestuale perfezionamento dello scavo, predisposizione pozzetti per arrivo allacciamenti servizi, ecc.

quindi si procedera alla struttura in elevazione con pilastri e travi di contorno alla posa di copertura in lastre
prefabbricate in c.a. “predalles”

Successivamente entreranno in cantiere eventuali ditte sub-affidatarie o lavoratori autonomi di supporto; a quel
punto, il rispetto dello sfalsamento temporale va attuato quanto piu possibile con 'ausilio dello sfalsamento spaziale.

19



Realizzazione spogliatoi per impianti sportivi in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita di verifica:
1. Visite periodiche e regolari in cantiere durante le fasi critiche e di contemporaneita di piu operatori in
cantiere
2. Riunioniperiodiche di cantiere con i responsabili delle ditte ed eventuali lavoratori autonomi coinvolti

3. Verbalizzazione delle risultanze ed eventuali comunicazioni alle ditte di indicazioni e disposizioni cui

attenersi
Data di aggiornamento: il C.S.E.
30 giugno2020 |t ing. Francesco MAZZA
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) *
tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono
attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

O Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

B Riunione di coordinamento

B Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett.f) )*

le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare | avvenuta consultazione

del RLS prima dell accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

B Evidenza della consultazione:

O Riunione di coordinamento tra RLS:
B Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(2.1.2 lett. hy)*

Pronto soccorso:
[ a cura del committente:
O gestione separata tra le imprese:

. gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di

cantiere:

Emergenze ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:

Pronto soccorso piu vicino: Ospedale S.Croce: ¢.so Monviso : distanza copribile in 5 minuti in autombulanza

n°emergenza 118

Vigili del fuoco: Comando Provinciale CN: c.so A. DeGasperi : 0171 329011; n° emergenza: 115
Guardia Medica: 0171 260013

L’eventuale intervento del’ambulanza e/o del camion attrezzato VV.F. &€ molto agevole tramite via San Pio X e

I'accesso alla frazione Cerialdo
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1)*

la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell‘allegato XV del d.Igs. n. 81 del
2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC:

€9°000
VEDI ALLEGATO N°1

in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.Igs. n. 81/2008, ed
in base a quanto indicato nel presente PSC

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

B planimetria/lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori;
O planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

O relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;

. computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

[ tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

B Cronoprogramma cantiere

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composta da n.26 _pagine e n°5 ALLEGATI

1. II C.S.P. trasmette al Committente _dott. ing. Walter MARTINETTO il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data 30 luglio 2020_ Firma del C.S.P.:

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare

offerte.

Data ......... 2020_ Firma del committente:
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Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n.21 pagine del corpo principale, fasi di lavoro e n°4 ALLEGATI

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per
la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

[0 non ritiene di presentare proposte integrative;

[0 presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecultrici e ai lavoratori autonomi:

a. Ditta CARPENTERIE CLS E MURATURE LATERIZIO:

b. Ditta SERRAEMENTI / INFISSI:

d. Ditta E.T.I.C.S. /sistema cappotto termico esterno:

e. Ditta SISTEMA DI COPERTURA/IMPERMEABILIZZAZIONE:

f. Ditta IMPIANTI ELETTRICI:

g. Ditta IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI:

h. Ditta RASATURE/INTONACHI E TINTEGGIATURE:

Data 2020 Firma

5. Le imprese esecutrici (ai/meno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del P.S.C. e del P.O.S.

Data 2020 Firmadella Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

[0 non formula proposte a riguardo;
O formula proposte a riguardo

Data 2020 Firma del RLS
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FASI DI LAVORO PREVISTE e VALUTAZIONI RISCHI

Il presente documento € stato redatto in conformita con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'All.
XV del D.Igs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare
attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovra essere complementare e di
dettaglio al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Data e Modalita di effettuazione della valutazione
30 giugno 2020

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

E opportuno far presente che ogni analisi del rischio & strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri
specifici:

e [’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;

e laprobabilita del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM)

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilita del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle
conseguenze.

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilita che un determinato
evento si verifichi e valutare I’entita probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da
consentire di porre in relazione I’entita del danno atteso con la probabilita del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorita delle misure correttive da attuare
(Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' “P”

Valore Livello Definizioni/criteri
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno
4 Altat:ngplte ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni gia verificatisi per la stessa mancanza in
probabile

situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in

La mancanza impiantistica pud provocare un danno, anche se non in modo automatico o
3 Probabile | diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi
del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.

La mancanza impiantistica pud provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi
2 Pkc))ct(:'l concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi. Il verificarsi del danno
Probabile ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

La mancanza impiantistica puo provocare un danno per la concomitanza di piu eventi poco
1 Improbabile | Probabili indipendenti. Non sono noti episodi gia verificatisi. Il verificarsi del danno
susciterebbe incredulita.
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TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITA DEL DANNO “M”

Valore Livello Definizioni/criteri
o Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita totale.
4 Gravissimo | Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale.
3 Grave Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita reversibile.

2 Medio Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita rapidamente reversibile.
1 Lieve Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R =PxM)

4 | 8
Pl 3|69
2 1 4/16 8
11234
M

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la
classificazione della priorita delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO AZIONI
R >0 Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRESTO
4< R<=9 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.
Determina un controllo di peso CRITICO
R<=4 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio termine.
Determina un controllo di peso NORMALE
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Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Fase:| ACCANTIERAMENTO

Tipologia | Descrizione

Riferimenti

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:
Attivita: Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 2
Valore del rischio: 4
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle e (!|segn| M'sur? di
organizzative esplicativi coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
movimentazione manuale dei carichi dei carichi deve essere frequentemente turnato
10 - RUMORE
Rumore (1) (2) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la 1) (@

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Awutista autocarro
Palista
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Terra, ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio
Mezzi Autocarro

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Pala meccanica

(2)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXX

(1)  Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
. T . . Probabilita del danno: 2
Categoria:  Opere generali di sistemazione del cantiere Valore del rischio: 4
Attivita: Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata Rumore: 77 dB
Scelte progettuali ed Tavole e
Rischi o Procedure Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative AT
esplicativi
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo per Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc
10 - RUMORE
Rumore (3) (4) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte 3) (4)
dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati
iD.P.
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Compressore d'aria
Martello perforatore scalpellatore
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Sorveglianza sanitaria (4)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (3)  Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:
Attivita: Realizzazione di accesso al cantiere 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavgle € c.hsegnl MISUI‘? di
organizzative esplicativi coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
materiali taglienti, spigolosi, ecc
10 - RUMORE
Rumore (5) (6) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il (5) (6)

92 e la valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Tavole, ecc. in legno
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Compressore d'aria

Martello perforatore scalpellatore
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
(6)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) -

Allegato XXXIII

(5)  Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:

Attivita: Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni: di eventuali semafori provvisori negli |2

—_— : : Valore del rischio: 4
incroci

Rischi Scelte progettuali ed Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macching)
Investimento di estranei alle lavorazioni

Investimento di non addetti

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto, durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro sopraelevate

Consentire I'accesso solo al personale addetto alle
lavorazioni

Delimitare I'area e consentire I'accesso esclusivamente agli
addetti alle opere di assistenza

Impiego di cestello, passerella telescopica autosollevante,
passerelle, trabattelli, scale a norma

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Profilati e lamierati metallici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Avvitatore a batteria
Scale doppie
Mezzi Autocarro
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
3

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:
Fase: Esecuzione di piste di cantiere 2

Attivita: Taglio e rimozione di alberi e cespugli Valore del rischio: 6
oS procatus Wise ez o™ | e
08 - SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Colpi di sole colpi di calore

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali

movimentazione manuale dei carichi dei carichi deve essere frequentemente turnato

Caduta in piano per buche o scivolosita

10 - RUMORE

Rumore (7) (8) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (7) (8)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Autista autocarro
Materiali Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate
Attrezzature Scale doppie
Motosega
Mezzi Gru su carro o autocarro

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

(8)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXXI1
(7)  Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Brobabilta del danno:
Fase: Esecuzione di piste di cantiere 2 o
Attivita: Trasporto materiali in cantiere Valore del rischio: 4
Rischi Scelte progettuali ed Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni | Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Autista autocarro
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa
Puntelli con travetti e tavole in legno
Casseri metallici per I'armatura dello scavo
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Valore del rischio: 6
Attivita: Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni Misure di

ischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Escoriazioni e danni alle mani

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Caduta di materiali, punture

Indossare i guanti

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a
sfilamento rapido)

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Gruista (gru a torre)
Materiali Baracche di cantiere
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro

Impianti fissi

Gru fissa a rotazione bassa




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del
. T . . danno: 3
Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilta del
Attivita: Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere danno: 2
Valore del rischio:
6
; Tavole e . .
Rischi Scelte progettuali | b o dure | Misure sicurezza disegni Misure di
ed organizzative esplicativi coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento materiali

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve
essere frequentemente turnato
Indossare i DPI previsti dai materiali in questione

Realizzare gli stoccaggi in modo che non prospettino sui transiti con parti pungenti,
taglienti, ecc., ma che tali elementi siano ortogonali rispetto ai transiti stessi; in
alternativa, collocare transenne o segregazioni rispetto ai transiti

Realizzare depositi su terreno solido, piano, ben compattato, sotto i materiali
predisporre delle traversine o bancali per facilitarne il sollevamento

Depositare i materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di almeno 70 cm in
modo da consentire un facile accesso agli addetti

Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.)
con supporti laterali, sotto i materiali predisporre delle traversine o bancali per
facilitarne il sollevamento

Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare scale a mano a norma

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Addetto al carrello elevatore
Autogru
Gruista (gru a torre)
Autista autocarro
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro

Impianti fissi

Gru su carro o autocarro
Carrello elevatore
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento



Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del
. A . . danno: 2
Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del
Attivita: Carico e scarico materiali in cantiere danno: 2
Valore del rischio: 4
Rischi Scelte progettualied | b o ure | Misure sicurezza Tavole e disegni | Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per movimentazione
manuale dei carichi

Lesioni a varie parti del corpo per contatto con
materiali taglienti, spigolosi, ecc

16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI

Investimento per ribaltamento stoccaggi o per
rotolamento materiali

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato
Indossare i DPI previsti dai materiali in questione

Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato

Stoccare i materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di
almeno 70 cm

Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi,
fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali

Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare, ad es., scale a
mano a norma

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autogru
Awutista autocarro
Gruista (gru a torre)
Addetto al carrello elevatore
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro

Gru su carro o autocarro
Carrello elevatore




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:
Attivita: Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci 2

Valore del rischio: 4
Rischi Scelte progettuali ed Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macching)
Investimento di estranei alle lavorazioni

Investimento di non addetti

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto, durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro sopraelevate

Consentire I'accesso solo al personale addetto alle
lavorazioni

Delimitare I'area e consentire I'accesso esclusivamente agli
addetti alle opere di assistenza

Impiego di cestello, passerella telescopica autosollevante,
passerelle, trabattelli, scale a norma

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Profilati e lamierati metallici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Avvitatore a batteria
Scale doppie
Mezzi Autocarro
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:
Attivita: Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle € qlsegm M'su"? di
organizzative esplicativi coordinamento
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a terra del cantiere
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
materiali taglienti, spigolosi, ecc
10 - RUMORE
Rumore (9) (10) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il | (9) (10)

92 e la valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Compressore d'aria

Martello perforatore scalpellatore
Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) -

(10)
Allegato XXXIII

(9)  Segnalare la zona esposta a livello di rumoraosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:
2

Categoria: Opere generali di sistemazione del cantiere Probabilita del danno:
Attivita: Smantellamento dell'accesso al cantiere 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavgle € c.hsegnl M'su"? di
organizzative esplicativi coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
materiali taglienti, spigolosi, ecc
10 - RUMORE
Rumore (11) (12) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il (11) (12)

92 e la valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i

D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni

Tavole, ecc. in legno
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Compressore d'aria

Martello perforatore scalpellatore

Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

(12)
Allegato XXXIII

(11) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) -




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Montaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte progettuali Tavole e
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
ed organizzative A
esplicativi

01 - INVESTIMENTO (da
veicoli/macchine)
Ribaltamento della gru
causata dalla zavorra

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall‘alto degli
addetti

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTI,
TAGLI, LESIONI
Contusioni alle mani per il
serraggio delle parti
metalliche

15 - CADUTA DI
MATERIALI DALL'ALTO
Caduta di materiali o
attrezzi dall'alto durante il
montaggio

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Caduta della gru durante il
montaggio

Investimento persone o
mezzi durante le
operazioni

Vietato utilizzare materiale sciolto, come pietrisco, sabbia o
di tubo; impiegare blocchi di calcestruzzo con indicazione
del peso

Per accedere alla punta braccio per riparazioni o
manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a
doppio attacco con moschettone

Grado di protezione delle apparecchiature elettriche e degli
impianti elettrici contro la penetrazione di corpi solidi e
liquidi pari almeno a IP 54

Effettuare le operazioni di montaggio con cura, lentamente e
in condizioni climatiche buone

Nelle lavorazioni in postazioni sopraelevate, materiali e
attrezzature vanno conservati o fissati in modo adeguato

Gru con un motore elettrico accoppiabile alternativamente
con il tamburo di sollevamento e il tamburo di montaggio
Durante le operazione di carico, spostamento e scarico
evitare di passare con carichi sospesi sopra persone 0 mezzi

La zona di rotazione della gru deve essere segregata affinché
non venga a contatto con persone e mezzi creando situazioni

Piano di Sicurezza e Coordinamento




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Montaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte progettuali Tavole e
Rischi Lo Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
ed organizzative A
esplicativi

Investimento di cose o
manufatti nelle
movimentazioni

20 - INTERFERENZE
IMPIANTI

Interferenze con comandi
radio

Interferenze fra gru a torre

pericolose

La gru a torre devono avere quando sono installate ampia
liberta di movimento e di rotazione senza pericolo di urti con
ostacoli

La gru puo essere comandata a distanza da un sistema a radio
comando

I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e
di trasporto devono:

Potersi raggiungere senza pericolo;

Essere costruiti o difesi in modo da consentire I'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di
sicurezza;

Permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del
mezzo.

Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente,
non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la
zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio
di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati

Provvedere ad una azione di coordinamento fra gli
operatori addetti alle gru che possono interferire fra di
loro, istruendo i manovratori ed adottando tutte le
precauzioni anche tecniche del caso ai fini della
sicurezza

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto
Operaio comune polivalente
Autogru
Autista autocarro
Materiali Gru a torre di qualsiasi genere (smontata)
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro

Autogru




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte progettuali ed Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni :
organizzative D i coordinamento
esplicativi

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Contusioni alle mani per il serraggio
delle parti metalliche

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Caduta di materiali o attrezzi dall'alto

durante lo smontaggio

16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI
Caduta della gru durante lo smontaggio

Grado di protezione delle apparecchiature elettriche e degli impianti elettrici
contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi pari almeno a IP 54

Effettuare le operazioni di smontaggio con cura, lentamente e in condizioni
climatiche buone

Nelle lavorazioni in postazioni sopraelevate, materiali e attrezzature vanno
conservati o fissati in modo adeguato

Gru con un motore elettrico accoppiabile alternativamente con il tamburo di
sollevamento e il tamburo di montaggio

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto
Operaio comune polivalente
Autogru
Autista autocarro
Materiali Gru a torre di qualsiasi genere (smontata)
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro

Autogru




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e
Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

13 - ABRASIONI,
URTI, TAGLI, LESIONI
Offesa al capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per
caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi
comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo
appropriato.

Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i
lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto
I'azione prolungata dei raggi del sole

Punture, tagli, Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture,
abrasioni tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori
devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati
mezzi di protezione

Lesioni ai piedi Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono
specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di
schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di
calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente

Lesioni Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e
dorso-lombari per non si fumi

movimentazione
manuale dei carichi
Le aree di pertinenza dell'attivita in cui vengono utilizzati i
prodotti devono essere protette da estintori portatili d'incendio
di tipo approvato, con capacita estinguente non inferiore a
13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione
elettrica

Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce
naturale adeguata al fattore di rischio previsto, o sufficiente
luce artificiale di notte o quando Il'illuminazione € carente non




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e
Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

inferiore a 5 lux

Nella zona di lavorazione I'accumulo di materiale sara limitato
esclusivamente alla quantita destinata all'utilizzo;

Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie
di esodo

Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e
conferiti negli appositi spazi o discariche interne al cantiere
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che
occupano piu di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i
presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore. Detti presidi
devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in
una cassetta di pronto soccorso o in una camera di

medicazione

Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da
rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella cassetta lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
del pronto soccorso (assistente al montaggio).

Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve
essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve
aver ricevuto un'informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.

In linea generale le operazioni di montaggio comportano le
seguenti attivita che devono essere svolte da un numero
sufficiente di lavoratori incaricati:

allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a
terra e imbraco dei pezzi;
sollevamento in opera degli elementi prefabbricati a mezzo gru
0 autogru;
ricevimento, posizionamento, stabilizzazione dei pezzi in opera
ed eventuale allestimento o completamento in opera delle
predisposizioni antinfortunistiche;
integrazione armature, collegamento definitivo dei pezzi,
sigillature, eventuale recupero delle predisposizioni
antinfortunistiche non piu necessarie in relazione all'evoluzione




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e
Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

delle operazioni di montaggio;
tracciamenti ed assistenza al montaggio.

Durante le fasi di montaggio devono essere osservate le
seguenti regole.

le operazioni di posa devono essere dirette da un
preposto (capo - squadra) a cio espressamente designato;
per il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di
tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli
elementi prefabbricati;
prima di ogni operazione occorre controllare che la gru sia
equipaggiata con il corredo adatto al tipo di elemento da
sollevare;
durante tutte le manovre il gruista deve agire con la massima
attenzione, evitando movimenti bruschi o accelerazioni. Ogni
manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico;
in caso di forte vento o nebbia o in ogni modo situazioni
meteorologiche negative, il gruista deve attendere
l'autorizzazione del responsabile del cantiere, il quale decidera
se proseguire o sospendere le operazioni di montaggio;
gli elementi prefabbricati devono essere montati con ordine
procedendo da un estremo all'altro della costruzione secondo le
indicazioni di progetto. L'ordine di montaggio di regola &
rispettato anche nella confezione dei carichi provenienti dallo
stabilimento o dall'area di stoccaggio. Il preposto al montaggio
deve verificare il rispetto di quanto sopra, in caso contrario deve
awvisare il responsabile di cantiere il quale, valutata I'effettiva
situazione, bada a dare le disposizioni del caso;
gli elementi prefabbricati che presentano anomalie negli inserti
per I'aggancio agli apparecchi di sollevamento e negli affranchi
per le predisposizioni antinfortunistiche, qualora non sia
possibile ripristinare le condizioni di sicurezza con i mezzi
disponibili in cantiere, devono essere scartati
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e
Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

01 - INVESTIMENTO
(da veicoli/macchine)
Investimento

03 - CADUTA
DALL'ALTO
Cadute dall'alto

Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi
meccanici devono essere predisposti percorsi sicuri; deve
essere in ogni modo impedito I'accesso agli estranei.

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere
vietato l'accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto deve
essere visibilmente richiamato con segnaletica appropriata e
I'area deve essere delimitata con cavalletti, barriere mobili,
nastri.

Le piste di circolazione dei mezzi di sollevamento e di
trasporto devono essere sempre tenute sgombre, ben livellate e
consolidate al fine di garantirne la stabilita in ogni condizione
di impiego.

I percorsi dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici
devono essere definiti, segnalati e resi noti a tutto il personale.
In generale il percorso degli elementi prefabbricati per la
messa in opera deve essere il piu breve possibile, pertanto i
carrelli con gli elementi devono essere posti a pié d'opera

Gli eventuali carichi traslati per mezzo di autogru devono
essere accompagnati da personale a terra

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a
quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri),
devono essere impedite con misure di prevenzione costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi
di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Le misure di sicurezza adottate contro il rischio di caduta
dall'alto sono identificate tenuto conto delle istruzioni
formulate dal fornitore dei prefabbricati e dalla ditta di
montaggio e sono compatibili con le predisposizioni
costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione degli
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Categoria:
Attivita:

Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione
Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

Rischi

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure sicurezza

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di coordinamento

08 - SBALZI
ECCESSIVI DI

elementi.
Relativamente ai posti di lavoro riguardanti le fasi di
montaggio sono in particolare presi in considerazione:

i nodi da cui si puo cadere in occasione del
collegamento tra elementi verticali e orizzontali;
i cigli della costruzione prospicienti il vuoto, da cui si pud
cadere nel piazzamento di pannelli orizzontali o verticali;
le botole, asole ed aperture verso il vuoto, attraverso le quali si
puo cadere durante gli spostamenti, i lavori di montaggio, le
opere di completamento.

Le misure di sicurezza adottate sono compatibili con le norme
di legge in vigore e consistono sostanzialmente in:

impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera
in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro;
difese applicate alle strutture prefabbricate a pie d'opera quali:
balconcini, mensole, parapetti, passerelle;
protezione a pié d'opera delle aperture mediante parapetti o
coperture provvisorie;
reti di sicurezza;
difese applicate alle strutture prefabbricate immediatamente
dopo il loro montaggio;
attrezzature di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli
elementi prefabbricati, da adottare in assenza delle protezioni
di cui sopra e fino alla loro completa installazione;
scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale
sviluppabili, castello metallico con rampe scale prefabbricate,
cestelli idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di
lavoro sopraelevati
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6

Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e

Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

TEMPERATURA

Condizioni Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica sono indicate

meteorologiche le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali, in

avverse relazione alle attivita svolte, dovra essere arrestato il lavoro.

13 - ABRASIONI,
URTI, TAGLI, LESIONI
Urti, Colpi, Impatti,
Compressione

La velocita massima del vento ammessa per non interrompere
il lavoro di montaggio deve essere determinata in cantiere
tenendo conto della superficie e del peso degli elementi
oltreché del tipo particolare di apparecchio di sollevamento
usato.

Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere
utilizzati se la velocita del vento supera i 60 Km/h.

Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto
quando si tratti di sollevare elementi leggeri di grande
superficie come pannelli di rivestimento od elementi di
copertura.

Situazioni di instabilita durante le fasi di montaggio devono
essere valutati prontamente dal preposto che dovra disporre
interventi di rinforzo degli strumenti provvisori di sostegno o
I'evacuazione immediata della zona pericolosa

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere
vietato l'accesso al non addetti al lavoro. Tale divieto deve
essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera
idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o
simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e
montaggio degli elementi devono usare elmetti, scarpe di
sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini
devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e
Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi
utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio odi
lavoro
Scivolamenti - | percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere

Cadute a livello

Cesoiamento,
Stritolamento (Caduta
elementi, Crolli)

mantenuti sgombri da attrezzature, materiale o altro capaci di
ostacolare il cammino degli operatori.

Per I'accesso ai posti di lavoro devono essere individuati
percorsi agevoli e sicuri che garantiscano anche il rapido
abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza. Le
calzature di sicurezza devono avere suola antiscivolo in
relazione alle caratteristiche delle strutture da montare

Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di
peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso
effettivo.

Prima delle messa in opera, gli elementi da montare devono
essere controllati per scartare quelli che hanno subito
danneggiamenti o alterazioni nella loro struttura o nei
dispositivi per il collegamento agli apparecchi di sollevamento
o0 a quelli per il collegamento agli altri elementi della
costruzione.

Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati deve avvenire
conformemente alle indicazioni del fabbricante, gli elementi
devono in ogni modo essere stabilizzati con sistemi che
consentano la loro rimozione senza alterare I'equilibrio degli
altri elementi.

La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e
mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni). L'apertura dei ganci degli apparecchi di
sollevamento deve avvenire in condizioni di sicurezza.

I pannelli, le travi, i pilastri e gli altri elementi prefabbricati
devono essere solidamente sostenuti o puntellati fino all'entrata
in efficienza dei collegamenti alla parte di costruzione gia
montata e in condizioni stabili.

Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione
dovranno essere conformi alle caratteristiche definite nel
progetto di montaggio; il preposto al montaggio deve
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Magnitudo del danno: 3
. . . . . g . . Probabilita del danno: 2
Categoria: Installazione di impianti di sollevamento e movimentazione Valore del rischio: 6
Attivita: Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa
Scelte Tavole e
Rischi progettualied | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi
verificarne la rispondenza e lo stato di conservazione in
rapporto all'uso.
Le attrezzature provvisionali e di puntellazione devono essere
assoggettate a manutenzione periodica
Lesioni Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni
dorso-lombari per manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato
movimentazione
manuale dei carichi
15 - CADUTA DI
MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiale Tutti gli addetti devono fare uso di elmetti protettivi.
dall'alto Durante le operazioni di montaggio degli elementi
prefabbricati dovra essere impedito il transito di persone nella
zona che potrebbe essere interessata da un‘eventuale caduta di
elementi, protezioni attrezzi o altro.
La delimitazione di tale zona € determinata in rapporto alla
tipologia degli elementi, al loro peso, alle attrezzature
impiegate, alle procedure di montaggio ed alla quota di lavoro.
In corrispondenza dei luoghi di stanziamento e di transito
accessibili, devono essere allestite mantovane di protezione, in
particolare quando le protezioni ai piani sono costituite da
parapetti normali privi di tavola fermapiede in quanto arretrati
rispetto al filo esterno della struttura alla quale sono affiancati
Segnaletica (13) Il locale destinato al servizio sanitario dovra essere dotato all'esterno di segnaletica appropriata, indicante inoltre I'indirizzo e il numero di telefono del servizio
locale di pronto soccorso
Documenti (14) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di

elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71
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Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1

Attivita: Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (15) (16) Valore del rischio: 1
; Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni M|sur<.e di
organizzative S coordinamento
esplicativi
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremita
antisdrucciolo
Caduta negli scavi I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti
di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimita di
grandi masse metalliche
Collegare a terra gli utensili portatili non a doppio isolamento
Utilizzare quadri di cantiere certificati con indicazioni dei circuiti comandati
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di
attrezzi
Punture ai piedi
15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di attrezzi Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti
in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta
Caduta di materiali dall'alto
16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento di materiali dal
bordo scavi
10 - RUMORE
Rumore (17) (18) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del (17) (18)

datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Elettricista
Saldatore

Capo squadra (impianti)
Muratore polivalente
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Magnitudo del danno: 1

© s . . . . . . . Probabilita del danno: 1
Attivita: Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (15) (16) Valore del rischio: 1
. Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
organizzative D i coordinamento
esplicativi
Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica
Documenti

Shobinatrice manuale
Saldatore elettrico
Shobinatrice elettrica
Battipalo a mazza cadente
Pinza pressacavo

(18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

(15) Progetto dell'impianto elettrico di cantiere; D.M. n. 37/08 Art. 10

(16) Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'lSPESL ed all'ASL (o ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2
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Fase:|Solaio a getto pieno in calcestruzzo
Tipologia | Descrizione Riferimenti
Magnitudo del danno: 2
Fase: Solaio a getto pieno in calcestruzzo Probabilita del danno: 2
. . . . . . Valore del rischio: 4

Attivita: Esecuzione e rimozione del banchinaggio Rumore: 84 dB

i Tavole e . .
Rischi Scelte prpget!uall Procedure | Misure sicurezza disegni M|sur(.e di

ed organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persone dalle aperture dopo il
disarmo e nell'uso

Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
Offesa al capo per urti contro ostacoli,
oggetti taglienti

Scivolamento degli addetti nel transito
sulla soletta rampante, prima del getto
dei gradini

Caduta su ferri di ripresa

15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Investimento per caduta di materiali
dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI
Crollo delle strutture da disarmare

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa
di lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta
I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare
trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con
postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

Applicazione di listelli in legno lunghi almeno 60 cm, distanti tra loro circa 40 cm

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni
adeguate

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e
comungue il elmetto

Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di
forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse
un difetto o un cedimento
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Solaio a getto pieno in calcestruzzo e
. s . . . . . Valore del rischio: 4

Attivita: Esecuzione e rimozione del banchinaggio Rumore: 84 dB

. Tavole e . .
Rischi Scelte prf)get!uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di

ed organizzative Y u: | coordinamento
esplicativi

10 - RUMORE
Rumore (19) (20) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del | (19) (20)

datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Carpentiere
Materiali Tavole, listelli, ecc. in legno
Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua
Puntelli con travetti e tavole in legno
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Puliscitavole
Sega circolare
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

Gru fissa a rotazione alta

(20)
XXX

(19) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Yy W . ]
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura i)
Rumore: 80 dB
i Tavole e . .
Rischi Scelte progettuali | p o qure | Misure sicurezza disegni Misure di
ed organizzative esplicativi coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da
veicoli/macchine)
Investimento di non addetti
durante le movimentazioni
03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Caduta su ferri di ripresa

Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti

Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non interferire negli spazi lavorativi di altri
con i materiali nelle fasi di movimentazione e posa

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro é superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono

essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Materiali
Attrezzature

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)
Carpentiere

Saldatore

Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc
Utensili ed attrezzature manuali
Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche

Saldatore elettrico
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB
; Tavole e . .

Rischi Scelte prf)get!uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di

ed organizzative Y .u.: | coordinamento

esplicativi

Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

Impianti fissi Ponteggio metallico fisso

Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Gru fissa a rotazione alta
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Fase: Solaio a getto pieno in calcestruzzo e

« s . . g Valore del rischio: 6
Attivita: Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna Rumore: 83 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle € c.hsegnl MISUI‘? di

organizzative esplicativi coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
movimentazione manuale dei carichi dei carichi deve essere frequentemente turnato
10 - RUMORE
Rumore (21) (22) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 ¢ la (21) (22)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Awutista autobetoniera
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Benna per calcestruzzo (per gru)
Utensili ed attrezzature manuali
Livellatrice ad elica (elicottero)
Mezzi Autobetoniera
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta
Ponteggio metallico fisso

(22) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXXII
(21) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Solaio a getto pieno in calcestruzzo e
© s . Valore del rischio: 4
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa Rumore: 83 dB
s Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
Offesa al capo per urti contro ostacoli,
oggetti taglienti

Caduta su ferri di ripresa

Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze
della lavorazione

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti” o con altre
protezioni adeguate

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Autista pompa cls

Autista autobetoniera

Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autopompa

Autobetoniera
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Solaio a getto pieno in calcestruzzo e
« s . . Valore del rischio: 4
Attivita: Vibrazione del getto Rumore: 88 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle e c!lsegnl M'su"? di
organizzative esplicativi coordinamento
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze
della lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Offesa al capo per urti contro ostacoli,
oggetti taglienti
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti* o con altre
protezioni adeguate
10 - RUMORE
Rumore (23) (24) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (23) (24)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo
Vibratore azionato con compressore a scoppio
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

(24) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXX

(23) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Fase: Formazione di vespai aerati con posa di tavellonato su muretti e cappa in cls armato | vaiore del rischio: 6
con rete
Attivita: Posa della rete di armatura
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
ischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a
funi e/o a punti fissi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Rete elettrosaldata
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta

Elevatore a cavalletto
Gru a giraffa manuale (capra)
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Fase: Formazione di vespai aerati con posa di tavellonato su muretti e cappa in cls armato con rete Valore del rischio: 9
Attivita: Costruzione muretti Rumore: 79 dB
. Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
organizzative D i coordinamento
esplicativi
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro é superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare
trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche con postazione di lavoro
superiore dotata di parapetto perimetrale
Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal
filo di gronda
Caduta di persone attraverso le Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un
aperture parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve
movimentazione manuale dei essere frequentemente turnato
carichi
Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti
10 - RUMORE
Rumore (25) (26) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del (25) (26)

datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Materiali

Responsabile tecnico di cantiere

Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Addetto centrale betonaggio
Operaio comune polivalente

Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc

Malta bastarda




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fase:
Attivita:

Formazione di vespai aerati con posa di tavellonato su muretti e cappa in cls armato con rete
Costruzione muretti

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 79 dB

Rischi

Tavole e
Procedure | Misure sicurezza disegni
esplicativi

Scelte progettuali ed
organizzative

Misure di
coordinamento

Attrezzature

Impianti fissi

Attrezzature

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Clipper

Utensili ed attrezzature manuali

Cesto per sollevamento

Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto

Gru fissa a rotazione alta

Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Molazza

Betoniera a bicchiere

Betoniera con benna di caricamento

(26) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(25) Segnalare la zona esposta a livello di rumoraosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Fase: Formazione di vespai aerati con posa di tavellonato su muretti e cappa in cls armato con | vare gel rischio: 2
rete Rumore: 83 dB
Attivita: Getto del cls con impieqo di betoniera, gru e benna
Scelte progettuali ed Tavole e Misure di
Rischi R Procedure | Misure sicurezza disegni :
organizzative D g coordinamento
esplicativi

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Impianti fissi

Betoniera a bicchiere
Benna per calcestruzzo (per gru)
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Rinterri Valore del rischio: 6
Attivita: Rinterro con macchine operatrici (27) Rumore: 80 dB
. Tavole e . .
Rischi Scelte prPgett.uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
ed organizzative Y .. | coordinamento
esplicativi
02 - SEPPELLIMENTO
(scavi)
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche
della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per
profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla
loro manutenzione
Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel
vuoto per piu di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura
13 - ABRASIONI, URT],
TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti* o con altre protezioni adeguate
14 - POLVERI, FUMI,
VAPORI, GAS
Inalazione di polveri
(Trasm)
15 - CADUTA DI
MATERIALI DALL'ALTO
Caduta di materiali Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il
dall'alto elmetto
Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento
Investimento per caduta Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il
di materiali dall'alto elmetto
10 - RUMORE
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di (28) (29)

Rumore (28) (29) (Trasm
)

lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Operaio comune polivalente

Palista




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Rinterri Valore del rischio: 6
Attivita: Rinterro con macchine operatrici (27) Rumore: 80 dB
. Tavole e . .
Rischi fdcﬂtr‘;:,ﬁ:tﬁ:" Procedure | Misure sicurezza disegni. ' :\:n;?)g:l?nilmento
esplicativi

Autista autocarro

Muratore polivalente
Materiali Massi, pietrame

Ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Pala meccanica

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

Autocarro con cassone ribaltabile

(29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(27) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(28) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Rinterri Valore del rischio: 6
Attivita: Rinterro manuale (30)
. Tavole e . .
Rischi Scelte prPgett.uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
ed organizzative esplicativi coordinamento

02 - SEPPELLIMENTO
(scavi)
Franamento dello scavo

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo

13 - ABRASIONI, URTI,
TAGLI, LESIONI

Caduta su ferri di ripresa
14 - POLVERI, FUMI,
VAPORI, GAS

Inalazione di polveri

15 - CADUTA DI
MATERIALI DALL'ALTO
Caduta di materiali
dall'alto

Investimento per caduta
di materiali dall'alto

Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche
della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per
profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica

Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla
loro manutenzione

Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel
vuoto per piu di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti* o con altre protezioni adeguate

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il
elmetto

Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il
elmetto

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Materiali Ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile
Segnaletica (30) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Rinterri Valore del rischio: 6
Attivita: Rinterro manuale (30)
. Tavole e . .
Rischi Scelte prPgett.uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
ed organizzative esplicativi coordinamento

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categoria: Rinterri Valore del rischio: 4
Attivita: Costipazione o compattazione (31) Rumore: 88 dB
. Tavole e . .
Rischi Scelte prPgett.uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
ed organizzative Y .. | coordinamento
esplicativi
02 - SEPPELLIMENTO
(scavi)
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche
della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per
profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla
loro manutenzione
Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel
vuoto per piu di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura
13 - ABRASIONI, URTI,
TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate
14 - POLVERI, FUMI,
VAPORI, GAS
Inalazione di polveri
(Trasm)
15 - CADUTA DI
MATERIALI DALL'ALTO
Investimento per caduta Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il
di materiali dall'alto elmetto
10 - RUMORE
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di (32) (33)

Rumore (32) (33) (Trasm
)

lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Addetto al rullo
Materiali Ghiaione misto in natura
Attrezzature Costipatore manuale (rana)




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categona: Rinterri Valore del rischio: 4
Attivita: Costipazione o compattazione (31) Rumore: 88 dB
. Tavole e . .

Rischi Scelte prPgett.uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di

ed organizzative Y .. | coordinamento

esplicativi

Utensili ed attrezzature manuali

Mezzi Rullo compressore

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

(33) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(31) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categoria: Rinterri Valore del rischio: 4
Attivita: Ritombamento fra le fondazioni con materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e sua
compattazione
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle € c.hsegnl MISUI‘? di
organizzative esplicativi coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
movimentazione manuale dei carichi dei carichi deve essere frequentemente turnato
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti” o con altre
protezioni adeguate
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di polveri (Trasm)
10 - RUMORE
Rumore (34) (35) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (34) (35)
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Palista
Awutista autocarro
Materiali Ghiaione misto in natura
Mezzi Pala meccanica
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Costipatore manuale (rana)
Mezzi Autocarro

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

(35) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXXII
(34) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3

Attivita: Montaggio di ponteqgio metallico fisso (36) (37) (38) Valore del rischio: 12
Scelte Tavole e Misure di
Rischi progettuali ed Procedure | Misure sicurezza disegni :
. Y .. . | coordinamento
organizzative esplicativi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto

Cedimento del ponteggio o di sue
parti

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Tagli, abrasioni e contusioni alle
mani

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiale dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA

Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di parapetto
sul lato interno)

La presenza del sottoponte puo essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di
durata inferiore ai cinque giorni

Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto costituito da due
correnti, il superiore ad un‘altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiedi alta non
meno di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato; sia i correnti che la tavola fermapiedi
devono essere applicati all'interno dei montanti

Le tavole che costituiscono I'impalcato devono essere fissate in modo che non possano
scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30
e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la
sezione resistente;

Non devono presentarsi a shalzo e devono avere le estremita sovrapposte di almeno cm 40 in
corrispondenza di un traverso

Non utilizzare elementi appartenenti a ponteggio diverso

Basette per la ripartizione del carico sul piano di appoggio

Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55

Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; Se necessario, realizzare I'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne,
allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale
del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali
dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area
sottostante




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3

Attivita: Montaggio di ponteggio metallico fisso (36) (37) (38) Valore del rischio: 12
Scelte Tavole e Misure di
Rischi progettuali ed Procedure | Misure sicurezza disegni :
Juen Y . . | coordinamento
organizzative esplicativi
MATERIALI

Caduta degli elementi del
ponteggio per sfilamento durante
I'operazione di sollevamento al

Segregare l'area interessata, durante l'allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai
lavori

piano
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Ponteggiatore
Operaio comune ponteggiatore
Operaio comune polivalente
Materiali Ponteggi metallici (smontati)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Documenti (36) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134

(37) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt.

133

(38) Ladocumentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello smantellamento delle opere provvisionali, in quanto,

seppure reinstallate, non assumeranno piu la conformazione precedente.

Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalita in merito alla ulteriore conservazione della documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 359/99

Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalita di conservazione delle relative documentazioni




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Attivita: Scarico dei solai, degli elementi di tamponamento e copertura dall'automezzo di trasporto con stoccaggio provvisorio (39) Valore del rischio: 9

Tipologia | Descrizione Riferimenti
Mansione | Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autista autocarro
Autogru
Operaio comune polivalente
Mezzi Autoarticolato
Autogru
:{np_ianti Gru fissa a rotazione bassa
1SS
Documenti (39) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta,

produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Attivita: Innalzamento e posizionamento dei solai, degli elementi di tamponamento e della copertura (40) Valore del rischio: 9

Rischi Scelte. progettuall ed Procedure Misure sicurezza Tavqle e. qlsegm Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

10 - RUMORE

Rumore (41) (42) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (41) (42)

(Trasm)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autogru
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Mezzi Escavatore con martello demolitore
Piattaforma telescopica
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa
Sorveglianza sanitaria  (42) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (41) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (40) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di

elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Attivita:

Applicazione di primer

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure sicurezza

Tavole e disegni
esplicativi

Misure di
coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto degli
addetti

14 - POLVERI, FUMI,

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui
displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui
colmi o a punti fissi della copertura

VAPORI, GAS
Inalazione di vapori
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Addetto impermeabilizzazioni

Operaio comune polivalente
Materiali Primer
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Attivita: Esecuzione delle impermeabilizzazioni delle fondazioni e pareti interrate con quaina asfalto-bituminosa Valore del rischio: 6
Rumore: 86 dB
; Tavole e . .
Rischi Scelte prf)get!uall Procedure | Misure sicurezza disegni M|sur<.e di
ed organizzative Y ... | coordinamento
esplicativi

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto

Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni
geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal
bordo scavo, per profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro
che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato
non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro é superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono

essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Indossare I'elmetto quando si opera in prossimita del bordo scavi

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Addetto impermeabilizzazioni
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Coltelli speciali tipo "Creso"
Cannello a gas per riscaldo




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate Rumore: 84 dB
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi progett Procedure | Misure sicurezza disegni :
ed organizzative esplicativi coordinamento

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo

Caduta di addetti dall'alto

Caduta di persone dalle
aperture dopo il disarmo e
nell'uso

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Caduta su ferri di ripresa

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Investimento di persone e

Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni
geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal
bordo scavo, per profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica

Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario
alla loro manutenzione

Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta
nel vuoto per piu di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il
livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura

Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili

A montaggio completato, possono essere montate passerelle metalliche complete di parapetto
di sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti
Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un parapetto
di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o realizzando un tavolato laterale o con
altre protezioni adeguate

I materiali devono essere calati manualmente o con mezzi meccanici, correttamente imbragati

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque
I'elmetto

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque
I'elmetto

Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate Rumore: 84 dB
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni .
ed organizzative esplicativi coordinamento

mezzi dopo la posa in opera

Crollo delle strutture da
disarmare

impiegare tubi innocenti nelle puntellazioni

Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati

Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento
dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un

cedimento

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Autogru
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)

Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato

Casseforme metalliche

Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autogru
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

Ponti su cavalletti




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 4
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Rumore: 80 dB
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni .
ed organizzative esplicativi coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da
veicoli/macchine)
Investimento di non addetti
durante le movimentazioni
03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,

LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Caduta su ferri di ripresa

Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti

Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non interferire negli spazi lavorativi di altri
con i materiali nelle fasi di movimentazione e posa

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro é superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono

essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti* o con altre protezioni adeguate

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Materiali
Attrezzature

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Gruista (gru a torre)

Carpentiere

Saldatore

Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc

Utensili ed attrezzature manuali

Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche

Saldatore elettrico




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 4
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Rumore: 80 dB
i Tavole e . .

Rischi Scelte prf)get!uall Procedure | Misure sicurezza disegni M|sur<.e di

ed organizzative Y ... | coordinamento

esplicativi

Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

Impianti fissi Ponteggio metallico fisso

Ponti su cavalletti
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 6

Attivita: Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna Rumore: 83 dB
s Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di

Rischi R Procedure | Misure sicurezza P :

organizzative esplicativi coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali

movimentazione manuale dei carichi dei carichi deve essere frequentemente turnato

10 - RUMORE

Rumore (43) (44) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (43) (44)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Awutista autobetoniera
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Benna per calcestruzzo (per gru)
Utensili ed attrezzature manuali
Livellatrice ad elica (elicottero)
Mezzi Autobetoniera
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta
Ponteggio metallico fisso

(44) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXXI1
(43) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 4
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa Rumore: 83 dB
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di

ischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
Offesa al capo per urti contro ostacoli,
oggetti taglienti

Caduta su ferri di ripresa

Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze
della lavorazione

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre
protezioni adeguate

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Autista pompa cls

Awutista autobetoniera

Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autopompa

Autobetoniera
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di piano, travi Valore del rischio: 4
Attivita: Vibrazione del getto Rumore: 88 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle € qlsegnl M'su"? di
organizzative esplicativi coordinamento
03 - CADUTADALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze
della lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Offesa al capo per urti contro ostacoli,
oggetti taglienti
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti* o con altre
protezioni adeguate
10 - RUMORE
Rumore (45) (46) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (45) (46)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo
Vibratore azionato con compressore a scoppio
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

(46) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXX

(45) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Realizzazione murature portanti in laterizio con cordoli verticali in c.a | vaiore el rischio: 4
Attivita: Murature in laterizio Rumore: 79 dB
Rischi Scelte progettuali ed organizzative Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni esplicativi Misure di coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente

Gruista (gru a torre)

Operaio comune polivalente
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc

Malta bastarda
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Cesto per sollevamento

Betoniera a bicchiere
Impianti fissi Ponti su cavalletti

Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Realizzazione murature portanti in laterizio con cordoli verticali in c.a Valore del ischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate Rumore: 84 dB
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni :
ed organizzative esplicativi coordinamento

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo

Caduta di addetti dall'alto

Caduta di persone dalle
aperture dopo il disarmo e
nell'uso

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,

LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Caduta su ferri di ripresa

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Investimento di persone e

Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni
geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal
bordo scavo, per profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica

Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario
alla loro manutenzione

Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta
nel vuoto per pit di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il
livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura

Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili

A montaggio completato, possono essere montate passerelle metalliche complete di parapetto
di sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti
Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un parapetto
di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti” o realizzando un tavolato laterale o con
altre protezioni adeguate

I materiali devono essere calati manualmente o con mezzi meccanici, correttamente imbragati

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque
I'elmetto

Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comungque
I'elmetto

Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Realizzazione murature portanti in laterizio con cordoli verticali in c.a Valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate Rumore: 84 dB
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni :
ed organizzative esplicativi coordinamento

mezzi dopo la posa in opera

Crollo delle strutture da
disarmare

impiegare tubi innocenti nelle puntellazioni

Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati

Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento
dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un

cedimento

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Autogru
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)

Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato

Casseforme metalliche

Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autogru
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

Ponti su cavalletti




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Realizzazione murature portanti in laterizio con cordoli verticali in c.a Valore del rischio: 4
Attivita: Posa dell'armatura Rumore: 80 dB
i Tavole e . .
Rischi Scelte prf)get!uall Procedure | Misure sicurezza disegni M|sur4'a di
ed organizzative Y ... | coordinamento
esplicativi
01 - INVESTIMENTO (da
veicoli/macchine)
Investimento di non addetti Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non interferire negli spazi lavorativi di altri
durante le movimentazioni con i materiali nelle fasi di movimentazione e posa
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale
portatili
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
movimentazione manuale dei frequentemente turnato
carichi
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti” o realizzando un tavolato laterale o
con altre protezioni adeguate
15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Investimento per caduta di Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comungque
materiali dall'alto I'elmetto
10 - RUMORE
Rumore (47) (48) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore | (47) (48)
di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.|
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autogru
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Saldatore elettrico
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc
Mezzi Escavatore con martello demolitore




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Realizzazione murature portanti in laterizio con cordoli verticali in c.a Valore del rischio: 4
Attivita: Posa dell'armatura Rumore: 80 dB
Scelt ttuali Tavole e Mi di
Rischi cetie progetiuall Procedure | Misure sicurezza disegni isure d
ed organizzative esplicativi coordinamento
Impianti fissi Ponti su cavalletti
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Magnitudo del danno: 2
. . . . . . . Probabilita del danno: 2
Fase: Realizzazione murature portanti in laterizio con cordoli verticali in c.a Valore del rischio: 4
Attivita: Posa dell'armatura Rumore: 80 dB
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi Lo Procedure | Misure sicurezza disegni .
ed organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dalle aperture

Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Caduta su ferri di ripresa

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un parapetto
di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di

lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro é superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono
essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate
Realizzare i ferri di ripresa con le terminazioni piegate a 90° o maggiori

(48) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
(47) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse | probabiita del danno:
Fase: Esecuzione di muratura in blocchi cassero in conglomerato legno-cemento, con inserimento delle barre d'armatura e getto di completamento | 2
in cls Valore del rischio: 4
Attivita: Esecuzione di muratura in blocchi cassero
; Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni M'su".e di
organizzative D i coordinamento
esplicativi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro

che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato

non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono essere

utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con

postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale
13 - ABRASIONI, URTI,
TAGLI, LESIONI
Offesa al capo per urti
contro ostacoli, oggetti
taglienti
10 - RUMORE
Rumore (49) (50) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di (49) (50)

lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Carpentiere
Materiali Blocchi cassero
Attrezzature Clipper
Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso

Ponti su ruote a torre o trabattelli

Elevatore a cavalletto




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno:

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse | probabiita del danno:
Fase: Esecuzione di muratura in blocchi cassero in conglomerato legno-cemento, con inserimento delle barre d'armatura e getto di completamento | 2

incls Valore del rischio: 4
Attivita: Esecuzione di muratura in blocchi cassero

; Tavole e . .

Rischi Scelte.progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni Mlsurt_e di

organizzative D i coordinamento

esplicativi

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

Gru fissa a rotazione alta
(50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse Valore del rischio: 4
Fase: Esecuzione di muratura in blocchi cassero in conglomerato legno-cemento, con inserimento delle barre d'armatura e getto di completamento
in cls
Attivita: Inserimento delle barre e gabbie d'armatura
Scelte progettuali ed Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni :
organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI,
TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa

Offesa al capo per urti
contro ostacoli, oggetti
taglienti

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro
che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato
non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono essere
utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con
postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate
Realizzare i ferri di ripresa con le terminazioni piegate a 90° o maggiori

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Ferro d'armatura in gabbie e barre aggiunte
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Ponti su cavalletti

Ponteggio metallico fisso
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa Valore del rischio: 4
controcasse Rumore: 83 dB
Fase: Esecuzione di muratura in blocchi cassero in conglomerato legno-cemento, con inserimento delle barre d'armatura e getto di
completamento in cls
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
ischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
Offesa al capo per urti contro ostacoli,
oggetti taglienti

Caduta su ferri di ripresa

Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze
della lavorazione

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti” o con altre
protezioni adeguate

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Autista pompa cls

Awutista autobetoniera

Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autopompa

Autobetoniera
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse | vaore del rischio: 4
Attivita: Murature esterne Rumore: 79 dB
; Tavole e . .
Rischi Scelte prPgett.uall Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
ed organizzative Y .. | coordinamento
esplicativi
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono
essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
movimentazione manuale dei frequentemente turnato
carichi
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti” o con altre protezioni adeguate
Realizzare i ferri di ripresa con le terminazioni piegate a 90° 0 maggiori
Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti
10 - RUMORE
Rumore (51) (52) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore | (51) (52)

di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Addetto centrale betonaggio
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Malta bastarda
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Clipper




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Categoria:
Attivita:

Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse

Murature esterne

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 79 dB

Rischi

Scelte progettuali

Lo Procedure
ed organizzative

Misure sicurezza

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinamento

Impianti fissi

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

Utensili ed attrezzature manuali

Cesto per sollevamento
Molazza
Betoniera a bicchiere

Betoniera con benna di caricamento

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta
Ponteggio metallico fisso
Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

(52) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(51) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa Valore del rischio: 2
controcasse Rumore: 79 dB

Attivita: Murature interne (tramezzi)
Scelte progettuali ed Tavole e Misure di

Rischi  Prog Procedure | Misure sicurezza disegni .
organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persone attraverso le
aperture

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
10 - RUMORE

Rumore (53) (54) (Trasm)

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con
un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione | (53) (54)
del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Materiali

Attrezzature

Impianti fissi

Sorveglianza sanitaria

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Gruista (gru a torre)

Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc

Malta bastarda

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Utensili ed attrezzature manuali

Clipper

Cesto per sollevamento

Molazza

Betoniera a bicchiere

Gru fissa a rotazione alta

Elevatore a cavalletto

Gru a giraffa manuale (capra)

Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

(54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa Valore del rischio: 2
controcasse Rumore: 79 dB
Attivita: Murature interne (tramezzi)
. Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni M|sur¢? di
organizzative AT coordinamento
esplicativi
XXX
Segnaletica (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Magnitudo del danno: 1
. . . .. T Probabilita del danno: 2
Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse | vaore del rischio: 2
Attivita: Posa contropareti o pareti interne in cartongesso
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi progett Procedure | Misure sicurezza disegni :
ed organizzative Y .. | coordinamento
esplicativi
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono
essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
movimentazione manuale dei frequentemente turnato
carichi
10 - RUMORE
Rumore (55) (56) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore | (55) (56)

di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Capo squadra opere edili
Pittore-gessino
Operaio comune polivalente




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 2

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse | vaiore del rischio: 2
Attivita: Posa contropareti o pareti interne in cartongesso

Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni :

ed organizzative Y .. | coordinamento

esplicativi

Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno
Attrezzature Trapano

Chiodatrice

Utensili ed attrezzature manuali

Clipper
Impianti fissi Ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (56) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (55) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Categoria: Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso e simili, posa controcasse | vaiore del rischio: 4
Attivita: Posa controsoffitto in cartongesso
Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi Lo Procedure | Misure sicurezza disegni .
ed organizzative Y .. | coordinamento
esplicativi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,

LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono
essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Pittore-gessino
Operaio comune polivalente
Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Impianti fissi

Trapano
Avvitatore elettrico
Ponti su cavalletti




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Posa isolante Valore del rischio: 6
Attivita: Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'esterno (a colla oppure fissato con chiodature)

Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi progett Procedure | Misure sicurezza disegni :

ed organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,

LESIONI
Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di
lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono
essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Pittore-gessino
Operaio comune polivalente
Materiali Materiale isolante
Collante
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Trapano
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta

Elevatore a cavalletto

Gru a giraffa manuale (capra)
Ponti su ruote a torre o trabattelli
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1

Categoria: Posa isolante Valore del rischio: 1
Attivita: Posa in opera dell'isolante termico sui pavimenti interni
- Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi S Procedure | Misure sicurezza L :
organizzative esplicativi coordinamento
03 - CADUTA
DALL'ALTO

Caduta di persone
dalle aperture

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Gruista (gru a torre)
Posatore isolamento
Operaio comune polivalente
Materiali Materiale isolante
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Posa isolante Valore del rischio: 6
Attivita: Posa in opera dell'isolante termico sulle coperture inclinate

- Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni Misure di
Rischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto degli
addetti

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi
e/o a punti fissi

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Materiale isolante
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fase:| SOVRACOPERTURA
Tipologia | Descrizione Riferimenti
Magnitudo del danno: 3
Attivita: Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di | Probabilita del danno: 3
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66) Valore del rischio: 9
Scelte Tavole e
Rischi progettuali ed | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi
10 - RUMORE
Rumore (67) (68) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il | (67) (68)
(Trasm) 92 e la valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
D.P.I
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autogru
Operaio comune polivalente
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Pistola sparachiodi
Trapano
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica
Mezzi Autogru
Piattaforma telescopica
Scelte Tavole e
Rischi progettuali ed | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi
Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da
lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
(assistente al montaggio).
Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve
essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve
aver ricevuto un'informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
In linea generale le operazioni di montaggio comportano le
seguenti attivita che devono essere svolte da un numero
sufficiente di lavoratori incaricati:




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3

Attivita: Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di | Probabilita del danno: 3
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66) Valore del rischio: 9
Scelte Tavole e

Rischi progettuali ed | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a
terra e imbraco dei pezzi;
sollevamento in opera degli elementi prefabbricati a mezzo gru
0 autogru;
ricevimento, posizionamento, stabilizzazione dei pezzi in opera
ed eventuale allestimento o completamento in opera delle
predisposizioni antinfortunistiche;
integrazione armature, collegamento definitivo dei pezzi,
sigillature,  eventuale  recupero  delle  predisposizioni
antinfortunistiche non piu necessarie in relazione all'evoluzione
delle operazioni di montaggio;
tracciamenti ed assistenza al montaggio.

Durante le fasi di montaggio devono essere osservate le
seguenti regole.

le operazioni di posa devono essere dirette da un
preposto (capo - squadra) a cio espressamente designato;
per il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di
tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli
elementi prefabbricati;
prima di ogni operazione occorre controllare che la gru sia
equipaggiata con il corredo adatto al tipo di elemento da
sollevare;
durante tutte le manovre il gruista deve agire con la massima
attenzione, evitando movimenti bruschi o accelerazioni. Ogni
manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico;
in caso di forte vento o nebbia o in ogni modo situazioni
meteorologiche  negative, il gruista deve attendere
l'autorizzazione del responsabile del cantiere, il quale decidera
se proseguire o sospendere le operazioni di montaggio;
gli elementi prefabbricati devono essere montati con ordine
procedendo da un estremo all'altro della costruzione secondo le




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3

Attivita: Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di | Probabilita del danno: 3
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66) Valore del rischio: 9
Scelte Tavole e

Rischi progettuali ed | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi

01 - INVESTIMENTO
(da veicoli/macchine)
Investimento

03 -
DALL'ALTO
Cadute dall'alto

CADUTA

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi
meccanici devono essere predisposti percorsi sicuri; deve
essere in ogni modo impedito I'accesso agli estranei.

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere
vietato l'accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto deve
essere visibilmente richiamato con segnaletica appropriata e
l'area deve essere delimitata con cavalletti, barriere mobili,
nastri.

Le piste di circolazione dei mezzi di sollevamento e di
trasporto devono essere sempre tenute sgombre, ben livellate e
consolidate al fine di garantirne la stabilitd in ogni condizione
di impiego.

| percorsi dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici
devono essere definiti, segnalati e resi noti a tutto il personale.
In generale il percorso degli elementi prefabbricati per la
messa in opera deve essere il piu breve possibile, pertanto i
carrelli con gli elementi devono essere posti a pié d'opera

Gli eventuali carichi traslati per mezzo di autogru devono
essere accompagnati da personale a terra.

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono

indicazioni di progetto. L'ordine di montaggio di regola &
rispettato anche nella confezione dei carichi provenienti dallo
stabilimento o dall'area di stoccaggio. Il preposto al montaggio
deve verificare il rispetto di quanto sopra, in caso contrario deve
avvisare il responsabile di cantiere il quale, valutata I'effettiva
situazione, bada a dare le disposizioni del caso;

gli elementi prefabbricati che presentano anomalie negli inserti
per I'aggancio agli apparecchi di sollevamento e negli affranchi
per le predisposizioni antinfortunistiche, qualora non sia
possibile ripristinare le condizioni di sicurezza con i mezzi
disponibili in cantiere, devono essere scartati.




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3

Attivita: Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di | Probabilita del danno: 3
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66) Valore del rischio: 9
Scelte Tavole e

Rischi progettuali ed | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento

organizzative

esplicativi

comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a
quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri),
devono essere impedite con misure di prevenzione costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi
di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Le misure di sicurezza adottate contro il rischio di caduta
dall'alto sono identificate tenuto conto delle istruzioni
formulate dal fornitore dei prefabbricati e dalla ditta di
montaggio e sono compatibili con le predisposizioni
costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione degli
elementi.

Relativamente ai posti di lavoro riguardanti le fasi di
montaggio sono in particolare presi in considerazione:

i nodi da cui si pud cadere in occasione del
collegamento tra elementi verticali e orizzontali;
i cigli della costruzione prospicienti il vuoto, da cui si pud
cadere nel piazzamento di pannelli orizzontali o verticali;
le botole, asole ed aperture verso il vuoto, attraverso le quali si
pud cadere durante gli spostamenti, i lavori di montaggio, le
opere di completamento.

Le misure di sicurezza adottate sono compatibili con le norme
di legge in vigore e consistono sostanzialmente in:

impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera
in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro;
difese applicate alle strutture prefabbricate a pié d'opera quali:
balconcini, mensole, parapetti, passerelle;
protezione a pie d'opera delle aperture mediante parapetti o
coperture provvisorie;
reti di sicurezza;
difese applicate alle strutture prefabbricate immediatamente




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Attivita:

Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66)

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure sicurezza

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di coordinamento

08 - SBALZI
ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Condizioni
meteorologiche
avverse

13 - ABRASIONI,
URTI, TAGLI, LESIONI
Urti, Colpi, Impatti,
Compressione

dopo il loro montaggio;

attrezzature di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli
elementi prefabbricati, da adottare in assenza delle protezioni
di cui sopra e fino alla loro completa installazione;

scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale
sviluppabili, castello metallico con rampe scale prefabbricate,
cestelli idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di
lavoro sopraelevati.

Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica sono indicate
le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali, in
relazione alle attivita svolte, dovra essere arrestato il lavoro.

La velocita massima del vento ammessa per non interrompere
il lavoro di montaggio deve essere determinata in cantiere
tenendo conto della superficie e del peso degli elementi
oltreché del tipo particolare di apparecchio di sollevamento
usato.

Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere
utilizzati se la velocita del vento supera i 60 Km/h.

Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto
quando si tratti di sollevare elementi leggeri di grande
superficie come pannelli di rivestimento od elementi di
copertura.

Situazioni di instabilita durante le fasi di montaggio devono
essere valutati prontamente dal preposto che dovra disporre
interventi di rinforzo degli strumenti provvisori di sostegno o
I'evacuazione immediata della zona pericolosa.

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere
vietato l'accesso al non addetti al lavoro. Tale divieto deve
essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera
idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Attivita:

Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66)

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Scelte
progettuali ed | Procedure
organizzative

Misure sicurezza

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di coordinamento

Scivolamenti -
Cadute a livello

Cesoiamento,
Stritolamento (Caduta
elementi, Crolli)

simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e
montaggio degli elementi devono usare elmetti, scarpe di
sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini
devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non
utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio odi
lavoro.

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere
mantenuti sgombri da attrezzature, materiale o altro capaci di
ostacolare il cammino degli operatori.

Per l'accesso ai posti di lavoro devono essere individuati
percorsi agevoli e sicuri che garantiscano anche il rapido
abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza. Le
calzature di sicurezza devono avere suola antiscivolo in
relazione alle caratteristiche delle strutture da montare.

Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di
peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso
effettivo.

Prima della messa in opera, gli elementi da montare devono
essere controllati per scartare quelli che hanno subito
danneggiamenti o alterazioni nella loro struttura o nei
dispositivi per il collegamento agli apparecchi di sollevamento
o a quelli per il collegamento agli altri elementi della
costruzione.

Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati deve avvenire
conformemente alle indicazioni del fabbricante, gli elementi
devono in ogni modo essere stabilizzati con sistemi che
consentano la loro rimozione senza alterare I'equilibrio degli
altri elementi.

La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Attivita:

Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66)

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Scelte

progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure sicurezza

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di coordinamento

Lesioni
dorso-lombari
movimentazione
manuale dei carichi

per

15 - CADUTA DI
MATERIALI
DALL'ALTO

Caduta di materiale
dall'alto

Sorveglianza sanitaria

(68)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d)

mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni). L'apertura dei ganci degli apparecchi di
sollevamento deve avvenire in condizioni di sicurezza.

I pannelli, le travi, i pilastri e gli altri elementi prefabbricati
devono essere solidamente sostenuti o puntellati fino all'entrata
in efficienza dei collegamenti alla parte di costruzione gia
montata e in condizioni stabili.

Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione
dovranno essere conformi alle caratteristiche definite nel
progetto di montaggio; il preposto al montaggio deve
verificarne la rispondenza e lo stato di conservazione in
rapporto all'uso.

Le attrezzature provvisionali e di puntellazione devono essere
assoggettate a manutenzione periodica.

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tutti gli addetti devono fare uso di elmetti protettivi.

Durante le operazioni di montaggio degli elementi
prefabbricati dovra essere impedito il transito di persone nella
zona che potrebbe essere interessata da un'eventuale caduta di
elementi, protezioni attrezzi o altro.

La delimitazione di tale zona & determinata in rapporto alla
tipologia degli elementi, al loro peso, alle attrezzature
impiegate, alle procedure di montaggio ed alla quota di lavoro.
In corrispondenza dei luoghi di stanziamento e di transito
accessibili, devono essere allestite mantovane di protezione, in
particolare quando le protezioni ai piani sono costituite da
parapetti normali privi di tavola fermapiede in quanto arretrati
rispetto al filo esterno della struttura alla quale sono affiancati.

- Allegato XXXIII




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3

Attivita: Esecuzione di copertura con materassino di coibentazione, lucernari in lastre di | Probabilita del danno: 3
vetroresina il tutto fissato con viti e bulloni. (66) Valore del rischio: 9
Scelte Tavole e
Rischi progettuali ed | Procedure | Misure sicurezza disegni Misure di coordinamento
organizzative esplicativi
Segnaletica (67) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (66) Piano di montaggio del prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di

elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categoria: Coperture Valore del rischio: 6
Fase: Realizzazione di tavellonato su muretti, con cappa in cls armato con rete

Attivita: Posa della rete di armatura

Rischi Scelte progettuali ed Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni | Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a
funi e/o a punti fissi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Rete elettrosaldata
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Gru fissa a rotazione alta

Elevatore a cavalletto
Gru a giraffa manuale (capra)
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Categorla: Coperture Valore del rischio: 9
Fase: Realizzazione di tavellonato su muretti, con cappa in cls armato con rete Rumore: 79 dB
Attivita: Costruzione muretti
. Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni MISUI‘? di
organizzative D i coordinamento
esplicativi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di

lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta lI'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza

dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro é superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare

trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche con postazione di lavoro

superiore dotata di parapetto perimetrale
Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal

filo di gronda
Caduta di persone attraverso le Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un
aperture parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve
movimentazione manuale dei essere frequentemente turnato
carichi
Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti
10 - RUMORE
Rumore (59) (60) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del (59) (60)

datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Materiali

Responsabile tecnico di cantiere

Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Addetto centrale betonaggio

Operaio comune polivalente

Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Malta bastarda




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Categoria: COPel'tU re Valore del rischio: 9
Fase: Realizzazione di tavellonato su muretti, con cappa in cls armato con rete Rumore: 79 dB
Attivita: Costruzione muretti
. Tavole e . .
Rischi i:;;t:izpzr;?::tuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni. ' :\:nc;ts:r';?n:lm ento
esplicativi

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Clipper

Utensili ed attrezzature manuali

Cesto per sollevamento
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto

Gru fissa a rotazione alta

Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Attrezzature Molazza

Sorveglianza sanitaria
Segnaletica

Betoniera a bicchiere
Betoniera con benna di caricamento

(60) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(59) Segnalare la zona esposta a livello di rumoraosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Categorla: Coperture Valore del rischio: 6
Fase: Realizzazione di tavellonato su muretti, con cappa in cls armato con rete Rumore: 83 dB
Attivita: Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna

- Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi L Procedure | Misure sicurezza L :

organizzative esplicativi coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
movimentazione manuale dei carichi dei carichi deve essere frequentemente turnato
10 - RUMORE
Rumore (61) (62) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la (61) (62)

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Autista autobetoniera
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Benna per calcestruzzo (per gru)
Utensili ed attrezzature manuali
Livellatrice ad elica (elicottero)
Mezzi Autobetoniera
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta
Ponteggio metallico fisso

(62) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXX
(61) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Categorla: Coperture Valore del rischio: 9
Fase: Realizzazione di tavellonato su muretti, con cappa in cls armato con rete Rumore: 79 dB
Attivita: Posa tavellonato
. Tavole e . .
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza disegni M'su".e di
organizzative D i coordinamento
esplicativi
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di personale dall'alto durante Realizzare un impalcato intermedio con le tavole in legno con le seguenti
la posa dei tavelloni caratteristiche:
fibre con andamento parallelo all'asse;

spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20

cm;

non dovranno avere nodi passanti che ridurranno piu del 10% la sezione di

resistenza;

dovranno essere assicurate contro gli spostamenti;

dovranno essere ben accostate tra loro;

non dovranno presentare parti a shalzo;

dovranno poggiare sempre su tre traversi;

le loro estremita dovranno essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un

traverso per non meno di 40 cm;

la luce di inflessione non dovra essere superiore a 1,80 m
Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120

cm dal filo di gronda
Caduta di persone attraverso le Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con
aperture un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi
movimentazione manuale dei carichi deve essere frequentemente turnato
Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti
10 - RUMORE
Rumore (63) (64) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione | (63) (64)

del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Responsabile tecnico di cantiere




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Categoria:
Fase:

Attivita:

Coperture
Realizzazione di tavellonato su muretti, con cappa in cls armato con rete
Posa tavellonato

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 79 dB

Rischi

Tavole e
Procedure | Misure sicurezza disegni
esplicativi

Scelte progettuali ed
organizzative

Misure di
coordinamento

Materiali

Attrezzature

Impianti fissi

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica

Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Addetto centrale betonaggio

Gruista (gru a torre)

Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc

Malta bastarda

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Clipper

Utensili ed attrezzature manuali

Cesto per sollevamento

Molazza

Betoniera a bicchiere

Betoniera con benna di caricamento

Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto

Gru fissa a rotazione alta

Ponti su cavalletti

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

(64) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato

XXX
(63) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Categoria: Coperture Valore del rischio: 9

Attivita: Posa lattoneria di copertura

Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle e t!|segn| Mlsur? di
organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA

DALL'ALTO

Caduta dall'alto degli
addetti

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui
displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Lattoniere (tetto)
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)
Materiali Lamiera zincata o rame
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Trapano
Awvvitatore elettrico
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa

Ponti su ruote a torre o trabattelli
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Categoria: Coperture Valore del rischio: 9
Attivita: Posa del manto di copertura in lamiera su impalcato

- Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi
tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi
tese sui colmi o a punti fissi della copertura

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei
carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Lamiera zincata o rame
Attrezzature Trapano
Chiodatrice
Utensili ed attrezzature manuali
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 4

Categoria: Coperture Valore del rischio: 12
Attivita: Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi

Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi progett Procedure | Misure sicurezza disegni :

ed organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTADALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro

Caduta dall'alto all'interno del
fabbricato

Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Investimento per crollo della

Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo
di gronda

Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su
cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare
imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura

Impiegare ponti su cavalletti a norma, con parapetto perimetrale se l'altezza superai2 m

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata

La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; percio,
impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura
delle travi

I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di
adeguata lunghezza

Indossare sempre e comunque I'elmetto

La rimozione di manto, sottomanto e struttura deve essere effettuata in maniera simmetrica

copertura sulle due falde, in modo da evitare disassicita del carico
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Carpentiere
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)
Materiali Lamiera zincata o rame




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 4

Categoria: Coperture Valore del ischio: 12
Attivita: Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi

Scelte progettuali Tavole e Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza disegni :

ed organizzative Y .u.: | coordinamento

esplicativi

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Trapano

Chiodatrice

Utensili ed attrezzature manuali
Impianti fissi Gru a giraffa manuale (capra)

Elevatore a cavalletto
Gru fissa a rotazione alta




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Categoria: Coperture Valore del rischio: 9

Attivita: Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa Rumore: 86 dB
- Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di

Rischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE
Incendio
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi
tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante

In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi
tese sui colmi o a punti fissi della copertura

Lasciare libere le vie di fuga individuate in planimetria

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei
carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili

Gruista (gru a torre)

Addetto impermeabilizzazioni

Operaio comune polivalente
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Impianti fissi

Coltelli speciali tipo "Creso"
Cannello a gas per riscaldo
Gru fissa a rotazione bassa




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 4

Attivita: Smontaggio di ponteggio metallico fisso (65) e
; Tavole e . .
Rischi Scelte progettualied | b ,coqure | Misure sicurezza disegni Misure di
organizzative esplicativi coordinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLLI,
LESIONI

Tagli, abrasioni e contusioni alle
mani

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
15 - CADUTA DI MATERIALI

Utilizzo di imbracatura di sicurezza con fune collegata a fune scorrevole fra due
montanti, se il ponteggio non prevede l'installazione contemporanea del piano di
calpestio e del parapetto

Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

DALL'ALTO
Caduta di materiale dall'alto Non gettare materiale o parti di ponteggio dall'alto
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
Ponteggiatore
Awutista autocarro
Gruista (gru a torre)
Autogru
Materiali Ponteggi metallici (smontati)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Gru su carro o autocarro
Autogru
Autocarro
Impianti fissi Gru fissa a rotazione bassa
Adempimenti (65) Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81/08

Art. 123




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Fase:| IMPIANTI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tipologia | Descrizione Riferimenti
Magnitudo del danno: 2
. . . . . . Probabilita del danno: 1
Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne Valore del rischio: 2
Attivita: Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
s Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macching)

Investimento di persone nelle
movimentazioni di mezzi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Cadute di persone dal cassone del camion

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI
Investimento di persone per cedimento
degli stoccaggi

Delimitare la zona interessata con parapetto 0 mezzi equivalenti

I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a
terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle
vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere
realizzato con scale a mano opportunamente

legate per assicurarne la stabilita oppure trattenute al piede di altra persona
L'imbracatore accede con scale a norma al cassone e, dopo aver
provveduto all'imbracatura del carico,

scende e si pone in posizione di sicurezza, onde consentire la
movimentazione con gru o altro apparecchio di sollevamento

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei
carichi deve essere frequentemente turnato

Accatastare in modo solido i materiali

Per materiali che possono essere soggetti a scivolamento o rotolamento,
posizionare fermi laterali idonei

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne Valore del rischio: 2
Attivita: Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
s Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi o Procedure | Misure sicurezza P :
organizzative esplicativi coordinamento
Autista
Operaio comune polivalente
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Tubazioni per impianti elettrici
Mezzi Autocarro
Magnitudo del danno: 2
. . . . . . Probabilita del danno: 2
Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne Valore del ischio: 4
Attivita: Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
s Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
Rischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per
contatto con materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni per impianti elettrici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Trapano
Scale doppie
Impianti fissi Ponti su cavalletti

Ponti su ruote a torre o trabattelli
Ponti sospesi motorizzati
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Fase: Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti Valore del rischio: 2
Attivita: Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di

ischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macching)

Investimento di persone nelle
movimentazioni di mezzi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Cadute di persone dal cassone del camion

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI

Investimento di persone per cedimento
degli stoccaggi

Delimitare la zona interessata con parapetto 0 mezzi equivalenti

I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a
terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle
vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere
realizzato con scale a mano opportunamente

legate per assicurarne la stabilita oppure trattenute al piede di altra persona
L'imbracatore accede con scale a norma al cassone e, dopo aver
provveduto all'imbracatura del carico,

scende e si pone in posizione di sicurezza, onde consentire la
movimentazione con gru o altro apparecchio di sollevamento

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei
carichi deve essere frequentemente turnato

Accatastare in modo solido i materiali

Per materiali che possono essere soggetti a scivolamento o rotolamento,
posizionare fermi laterali idonei

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente

Autista

Operaio comune polivalente
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)

Tubazioni per impianti elettrici




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Fase: Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti Valore del rischio: 2
Attivita: Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
ischi o Procedure | Misure sicurezza L .
organizzative esplicativi coordinamento
Mezzi Autocarro
Magnitudo del danno: 2
. . . . . . . Probabilita del danno: 2
Fase: Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti Valore del rischio: 4
Attivita: Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
Rischi Scelte progettuali ed . . Tavole e disegni | Misure di
ischi Procedure | Misure sicurezza

organizzative

esplicativi

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per
contatto con materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni per impianti elettrici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Trapano
Scale doppie
Impianti fissi Ponti su cavalletti

Ponti su ruote a torre o trabattelli
Ponti sospesi motorizzati
Ponteggio metallico fisso




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attvita: Inserimento fili Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Rischi Scelte progettuali ed Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni | Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per
contatto con materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Materiali Cauvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Shobinatrice elettrica
Sbobinatrice manuale
Scale doppie
Impianti fissi Ponti su cavalletti
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Ponti su ruote a torre o trabattelli
Ponteggio metallico fisso
Magnitudo del danno: 2
Attivita: Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 5;?2?5!2?3553"2" i
Rumore: 64 dB
Rischi Scelte progettuali ed Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni Misure di

organizzative

esplicativi

coordinamento

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione di non addetti

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per
contatto con materiali

Effettuare la prova di isolamento in assenza di persone non
addette alla prova stessa

Tipologia

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Elettricista

Capo squadra (impianti)

Operaio comune polivalente




Realizzazione Spogliatoi Sport in fraz. Cerialdo

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Rischi Scelte. progettuall ed Procedure | Misure sicurezza Tavqle e t!|segn| Mlsur? di
organizzative esplicativi coordinamento
Materiali Cauvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Tester
Utensili ed attrezzature manuali
Magnitudo del danno: 3
e . . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: Installazione corpi illuminanti Valore del rischio: 6
Rumore: 64 dB
Rischi Scelte progettuali ed organizzative Procedure | Misure sicurezza Tavole e disegni esplicativi | Misure di coordinamento

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i collegamenti

Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Elettricista
Ponteggiatore
Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Awvvitatore elettrico
Trapano
Scale doppie
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Ponti su cavalletti
Ponti su ruote a torre o trabattelli
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali




Allegato 1
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(ALLEGATO 15 Punto 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)




COMUNE DI CUNEO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Lavori: realizzazione spogliatoio calcio in localita Cerialdo

Computo metrico estimativo sicurezza pag. 1 di 4

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

28.A05.D05

005

28.A05.D05

ONERI PER LA SICUREZZA

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere.

Caratteristiche: ~ Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,
impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie NOTE: La previsione degli
apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di
cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione alle
caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di
norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.
D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valutera I'eventuale inclusione di tali
apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione
delle esitali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza
in funzione delle esignze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie)
derivanti dal cantiere specifico.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
A calcolo

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere.

Caratteristiche: ~ Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,
impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area

cad

1,00

368,67

368,67

ALICE G.L.
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

010

28.A05.D25

005

28.A05.D25

010

28.A05.E15

005

28.A05.E15

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie NOTE: La previsione degli
apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di
cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione alle
caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di
norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.
D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione valutera I'eventuale inclusione di tali
apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione
delle esitali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza
in funzione delle esignze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie)
derivanti dal cantiere specifico.

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
A calcolo

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di aimeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante
le lavorazioni.

nolo primo mese o frazione di mese
A calcolo

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di aimeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, Ssmontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante
le lavorazioni.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
A calcolo

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:

I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli
delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera

per sviluppo a metro quadrato per il primo mese
A calcolo 60.00 * 2.00

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli

cad

cad

cad

m2

5,00

1,00

5,00

120,00

148,91

14

9

8,01

8,38

8,87

744,55

148,01

491,90

1.064,40

ALICE G.L.
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

10

010

28.A05.E60

005

01.P25.A75

005

01.P25.A75

010

01.P25.A91

005

delle dimensioni minime di 10x10 cm; linfissione dei montanti
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera

per ogni mese oltre il primo
A calcolo 5*60.00 * 2.00

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
rinforzi,

fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati
da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e
le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
A calcolo 3.00 * 2.00

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni
A calcolo 2 *19.00 * 3.00
- 2*11.00*3.50

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

Per ogni mese oltre il primo
A calcolo 4 *(2*19.00 * 3.00)
- 4*(2*11.00 * 3.50)

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di

5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario
per la conformitd alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

Per ogni mese

Acalcolo 5*(2*1.00 *19.00)
- 5*(2*1.00 *19.00)

- 5*(2*1.00*11.00)

- 5*(2*1.00*11.00)

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

600,00

6,00

114,00
77,00

191,00

456,00
308,00

764,00

190,00
190,00
110,00
110,00

2,68

33,39

6,22

1,01

1.608,00

200,34

1.188,02

771,64

ALICE G.L.
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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
600,00 2,45 1.470,00

11| 28.A05.A10{TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi:

005(altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e
nolo fino a 1 mese o frazione di mese
A calcolo cad 2,00 164,26 328,52

12| 28.A05.A10{TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi:

010|solo nolo per ogni mese successivo
Acalcolo 2*3 cad 6,00 18,05 108,30

13| 28.A05.E25[Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro;
la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico.

005[misurato a metro lineare posto in opera
A calcolo m 100,00 0,35 35,00

14| 28.A15.A10(Impianto di terra per cantiere medio (25 kW)-apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16
mm2.

005|temporaneo per la durata del cantiere
A calcolo cad 1,00 246,00 246,00

15| 28.A20.A05(Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

005|di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
A calcolo cad 15,00 9,03 135,45

16( 28.A20.H10|Estintore portatile a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005,
certificato PED, completo di supporto per fissaggio a
muro,

cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di
classe d'incendio B-C.

010|da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
A calcolo cad 3,00 30,40 91,20

TOTALE LAVORI 9.000,00

ALICE G.L.



Allegato 2
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(ALLEGATO 15 Punto 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)




Cronoprogramma dei Lavori

FASI \ DURATA lavori:

130

140

150

160

170

180

1 accantieramento:
preparazione piano di posa fondazione
2 predisposizione cavedi allacciamenti
e formazione magrone
3 getto platea di fondazione in CLS armato
4 getto strutture in elevazione in CLS armato
5 formazione copertura a doppia falda
6 posa IGLOO e getto soletta pavimentazione
7 sistemazione pacchetto sovracopertura frenovapore , coibentazione
8 pacchetto sovracopertura impermeabilizzazione e lamiera grecata similcoppo
9 pareti perimetrali cassavuota e divisorie in laterizio
10 posa massetto e pavimento interno
12 posa in opera dei serramenti in Alluminio con vetrate antinfortunistiche
13 posa impianto idro-sanitario
14 posa impianto termico e ventilazione
15 posa impianto elettrico
16 intonaci, rasature, pavimenti e rivestimenti
18 smontaggio e rimozione cantiere -

Costruzione nuovo spogliatoio impianti sportivi fraz. Cerialdo




Allegato 3
PLANIMETRIA — LAYOUT CANTIERE

(ALLEGATO 15 Punto 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)




LAY-OUT CANTIERE

(vedi tavola grafica allegata)

giardino pubblico




Allegato 4
CALCOLO DEGLI UOMINI/GIORNO

(ALLEGATO 15 Punto 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)




Citta di Cuneo

_Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: frazione Cerialdo: Costruzione Nuovo Spogliatoio per impianti sportivi
via S.Pio X/ via Cittadella

COMMITTENTE:

dott. ing. Walter MARTINETTO

CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI E DEL NUMERO DEGLI UOMINI GIORNO
CON IL METODO DELLE SQUADRE TIPO

Costo orario dell'operaio

F.61 — particella 494

specializzato : €34,72
Costo orario dell'operaio
qualificato : €32,19
Costo orario del manovale: € 28,89
. . Costo COSt.O Incidenza Incidenza Durata -
Attivita Opgra_lo Costo Op. Opgljalo Op. |Manovale Costo Totale| Orario Impor'go manodopera importo 9. Upmml
specializz spec. qualificato qual. Manov. sqt:z;gra lavori % manodopera giorno
OPERE EDILIZIE 2 €34,72 2| €32,19 3| €28,.89 7 €220,49 | €113'921.63 40 €49.169 26 181
OPERE IN CLS ARMATO 3 €34,72 2| €32,19 4| €28,89 9 €284,10 €49.037 32 € 15.691 7 62
IMPIANTO
IDRO-SANITARIO 1 €34,72 1| €32,19 2| €28.89 4 €124,69| € 14'810.49 43 € 15.388 ° 26
IMPIANTO
TERMO-MECCANICO 1 €34,72 1| €32,19 2| €28289 4 €124,69| €23'661.19 40 € 15.388 ? 38
IMPIANTI ELETTRICI 1 €34,72 1| €32,19 2| €28,89 4 €124,69| €29.569.71 45 € 13.306 13 53
TOTALE UU/GG: €231°000 € 93.554 61| 360




Allegato 5
INTEGRAZIONE PER COVID-19

D.P.C.M. 26 aprile 2020 — ALL. 7 :
“Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento diffusione del COVID-19 nei cantieri



OPERA: REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CALCIO IN LOCALITA’ CERIALDO

OGGETTO: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Emergenza COVID-19

N.B. La presente costituisce integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’art. 92
c. 1 lett. B) del D. Lgs. 81/08

Premesso che:

I “«

- le attivita di cantiere sono subordinata al rispetto dei contenuti del “protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti
sociali” (di cui all’Allegato 7 al D.P.C.M. 26/04/2020);

con la presente trattazione si intende integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in merito alle
tematiche legate al contenimento della diffusione del virus, con stretto riferimento alle disposizioni

normative susseguitesi nel recente periodo e, in particolare, al citato protocollo relativo ai cantieri,

nell’ultima versione sottoscritta in data 24/04/2020.

RICHIESTA
Aggiornamento del POS con riguardo specifico al rischio biologico
Il nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati
nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D. Lgs. N.81/08.
Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette, ad esempio tramite:
e Saliva, tossendo e starnutendo;
e Contatti diretti personali.
La valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro dovra essere adeguatamente integrata con

riferimento al rischio biologico da virus SARS-CoV-2.

RICHIESTA
Aggiornamento del POS con riguardo all’organizzazione del cantiere

Modalita organizzative generali




Nell’ottica di garantire una delle prioritarie misure per il contenimento del contagio nell’ambiente di

quartiere (distanza interpersonale di almeno un metro) il datore di lavoro, congiuntamente a medico

competente, RSPP, RLS, e in accordo con il Direttore dei Lavori e con il CSE, potra ridefinire le modalita
organizzative dell’attivita definendo eventuali orari di lavoro differenziati per gruppi omogenei di lavoratori
al fine di ridurre le presenze in contemporanea sul cantiere, nonché adottare orari flessibili per ingresso ed

uscita al fine di evitare assembramenti temporanei ed agevolare I'adozione delle misure preventive di cui ai

punti che seguono. Si evidenzia come, in ogni ipotesi di organizzazione alternativa dell’attivita lavorativa,
dovra essere sempre individuata e garantita la presenza continua in cantiere degli addetti al pronto soccorso,

alla gestione dell’emergenza ed alla lotta antincendio.

Informazione
“Il datore di lavoro, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,

consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati

appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento” (Allegato A e B)

Tale informativa dovra essere esposta sul cancello di cantiere e ripetuta in prossimita dell’ufficio del
capocantiere nonché dei servizi igienici.

Si ritiene utile che venga predisposta dal datore di lavoro una comunicazione indirizzata al personale
dipendente e/o in distacco utile a descrivere I'impegno che qualsiasi lavorato resi dovra assumere,
sottoscrivendo per presa visione, al rispetto di tutte le disposizioni assunte dalle Autorita e dal datore di
lavoro stesso nel fare accesso al cantiere, con particolare riferimento a “mantenere della distanza di
sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano

dell’igiene”.

Prima dell’accesso al cantiere, tutto il personale dovra essere sottoposto al controllo della temperatura

corporea, strumento che sara messo a disposizione dall'lImpresa Appaltatrice e restera in cantiere fino alla

fine dei lavori. Per il personale proveniente dalla sede dell’appaltatore Polytan GmbH si valuta la possibilita
di misurazione della temperatura in sede. Per i lavoratori provenienti da altre destinazioni si richiede che
venga individuata specifica procedura, con indicazione del personale formato alle operazioni di misurazione.

Si ritiene che tale procedura debba essere espletata nelle immediate vicinanze dell’ ufficio del capocantiere

e che venga subito istituito un percorso “obbligato” prima dell’accesso all’area degli apprestamenti (spogliatoi,

mensa, servi igienici, depositi) nonché delle lavorazioni.

Si ricorda che “la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina della privacy esistente”.



Trasporti e modalita di accesso al cantiere
In tema di trasporti dei lavoratori si riporta di seguito quanto specificato nel protocollo: “Ove sia presente un

servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi
e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti
temporanei delle indennita specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio. In ogni
caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante,
cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.”

Per quanto riguarda i lavoratori provenienti da sedi diverse da quella dell’appaltatore (vd lavoratori in
distacco) il criterio eventuale per i servizi organizzati dovra essere il medesimo.

Per quanto riguarda I'accesso al cantiere, nell’ottica di garantire maggior controllo dello stesso, si prescrive
la chiusura a mezzo di cancello dell’ingresso carraio nei pressi della zona baracche

Dovra essere predisposta procedura per il controllo degli accessi, in apposita zona fronte stante I'ufficio del
capocantiere, che garantisca I'annotazione di ogni ingresso e uscita dal cantiere, in abbinamento alla
procedura di controllo della temperatura corporea, a cura e responsabilita del capocantiere.

Gli autisti dei mezzi di trasporto di fornitori di terzi, regolarmente autorizzati ai sensi della procedura di cui al
punto precedente, per quanto piu possibile dovranno rimanere a bordo dei mezzi ed evitare il contatto
ravvicinato con il personale operativo del cantiere.

“Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi
alla rigorosa distanza minima di un metro.”

Dovra essere individuata idonea procedura per lo scambio di documenti di trasporto e/o similari che
necessitano di reciproca sottoscrizione.

Dovra essere chiaro il divieto ad utilizzare i servizi igienici del cantiere nonché ad avere accesso ai locali di
servizio comune.

L'Impresa dovra inoltre mantenere efficiente la divisione che delimita lo spazio previsto per I'accesso

pedonale dei fruitori sportivi dall’accesso carraio promiscuo, che sara riservato ai mezzi di cantiere ed agli

eventuali mezzi di soccorso.

Pulizia e sanificazione nel cantiere

Con specifico riferimento al punto 3 del richiamato protocollo, si richiede I'integrazione del POS con
indicazione del protocollo individuato dal datore di lavoro con riguardo a pulizia e sanificazione di locali, mezzi
ed attrezzature, le relative cadenze ed il personale per le stesse formato e dedicato.

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni

limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi
anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e

le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;



¢ || datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone I'uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante
che al termine della prestazione di lavoro;

¢ |l datore dilavoro deve verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi
quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’'opera dopo ciascun utilizzo,
presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del cantiere;

¢ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

* |a periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli
utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS
o RSLT territorialmente competente);

¢ nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento
specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente);

* gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti
gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

¢ |e azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche

indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

Precauzioni igieniche personali

Al fine di garantire quanto previsto dal punto 4 del richiamato protocollo, che prescrive che

¢ ¢ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I’esecuzione delle lavorazioni;

* il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

si ritiene nel caso specifico che in prossimita dell’accesso ad ogni locale di servizio (ufficio e riunioni, mensa
e spogliatoio, wc e servizi igienici) il datore di lavoro metta a disposizione idonei mezzi detergenti ed
igienizzanti per le mani con le disposizioni dettate su “come lavarsi le mani con acqua e sapone” e su “come

frizionare le mani con la soluzione alcolica”. (Allegato C)

Dispositivi di protezione individuale

“Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative & comunque necessario I'uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita

scientifiche e sanitarie.”

Il datore di lavoro, anche in virtu delle possibili difficolta a reperire in commercio idonee quantita e tipologie,



indichera la tipologia di mascherine disponibile per I'utilizzo in cantiere, dando conto dell’avvenuta consegna
al singolo lavoratore, con allegate indicazioni operative per un corretto uso.

Per quanto riguarda i costi aggiuntivi relativi ai dispositivi di protezione individuale, atti al contenimento della
diffusione del contagio all’interno dei cantieri, che indubbiamente andranno a gravare sul costo della
realizzazione dell’opera, rilevato che trattasi di misure volte al contenimento di un rischio generico e non gia
riferito al singolo cantiere ed ai suoi rischi specifici da interferenza tra lavorazioni, lo scrivente Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, in attesa di indicazioni operative, condivise da parte delle autorita
competenti, in merito alla corretta quantificazione di costo dei singoli dispositivi delle specifiche procedure
contemplate dal protocollo, rimanda a successiva comunicazione la determinazione relativa alla corretta

quantificazione ed inequivocabile imputazione dei costi stessi.

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoio)

Premesso le funzioni di spogliatoio e mensa saranno assolte dai locali che si trovano sotto la tribuna esistente,
sara obbligatorio seguire quanto prescritto al punto 6 e 7 del richiamato protocollo:

e I'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi &€ contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso specifico, che & obbligatorio
I"'uso di tali locali, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso
una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

¢ il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la
mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti
da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

e occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle
tastiere dei distributori di bevande.

Per quanto riguarda la mensa si attuera una turnazione dei lavoratori, compatibilmente con le lavorazioni
previste in cantiere, secondo i seguenti orari:

n.3 persone pranzo ore 11.45 - n.3 persone pranzo ore 12.30 - n.3 persone pranzo ore 13.15.

In ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e la sanificazione di tavoli e sedie, nonché incentivate le
minime regole di igiene personale in diversi momenti della giornata e a ridosso della pausa pranzo.
Occorrera disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso
la turnazione dei lavoratori con I'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene

all’'apertura, alla sosta e all’uscita.

Aspetti economici della gestione del rischio

Si ritiene legittima la quantificazione economica relativa alla fornitura dei prodotti e dei servizi utili al fine



della gestione del rischio, quali:

- gel igienizzante;

- guanti in lattice;

- mascherine chirurgiche;

- materiale detergente ed igienizzazione giornaliera dei locali;

- sanificazione giornaliera delle superfici di contatto;

- sanificazione periodica dei locali.

A tal fine si riconoscono i relativi oneri, considerando di valutare I'importo a conguaglio periodico da

inserire in aggiunta nel SAL nella voce “imprevisti”, previa intesa con il R.U.P.

Gestione di una persona sintomatica in cantiere, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore
di cantiere, che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e
procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

¢ || datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell’'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare

cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

Al fine di un corretto monitoraggio delle misure concretamente messe in atto dalle parti per la gestione di

guesto particolare momento, si ritiene utile proporre un incontro di confronto e verifica, a cadenza mensile

(almeno per il primo periodo), in cantiere alla presenza di tutti gli attori del servizio di prevenzione e

protezione dell’appaltatore nonché delle figure incaricate dal committente, nelle date che verranno di volta

in volta concordate dalle parti.

SCHEMA TEMPORALE

Durata dei lavori: 180 giorni solari e consecutivi



OBBLIGHI PER ACCESSO AL CANTIERE

1) MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

2) RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA SOCIALE DI 1m

3) INDOSSARE LA MASCHERINA SE LA DISTANZA E' MINORE DI 1m
4) SANIFICARE MANI, MEZZ| E LOCALI DI CANTIERE

IN CASO DI PRESENZA DI LAVORATORE CON FEBBRE (T>37.5°C)

1) NIENTE PANICO !!

)

2) ASSICURARSI CHE L' AMMALATO ABBIA LA MASCHERINA

3) LAMMALATO DEVE ANDARE A CASA E NON ALL' OSPEDALE
)

4) L'AMMALATO DEVE CHIAMARE IL SUO MEDICO DI FAMIGLIA

DATI IMPRESA

ASSESSORATO
ALLA SANITA

- REGIONE
PIEMONTE

NUMERI DI
EMERGENZA

RICHIESTE DICARATTERE
SANITARIO SUL CORONAVIRUS

00 19 20 20

EMERGENIZA SANITARILIA

112

INFORMAZION]I SUL CORONAVIRUS
(NAZIOMALE)

1500

HUMERD VERDE REGIOHALE

rtore MOM sanitario) h. 2.00 - 20.00

00 =33 444

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, | PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O | NUMERI REGIONALI

MANTENERE SEMPRE INDOSSARE APPOSITA IGIENIZZARE LE MANI ~ COPRIL ABO
UNA DISTANZAMAGGIORE _ __MASCHERINASELA  pRIMA DI RAGGIUNGERE . ~ocv ="l
DI UN METRO DISTANZA INTERPERSONALE | A pROPRIA POSTAZIONE 1 iaticatios s

E MINORE DI UN METRO DEL GOMITO

26.04.2020
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Allegato 4
Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare Iigiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare |"uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. in particolare durante I"attivita sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,

9. non prendere farmaci antivirali ¢ antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. ¢ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

COPRI LA BOCCA E NASO CON

ZALA PiE SA

DISINFETTARE NO

LE SUPERFICIEGLI  ASSEMBRAMENTI
. OGGETTIDIUSO COMUNE 1y PERSONE
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DATI IMPRESA

REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell’'interesse di tutti

Divieto diaccessoin  Prima dellingresso  Informare In caso di sintomi Dichiarare al

cantiere in presenza in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere [Jropno datore di

di sintomi influenzali  effettuato il controllo il datore di lavoro a distanza adeguata  lavoro o al preposto
della temperatura 0 il preposto di dalle altre persone  l'eventuale contatto
corporea ad ogni sintomi influenzali presentiin cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo al Virus

lingresso in cantiere

FEVER TEST
K £
Ny o i

375. ?J qTq_P DI\‘3

GO HOME STANCE

Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette Niente abbracci ~ Mantenersi Usare Non scambiare ~ Osservare le

di mano sempre alla correttamente o condividere re?ole sull'igiene
distanza di le mascherine bottiglie e delle mani
almeno un metro blCChlerI

NO N gli uni dagli altri NO OK OK

< GREE%RE 2

REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK

‘P\?@%}%?ﬁ s

-
Lavarsi spesso le  Non toccarsi Starnutire dentro Tossire dentro Pulire Usare
mani conacqua  occhi, naso e un fazzoletto o ad un fazzoletto  le superficicon  correttamente
e sapone oppure  bocca nellapiegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool
idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro

| comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME CALL 112 OK

DOCTOR
o 1500 a
\', —
N 28 33X 7

& 5 Y %

™0 \ Chry:

‘ N + +
E obbligatorio rimanerea  In caso di sintomi influen-  In caso di emergenza o Non prendere farmaci an-

casa in presenza di febbre,  zali 0o malessere persisten- aggravamento delle con-  tivirali o antibiotici se non
con temperatura corporea  te stare a casa e telefonare  dizioni di salute telefonare  prescritti dal medico
di almeno 37,5 ° o altri al proprio medico di base/  al 112
sintomi influenzali famiglia, oppure al numero
1500.

COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI




& Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACOUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell’intera procedura: 40-60 secondi

2

applica una quantit oi sapone
sufficients par coprire futta la
superficle delle rman

Bagna le mani con |'acoua

friziona le mani palma
contra palma

il palmo destro sapra il
dorso sinistro infrecclando e
dita tra koo & viceversa

palma coniro palmo
intrecciande ke dita tra loro

dorso delle dita contra il
palmo opposio tenendo be
dita strette tra loro
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nel palmo sinistro e viceversa
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Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIEME DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

@ Durata dellintera procedura: 20-30 secondi

3

9,

Versare nel pabmo defa mano una quantita di soludone frizi onare le mani palmo
sufficiente per coprire tuta la supericie delle mani cantro palmo

il palmo destro sopra il dorso palmo cantro palma dorse delle dita cantr il palma
sinistro infrecciando le dita tra intrecciando le dita tra loro opposto tenendo ke dita strette
loro @ viceversa Ira larg

S e

frizione rotazonale del pallice frizione rotazionale, i avanti ed ...una volta ascivtte, le fue mani
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REGISTRO PRESENZE -

LAVORATORE CS
Cantiere: CUNEO Manutenzione e messa in sicurezza Copertura PADIGLIONE SPORT
COGNOME e Nome
MAGGIO 2020 04-mag-20 05-mag-20 06-mag-20 07-mag-20 08-mag-20 09-mag-20 11-mag-20 12-mag-20 13-mag-20 14-mag-20 15-mag-20 16-mag-20

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

COGNOME e Nome

COGNOME e Nome

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.

COGNOME e Nome

cf.




LAVORATORE

Se temp <37,5°C
scrivere IDONEO

Se temp. >37,5°C
NON idoneo

(e scrivere la

REGISTRO MISURAZIONE FEBBRE ANTI CONTAGIO COVID-19 - Cantiere: CUNEO_Manutenzione e messa in sicurezza LINEA VITA ANTICADU

COGNOME e Nome SIGLA FIRMA lavoratore SIGLA FIRMA lavoratore Nota bene: Con la firma il lavoratore dichiara di aver preso visione della comunicazione del del Datore di Lavoro circa I'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea.
MAGGIO 2020 04-mag-20 05-mag-20 06-mag-20 07-mag-20 08-mag-20 09-mag-20 11-mag-20 12-mag-20 13-mag-20 14-mag-20 15-mag-20 16-mag-20

Temp. remp. Temp. ¢ Temp. * Temp. ¢ Temp. Temp. ¢ Temp. Temp. Temp.°C Temp. * Temp.

Siglo FIRMA Siglo FiRMA Siglo FIRMA Sigla FiRMA Sigla FIRMA Sigla FiRnA Sigla FIRMA Sigla FiRnA Sigla FIRMA Sigla FIRMA Siglo FIRMA Siglo FIRMA
Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C
Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA. Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA. Sigla FIRMA: | Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:
Temp. Temp. ¢ Temp. ¢ Temp. ¢ Temp. ¢ Temp. ' Temp. ¢ Temp. ' Temp. ¢ Temp. Temp. ¢ Temp.
Sigla FIRMA Siglo FiRMA Sigla FIRMA Sigla FiRMA Sigla FIRMA Sigla FiRMA Sigia FIRVA Sigla FiRMA Sigla FIRMA Sigla FIRMA Siglo FIRMA Sigla FIRMA
Temp. °C Temp. Temp. °C Temp. Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. Temp. °C Temp. °C Temp.

Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:
Temp. Temp. Temp. ¢ Temp. ' Temp. ¢ Temp. Temp. ¢ Temp. 'C Temp. Temp. 'C Temp. °C Temp.

Sigla FIRMA Siglo FiRMA Sigla FIRVA Sigla FiRMA Sigla FIRVA Sigla FiRMA Sigia FIRVA Sigla FiRMA Sigla FIRMA Sigla FIRMA Siglo FIRMA Sigla FIRMA
Temp. °C Temp. Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp.

Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:
Temp. Temp.C Temp. ¢ Temp. ' Temp. ¢ Temp.°C Temp. ¢ Temp. 'C Temp. Temp. 'C Temp. °C Temp.
Sigla FIRMA Siglo FiRMA Sigla FIRMA Sigla FiRMA Sigla FIRVA Sigla FiRMA Sigla FIRVA Sigla FiRMA Sigla FIRMA Sigla FIRMA Siglo FIRMA Sigla FIRMA
Temp. “( Temp. Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. °C Temp. Temp. °C Temp. “C Temp.

Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: | Sigla FIRMA:  Sigla FIRMA: | Sigla FIRMA: Sigla FIRMA. Sigla FIRMA: Sigla FIRMA. Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA: Sigla FIRMA:
Temp. * Temp. Temp. ¢ Temp. * Temp. ¢ Temp. Temp. ¢ Temp. Temp. Temp.°C Temp. " Temp.
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DA FAR FIRMARE SOLO ALLA PRIMA VISITA DEL NUOVO VISITATORE
PRIMA DELLA MISURAZIONE DELLA FEBBRE

AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS COVID-19

Il sottoscritto , nato il a L &

residente in , via .

identificato a mezzo nr. utenza telefonica

, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni

mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformita alle raccomandazioni e alle
istruzioni dell’O.M.S. e dell'autorita sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19,
di conoscere le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e, in particolare, le norme
comportamentali volte a minimizzare il rischio di contagio. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le procedure di
sicurezza poste in essere dalla (INSERIRE RAGIONE SOCIALE).

Altresi dichiaro che:

non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo
Coronavirus COVID-18;

non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorita competenti in merito ad un mio un contatto stretto con
una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19.

Inoltre, dichiaro di NON aver avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:

Temperatura oltre 37.5°

Tosse

Peggioramento condizioni di salute

Richiesta di consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati pudé avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché
comportare conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per la finalitd di cui sopra, ha natura
obbligatoria in quanto previsto per legge, come indicato dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 - “In
ordine alle attivita produttive e alle attivitd professionali si raccomanda che assumano protocolli di sicurezza
anti-contagio”.

Il diniego del Suo consenso preventivo non permettera l'accesso ai locali aziendali.

Di tutto quanto sopra informato e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati
“particolari” di cui all'art. 9 del citato Regolamento ossia quei “dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.

[ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali [J NON Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali
Luogo e data Firma dell'interessato:

Ai sensi dell'artt. 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito a disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, la societa che riceve il presente consenso garantisce che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata in materia di protezione e gestione del
trattamento dei dati personali. Si garantisce, inoltre la massima riservatezza delle informazioni di cui sara messa a
conoscenza nell'ambito delle attivita svolte. Si dichiara che il proprio personale & informato della necessita di rispettare il
vincolo di riservatezza



COMPUTO COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per COVID-19

giorni

lavorativi

standard

persone medie di cantiere

elemento u.m. ° in cantiere (lun-ven) totale prezzo unitario | importo

termometro digitale per misura T° ingresso cantiere cad 1 1 70 € 70 €
mascherine "chirurgiche" cad 2 32 128 1€ 128 €
paia guanti plastica cad 2 32 128 0.30€ 38 €
tuta per eventuale isolamento persone da isolare cad 1 1 6.40 € 6 €
detergente mani mese cad 2 15 € 30€
pulizia a fine giornata h 0.15 130 19.5 32€ 624 €
sanificazione ditta esterna certificata a fine cantiere cad 1 1 180 € 180 €
TOTALE 1'077 €




