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Cronoprogramma dei Lavori

FASI \ DURATA lavori:
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1 accantieramento:
preparazione piano di posa fondazione
2 predisposizione cavedi allacciamenti
e formazione magrone
3 getto platea di fondazione in CLS armato
4 getto strutture in elevazione in CLS armato
5 formazione copertura a doppia falda
6 posa IGLOO e getto soletta pavimentazione
7 sistemazione pacchetto sovracopertura frenovapore , coibentazione
8 pacchetto sovracopertura impermeabilizzazione e lamiera grecata similcoppo
9 pareti perimetrali cassavuota e divisorie in laterizio
10 posa massetto e pavimento interno
12 posa in opera dei serramenti in Alluminio con vetrate antinfortunistiche
13 posa impianto idro-sanitario
14 posa impianto termico e ventilazione
15 posa impianto elettrico
16 intonaci, rasature, pavimenti e rivestimenti
18 smontaggio e rimozione cantiere -

Costruzione nuovo spogliatoio impianti sportivi fraz. Cerialdo




