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FASI LAVORATIVE

AC

ALLESTIMENTO CANTIERE

Predisposizione area di cantiere

Posa quadri e predisposizione impianto elettrico

LAVORAZIONI ESTERNE

Installazione parapetti anticaduta

Scavo, smaltimento materiali di risulta

Demolizione manto ammalorato

Spicconatura/fresatura estradossi solette

Risanamento strutture in calcestruzzo armato

Realizzazione carotaggi e condutture di sfiato

Primer —Trattamento protettivo impermeabilizzante
solette

Caldana per formazione pendenze

Geotessile — Sistema impermeabilizzante

Lattoneria - canalizzazione acque

LAVORAZIONI INTERNE

Realizzazione carpenteria metallica per ridefinizione
Jocale di manovra

Rifacimento impianti adduzione acqua serbatoi

Sabbiatura — spicconatura

Risanamento strutture in calcestruzzo all'interno

Posa grigliato — verniciatura tubi

Impianto elettrico

TRATTAMENTO PARETI ESTERNE

Idrolavaggio - ripristini superficiali

Consolidamento superficie

‘Trattamento protettivo

Riempimento scavi

ISmantellamemo cantiere
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