Matrice di valutazione dei rischi?

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROMOTORE PER LA CONCESSIONE Dl

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CENTRO
DISTRIBUZIONE SOCIAL FOOD MOVICENTRO [CIG 87831260DE]

A . . Maggiori costi
Probabilita del verificarsi . .gg. . s N
.. (variazioni percentuali . Rischio a Rischio a
del rischio .. . . Strumenti per la . . .
. e e . . . . /valori in euro) e/o ritardi e . carico del carico del Articolo contratto
Tipo di rischio (valori percentuali o valori .. - . mitigazione del . . . e e
e associati al verificarsi del .. pubblico privato che identifica il rischio
qualitativi: ad es. nulla, . . rischio
.. . rischio (SI/NO) (SI/NO)
minima, bassa, media, alta) . .
(giorni/mesi, etc.)
Presenza di Da specificare nella
e . professionalita bozza di convenzione
Rischio di o S . .
rogettazione Bassa +10% adeguate impiegate No Si che sara presentata in
prog durante la sede di gara (art.183
progettazione comma 9 del codice)
Da specificare nella
Rischio di esecuzione L'opera é da bozza di convenzione
dell’opera difforme Nulla 0% progettare ma insiste No Si che sara presentata in
dal progetto su locali nuovi sede di gara (art.183
comma 9 del codice)
Alta : poiché Il Movicentro
non e inserito in alcuna area . . .
di brogrammazione Si rendera necessario
s P 'g . - identificare delle Da specificare nella
Rischio di errata commerciale, non € possibile ) . .
. . . . . . aree nelle quali bozza di convenzione
valutazione dei costi monetizzare i parcheggi, o . . s . .
- . +40% reperire i parcheggi Si Si che sara presentata in
e tempi di occorre quindi che vengano . .
. . . . . necessari per sede di gara (art.183
costruzione riservati dei posti auto in . . .
. . soddisfare gli comma 9 del codice)
misura adeguata a garantire e
. . standard urbanistici.
il rispetto degli standard
urbanistici.

! Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull ‘attivita dell operatore economico

nei contratti di partenariato pubblico privato» approvate dal Consiglio dell’ Autorita con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.




Probabilita del verificarsi

Maggiori costi

.. (variazioni percentuali . Rischio a Rischio a
del rischio .. . . Strumenti per la . . .
. e e b . . . /valori in euro) e/o ritardi e . carico del carico del Articolo contratto
Tipo di rischio (valori percentuali o valori .. - . mitigazione del . . . e e
e associati al verificarsi del .. pubblico privato che identifica il rischio
qualitativi: ad es. nulla, . . rischio
.. . rischio (SI/NO) (SI/NO)
minima, bassa, media, alta) .. .
(giorni/mesi, etc.)
Rischio Da specificare nella
di inadempimenti Scelta di operatori bozza di convenzione
contrattuali di Bassa +10% esperti neFI) ramo No Si che sara presentata in
fornitori P ' sede di gara (art.183
e subappaltatori comma 9 del codice)
Rischio di Da specificare nella
inaffidabilita e Scelta di operatori bozza di convenzione
inadeguatezza Bassa +10% . P No Si che sara presentata in
. esperti nel ramo. .
della tecnologia sede di gara (art.183
utilizzata comma 9 del codice)
Adottare iniziative
volte a garantire | D ificare nell
Rischio di 'te a garantire fa a specificare nella
contrazione fruibilita dell’area nei bozza di convenzione
Media +10% periodi estivi, anche Si Si che sara presentata in
della domanda . s .
. mediante attivita di sede di gara (art.183
di mercato . .
mantenimento comma 9 del codice)
dell’ordine pubblico.
Adottare iniziative
s volte a garantire la Da specificare nella
Rischio di s \g R . P . .
contrazione fruibilita dell’area nei bozza di convenzione
Media +10% periodi estivi, anche Si Si che sara presentata in
della domanda . s .
. mediante attivita di sede di gara (art.183
specifica . .
mantenimento comma 9 del codice)
dell’ordine pubblico.
e s g Da specificare nella
s L’edificio & di recente P . .
Rischio di . bozza di convenzione
. costruzione e non ha . \ . .
manutenzione Nulla 0% Si Si che sara presentata in

straordinaria

mai presentato
problemi.

sede di gara (art.183
comma 9 del codice)




Probabilita del verificarsi

Maggiori costi

- (variazioni percentuali . Rischio a Rischio a
del rischio .. . . Strumenti per la . . .
. e e b . . . /valori in euro) e/o ritardi e . carico del carico del Articolo contratto
Tipo di rischio (valori percentuali o valori associati - . mitigazione del . . . e e
e iati al verificarsi del .. pubblico privato che identifica il rischio
qualitativi: ad es. nulla, rischio rischio (S1/NO) (SI/NO)
minima, bassa, media, alta) .. .
(giorni/mesi, etc.)
Da specificare nella
Rischio di bozza di convenzione
erformance Nulla 0% Nulla No No che sara presentata in
P sede di gara (art.183
comma 9 del codice)
Rischio
di indisponibilita Da specificare nella
totale o parziale La struttura é gia bozza di convenzione
della struttura da Nulla 0% operativa negli altri No No che sara presentata in
mettere a locali. sede di gara (art.183
disposizione e/o comma 9 del codice)
dei servizi da erogare
La zona richiede una Da specificare nella
Rischio riqualificazione e bozza di convenzione
di Nulla 0% pertanto l'interesse No No che sara presentata in
commissionamento del committente e sede di gara (art.183
alto. comma 9 del codice)
. e Da specificare nella
. o Si veda “Rischio di . )
Rischio Alto : si veda “Rischio di errata valutazione dei bozza di convenzione
amministrativo errata valutazione dei costi e 40% costi e tempi di Si Si che sara presentata in
tempi di costruzione” . P ” sede di gara (art.183
costruzione .
comma 9 del codice)
La zona richiede una Da specificare nella
riqualificazione e bozza di convenzione
Rischio espropri Nulla 0% pertanto l'interesse No No che sara presentata in
del committente e sede di gara (art.183
alto. comma 9 del codice)
Da specificare nella
Rischio ambientale/o L'area e bozza di convenzione
Archeologico Nulla 0% correntemente No No che sara presentata in
g utilizzata. sede di gara (art.183

comma 9 del codice)




Probabilita del verificarsi

Maggiori costi

- (variazioni percentuali . Rischio a Rischio a
del rischio .. . . Strumenti per la . . .
. e e b . . . /valori in euro) e/o ritardi e . carico del carico del Articolo contratto
Tipo di rischio (valori percentuali o valori associati - . mitigazione del . . . e e
e iati al verificarsi del .. pubblico privato che identifica il rischio
qualitativi: ad es. nulla, rischio rischio (S1/NO) (SI/NO)
minima, bassa, media, alta) S .
(giorni/mesi, etc.)
. e Da specificare nella
. . . . e e 1 Si veda “Rischio di . )
Rischio normativo Alto : si veda “Rischio di errata valutazione dei bozza di convenzione
politico- errata valutazione dei costi e 40% costi e tempi di Si Si che sara presentata in
regolamentare tempi di costruzione” . P ” sede di gara (art.183
costruzione .
comma 9 del codice)
Il canone di affitto
dei locali & ritenuto ai .
e Da specificare nella
minimi livelli di . .
mercato. per bozza di convenzione
Rischio finanziario Medio 20% /P No Si che sara presentata in
agevolare .
). ) . sede di gara (art.183
I'insediamento di .
N s comma 9 del codice)
attivita con finalita
sociali.
Rischio di insolvenza Il servizio di Da specificare nella
dei soggetti ristorazione prevede bozza di convenzione
che devono pagare il Basso 5% il pagamento No Si che sara presentata in
prezzo dei immediato della sede di gara (art.183
servizi offerti prestazione.. comma 9 del codice)
Da specificare nella
Rischio delle Non sono previste bozza di convenzione
relazioni Nullo 0% relazioni con altri No No che sara presentata in
industriali soggetti sede di gara (art.183
comma 9 del codice)
Da specificare nella
Rischio di valore Non sono previste bozza di convenzione
residuale Nullo 0% relazioni con altri No No che sara presentata in
soggetti sede di gara (art.183
comma 9 del codice)
Rischio di Non sono previste Da specificare nella
obsolescenza Nullo 0% relazioni con altri No No bozza di convenzione
tecnica soggetti che sara presentata in




Probabilita del verificarsi

Maggiori costi

.. (variazioni percentuali . Rischio a Rischio a
del rischio .. . . Strumenti per la . . .
. e e b . . . /valori in euro) e/o ritardi e . carico del carico del Articolo contratto
Tipo di rischio (valori percentuali o valori .. - . mitigazione del . . . e e
e associati al verificarsi del .. pubblico privato che identifica il rischio
qualitativi: ad es. nulla, . . rischio
.. . rischio (SI/NO) (SI/NO)
minima, bassa, media, alta) .. .
(giorni/mesi, etc.)
sede di gara (art.183
comma 9 del codice)
Da specificare nella
s . Non sono previste bozza di convenzione
Rischio di - . . .
. Nullo 0% relazioni con altri No No che sara presentata in
interferenze

soggetti

sede di gara (art.183
comma 9 del codice)




