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Art. 1 Oggetto dell’appalto

. Formano oggetto del presente intervento la progettazione esecutiva e le opere principali ed

accessorie nonché tutte le prestazioni di opere occorrenti per la realizzazione di nuovo Impianto
di diffusione sonora a servizio del Palazzo dello Sport PALAUBIBANCA sito in via Aldo
Viglione San Rocco Castagnaretta Cuneo.

L’esecuzione delle opere nonché la scelta dei materiali occorrenti per la realizzazione degli
impianti in oggetto dovranno essere conformi alle norme CEI ed UNI, vigenti all’atto della
realizzazione, secondo quanto specificato nel seguente capitolato speciale d’appalto e nei
seguenti elaborati di progetto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Gli elaborati di progetto devono ritenersi elaborati atti ad individuare la consistenza qualitativa
e quantitativa delle opere oggetto dell’appalto; I’Amministrazione Appaltante si riserva tuttavia
la facolta di introdurre, in sede esecutiva e tramite la Direzione dei Lavorti, nei limiti, nelle con-
dizioni e con le procedure previste dalla vigente normativa, le varianti al progetto che riterra
opportune al fine della migliore riuscita e della generale economia delle opere appaltate.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1.

L’importo contrattuale ¢ costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella
successiva:

Descrizione Importi in euro
1| Lavori € 185.000,00
2 OI]CI'i dl sicurezza € 5000 OO
A | Totale lavori € 190.000.00
* b

Progettazione esecutiva - coordinamento della
B |sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei

lavorti - direzione dei lavori € 32.649,22

Totale appalto (A+B) € 222.649,22

Le opere del presente quadro economico sono state previste a corpo e I'importo di
aggiudicazione, dedotto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, saro fisso ed invariabile senza
che possano essere invocate, dalle parti contraenti, alcuna verificazione sulla misurazione o sul
valore attribuito alle qualita delle opere eseguite. Ai sensi del D. Lgs 81-2008 il costo della
sicurezza non sara soggetto a ribasso d’asta.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. 1l contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice

dei contratti, e dell’articolo 43, comma 0, del regolamento generale. L'importo del contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

11 ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco che sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai
lavori in economia.



Art. 4 — Categorie dei lavori

3. Ilavorisono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi™.

s ® S| S
5 = § o & o 8 Indicazioni
Lavorazione §° '2 L%" g ?;n% ) X |speciali ai fini
S 5 5 < &2 E della gara
)
Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici | OS30 I Si €190.000,00 | 100 % | Prevalente
e televisivi
Importo totale €190.000,00 | 100 %

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.LE., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a
base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato
Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro
atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la letteradi
invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a. 1l capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145,per quanto ancora in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato speciale
o non previsto da quest’ultimo;
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b. tutti gli elaborati grafici e tecnici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti degli impianti, ad eccezione di quelli esplicitamente esclus;

c. Pelenco dei prezzi unitari;

d. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto 81-08, ¢ le
proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del
Codice dei contratti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e,
in particolare:

a. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. il decreto legge 18 aprile 2019 n.32;
c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con 1 relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente
ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori,
ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle
addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.

4. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

5. Aisensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, 'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita deti siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

6. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario
della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, dellecave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, glielaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentireil ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

7. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
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conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

8. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del
Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2
dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, Papplicabilita della disciplina speciale di cui
al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

9. Se lappaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

10. Se P'esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice
dei contratti, ¢ sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per
esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

11. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

12. Se T'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, ilmandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 'indicazione specificadelle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

13. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

14. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

15. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, ancherelativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devonoessere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne ladescrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
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contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allostesso capitolato.

16. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e leventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente 'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

17. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

18. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

19. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182.

Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente 1 lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, ilmandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa oda altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. ’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
Iappaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cuial
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comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovoatto
di mandato.

Art. 9 Progettazione esecutiva

1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento,
di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il R.U.P. puo emettere il predetto
ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione
esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che 'opera appaltata ¢ destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate
espressamente le motivazioni che giustificano 'immediato avvio della progettazione.

2. Se Tordine di cui al comma 1 non ¢ emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta)
giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e 'ordine si intende
impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il
termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi solari dal provvedimento di cui al
comma 1 o dal termine di cui al comma 2.

4. Al sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Igs. 50/2016, il progetto esecutivo dovra essere redatto in
conformita al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla
Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Esso determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello
del progetto definitivo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo
deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita.

5. Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore
modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte
dell’appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso
effetto sull’offerta economica che rimarra fissa ed invariata.

6. La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie
offerte in sede di gara, sara condotta ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Igs. 50/2016. Il soggetto
incaricato della verifica condotta ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 (ufficio tecnico della
stazione appaltante), in contradditorio con il soggetto esecutore della progettazione, verifichera
la conformita del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, prendendo atto
delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara. A tale contradditorio partecipera
anche il progettista autore del progetto posto a base di gara.

7. L’appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovra adeguare il progetto esecutivo
alle eventuali osservazioni dell’Organismo di verifica. Qualora I'appaltatore non ottemperi nei
10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considerera non
meritevole di approvazione e si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del
D.gs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento
di alcun indennizzo.

8. Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessita, I'affidatario, previa
informazione al responsabile del procedimento, provvede all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo,
senza che ci6 comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.



9. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto
dall’articolo 9, comma 3, per ogni giorno naturale di ritardo ¢ applicata la penale nella misura
pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale.

10.Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, 1 tempi necessari
a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino
all’approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo
intercorrente tra la predetta presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente,
nonché all’ottenimento della verifica positiva e la citata approvazione definitiva, sempre che i
differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore

11.Per la progettazione esecutiva ¢ richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa
per la responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione
del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

12.In caso di risoluzione del contratto, 'amministrazione contraente interpellera progressivamente
1 soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova
aggiudicazione; si provvedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 'originario aggiudicatario.

Art. 10 Vincoli speciali legati alle zone di intetvento

1. Dal momento che lintervento ¢ da effettuare presso un impianto sportivo utilizzato
quotidianamente, la tempistica effettiva dell’esecuzione delle opere dovra iniziare ed avvenire
previo preciso concordamento per tramite del committente Comune di Cuneo. Per lavorazioni
da svolgere durante 'attivita dell'impianto sportivo, in zone a diretto contatto con personale
ed atleti, sara cura dell’Appaltatore provvedere ad accordarsi con la Direzione sportiva e la
D.L. sui modi e tempi inerenti le lavorazioni oltre all’'uso di tutte le precauzioni in materia di
sicurezza.

Art. 11 Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,la
DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci)
giorni; 1 termini per esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto
e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se¢
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore ¢
escluso dalla partecipazione in quanto Iinadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

3. La Stazione appaltante si avvale della facolta di procedere alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, appena formalizzata 'aggiudicazionedell’appalto.

4. 11 RUP accerta avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale
di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza delquale il verbale di consegna
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¢ inefficace e ilavori non possono essere iniziati.

Art. 12 Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 120
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessatie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo
56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 13 Proroghe

1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in grado di ultimare 1 lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 11, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto
articolo 11.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui
al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la
richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta ¢ presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredatadal
proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al RUP questi acquisisce
tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime
entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢ riportato il
parere della DL se questo ¢ difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile;
negli stessi casi se la proroga ¢ concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto
della richiesta.

Art. 14 Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che ilavori procedano utilmente a regola
d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze specialile situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corsod’opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106,
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comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, delCodice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

I'adeguata motivazione a cura della DL

c. leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

o

3. Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso
o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se Pappaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto
compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli ¢ stato trasmesso dopo
il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data della comunicazione
all’appaltatore.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 11, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.

Art. 15 Sospensioni ordinate dal RUP

1. II RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; 'ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia
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dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni
di pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i
lavori ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore ealla DL

2. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 13, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

3. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a. in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito
allasegnalazione dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti.

Art. 16 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e
centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 10;

b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti
dall’articolo 10, comma 4;

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo di cui all’articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai
fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 48.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di
risoluzione del contratto.

7. Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. At sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, dopo la stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 18 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b. 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuatre
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f. le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

1. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 14 del Decteto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione 1 ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali
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di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per
compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, ¢ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere 1 lavori con la messa in mora
di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

Art. 20 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%

(due per cento) del prezzo base indicato nel bando salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7
del Codice.

2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite
all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.Igs. 231/2007) con bonifico, in assegni circolari o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.1gs. 50/2016
e s.m.i.

4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

5. La garanzia deve avere validita per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta e dovra prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
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c. loperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante;

d. Timpegno del garante al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I’aggiudicazione, su richiesta
della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

6. La garanzia deve altresi essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., a pena d’esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per I'esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese
e al raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese), nonché dall’eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
o dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione.

7. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi
costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione
citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni;
inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovra
riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

8. Per quanto non previsto nel presente atticolo si fa rimando all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

9. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverra nei termini previsti
dall’art. 93 punto 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

10.La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatatio o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

11.Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’Aggiudicatario, la
garanzia sara incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 21 - Garanzia definitiva

1. La Ditta aggiudicatatia, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.., dovra costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10%
dell'importo di aggiudicazione (al netto del'TVA) costituita nelle forme e con le modalita di cui
all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia
superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma
7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. La garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'Appaltatore.
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4. La garanzia definitiva, inoltre, garantira la Stazione anche per il mancato od inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali:
ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante avra diritto a
rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per applicazione delle stesse.

5. Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, "ammontare della
garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potra richiedere il reintegro della stessa per una
somma di pari importo.

6. La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi:

a. per 'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore;

b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di
appalto di servizi, oppure addetti all’esecuzione del servizio.

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

a. la decadenza dell’affidamento;

b. lacquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria di cui
all’art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c. laggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. Modalita di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs. 50/2016
e s.m.., la garanzia fidejussoria, a scelta dell'Appaltatore, puod essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

9. Al sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva puo essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

10.Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui
all’art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

11.La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;

c. nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante. e. la disposizione che “la garanzia prestata sara valida
fina a disposizione di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla
durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del
premio”.

12.Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le

garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.
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13.L.a garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
dell’appalto di servizi, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.

14.L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione (All. n 4). 15. Con riferimento alle modalita di svincolo si richiama il
disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - Garanzia sulla manutenzione

1. I’impresa affidataria dovra costituire una garanzia per la durata del periodo di manutenzione —
determinato dalla somma del periodo minimo previsto dalla normativa vigente e di quello
eventualmente offerto dall'impresa in sede di offerta tecnica — per il valore forfettario di €
5.000,00 annui. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle
prestazioni relative alla manutenzione.

Art. 23 - Obblighi assicurativi a carico del’impresa

1. Al sensi dell’articolo 103, comma 7 del 49 del D.Lgs 50/2016, P'appaltatore ¢ obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio ¢ stabilito
in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
1. partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari al’'importo del contratto;
. partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00;
ii. partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 65.000,00.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00

5. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
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a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Dappaltatore ¢ un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario la garanzia assicurativa ¢ prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti 1 concorrenti raggruppati 0 consorziati.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 24 — Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione
esecutiva di cui all’articolo 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i
maggiori costi che I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti resesi necessarie in
corso di esecuzione.

2. La garanzia ¢ prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al
d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto
per un massimale assicurato non infetiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

3. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. ILassicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a. dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;

b. dall’appaltatore medesimo se questi ¢ qualificato per la progettazione e la
progettazione esecutiva ¢ redatta dallo suo staff tecnico.

Art. 25 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in piu o in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma
1, dall’art. 149 e dall’art. 95, comma 15 del D.gs. 50/2016 e s.m.i..

2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i relativi atti
attuativi.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo:
a. prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento;
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b. le opere necessarie per adeguare l'offerta economica per effetto di incompletezza
rispetto alle condizioni contrattuali; queste opere saranno eseguite a cura
dell’appaltatore senza oneri aggiuntivi o richieste di varianti onerose per la stazione
appaltante.

4. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per
cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nell’art.2 del presente capitolato, e
che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute ¢ imprevedibili al momento della stipula del contratto.

7. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione

dell’opera.

8. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

Art. 26 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi
per 1 lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.
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Art. 28 - Pagamenti

1. 1l conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale ¢
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. Larata disaldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 26, comma 2, al netto dei pagamenti
gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, ¢ pagata entro 30 (trenta) giorni dopo
I'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 55 previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo
a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 0, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a. unimporto garantito almeno pari al’'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'T.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
Pemissione del certificato di cui all’articolo 53;

c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

0. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e 1 difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29 - Modalita dei pagamenti

1. Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al cortispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:
a. all’acquisizione del DURC dell’a¥paltatore e degli eventuali sub-appaltatori;
b. agli adempimenti di cui all’articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti;
c. allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 77 in materia di tracciabilita dei
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pagamenti;

d. all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio
intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente
dellavoro), che confermi 'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale
impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e. ai sensi dell’articolo 48-bis del d.p.r. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante,che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pati
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008,
n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢
segnalataall'agente della riscossione competente pet tettitorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso 'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente
ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 30 - Ritardo nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per 1 primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,

comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.
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Art. 31 - Revisione prezzi

1. E esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Aisensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga
a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 38, comma 3, solo per 'eccedenza
rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura
pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

* eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti
impegnate;

* somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ¢ stata prevista una diversa
destinazione;

e somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b. allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c. lacompensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali, per le quantita
contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d. tale compensazione deve in ogni caso essere pienamente giustificata e comprovata
dalla richiedente mediante trasmissione di preventivi e fatture di avvenuto pagamento
dei materiali, oltre a giustificativi delle rilevazioni ufficiali prezzi edite da primari enti
quali C.C.ILA.A. provinciali e M.E.F. per i quali si richiede la valutazione

e. le compensazioni in aumento sono concesse comunque con rispetto ed in ossequio
alle condizioni espresse dalle superiori disposizioni legislative vigenti al momento
dell’accadimento della necessita;

f. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a richiesta
scritta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non ¢ ancora
stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di
cui al comma 2.

Art. 32 - Cessione del contratto
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. B ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,
del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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Art. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. At sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se
questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a.

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
il DURC, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se 'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le procedure
standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decteto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Pappaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a.

b.

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 40, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 41;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 42.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a.

b.

dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e ¢), del Codice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio ¢ privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato
tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di
cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai
fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
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e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera ¢), del
Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera 1),
del Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f. dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore
¢ obbligato:
a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b. arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81
del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVII, XXIX, XXX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XII, allo stesso
decreto;
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury freey.
4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 38, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 40, 41, 42 o 43.

Art. 35 - Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo
a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:
a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 410.
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3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento

temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto
o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48,
commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono
operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere
tempestivamente:

a. ad adeguare il PSC, se necessario;

b. ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 36 - Modifiche al piano di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
megliogarantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguitoalla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salutedei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per Pappaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

4. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

5. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

0. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati,
e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

Art. 37 - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. II POS, redatto ai
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

24



I1 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per 1 quali esso ¢ redatto.
Al sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i POS
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 44, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operantinel
cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo41,
comma 4.

Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non ¢ necessarioper
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per ipredetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

I1 POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato Ial decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 38 - Osservanza ed attuazione de piani di sicurezza

. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori equindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commetcio, industtia, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Ildirettore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I1 PSC e il POS (o 1 POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa dirisoluzione del contratto.
Al sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore ¢ solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza.

Art. 39 - Subappalto

1.

L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione
del’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e
del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato
Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere
autorizzato;
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b)

b)

che I'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:

del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

1. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal
PSC;

ii. linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

iii. Plindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del
Regolamento generale;

iv. lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura,
in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione
dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

v. l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali)
ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con 'impresa alla quale ¢
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa 0 consorzio;

che Dappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
Pamministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa
amministrazione:

la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

se 'importo del contratto di subappalto ¢ superiore ad euro 150.000,00, la condizione
¢ accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le
modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2,;

il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa
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subappaltatrice ¢ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o
91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. 1l subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’ Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini
che seguono:

)

b)

0

'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

per 1 subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

2)

b)

d

ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il
costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, 1 relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; 'amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
all’ Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli
43 e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente 1 lavori scorporabili.

27



6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se Tappaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per Pappalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare 'autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 40 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzateda terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti disubappalto.

3. 11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 39 del presente Capitolato speciale, ¢ considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100'000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale ¢ supetiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari,
con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato speciale non ¢ considerato subappalto
l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori.
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Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. 1 pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati:
a. all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 58, comma 2;
b. allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
c. alle limitazioni di cui agli articoli 57, comma 2 e 58, comma 3.
3. Se il subappaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che 'appaltatore non adempie alla trasmissione.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a. I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 52, comma 4, lettera b);
b. l'individuazione delle categorie, al fine della verifica della compatibilita con le
lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), numero 1), terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

5. At sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 20006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 42 - Controversie accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizionedi
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazionirispetto
all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente ’'ammissibilita di massima delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori peri quali sia necessaria
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice deicontratti, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. II RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al
comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. I1 RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e 'appaltatore scelgonod’intesa, nell’ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 'esperto ¢ nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta
¢ formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
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. esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con 'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta¢ accettata dalle parti, entro
45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario ¢ concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. I.’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di rigetto della propostada parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto
termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 53.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tassolegale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonatio,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Al sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se importo differenziale della
transazione eccede la somma di 200.000 euro, ¢ necessario il parere dell'avvocatura che difende
la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pud comunque rallentareo
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 43 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, ¢ esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto ¢ devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione
appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati,al numero
e alla complessita delle questioni.

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
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obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. 1 suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore dalla responsabilita,
e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

. Al sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. I’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche peri lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendentl, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare
i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
11 soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla¢ punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti dellepredette sanzioni non ¢
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
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Art. 45 - Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, 'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. 11 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure
il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al
comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC ¢ richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
cui all’articolo 56.

4. Al sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo
a uno o piu soggetti impiejgati nell'esecuzione cigel contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare
delle somme che hanno determinato lirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURCG;

b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale;

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli
26 e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di questela Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 46 - Risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta
di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a. al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione
delle condizioni di cui all’articolo 38.

b. all’accertamento della circostanza secondo la quale lappaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltadi
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risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti
casi:

a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 42, integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f.  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire ’accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

j. 1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DI, contesta gli addebiti e
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure
sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80, comma 1, del Codice dei contratti;

c. la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136
del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d. la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante ¢ comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogol'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.
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5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e

7.

l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature
e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso difallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. affidando ilavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei
lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti
dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso
di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

* Teventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e 'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatoreinadempiente;

¢ Teventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

e Teventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
tardataultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiorispese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa ¢ estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni delprefetto.

. 1l contratto ¢ altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai

sensi dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.

Art. 47 - Disposizioni per I'ultimazione dei lavori

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvoil risarcimento del
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danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, siapplica la penale per i
ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 54 da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 54.

Art. 48 - Termini per il collaudo e Paccertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Al sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in
esame 'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia ilcaso, i pateti
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita
del certificato di cui all’articolo 53, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 53 per le quali sia attivata
la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. 11
provvedimento di cui al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.

Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per 'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio
di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo

Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi
delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i
casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il
“Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma
8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna patrzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
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contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, Pappaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.

Art. 50 - Obblighi e oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle  obbligazioni  relative = comunque  connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, 1 diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura
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alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

1. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di DL e assistenza;

j. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL 1 disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

k. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

. Tidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore P'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

m. P'adozione, nel compimento di tutti 1 lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

n. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propti mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e 'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

o. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;

p. lottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal
decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di
esposizioni ai rumori,

q. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento;

t. linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I’abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

2. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’utile.

4. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di

37



due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare 1 libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare alla DI, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L’appaltatore deve produrre alla DI un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. L.a documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 51 - Conformita agli standard sociali

1.

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore ¢ tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga,
dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, ¢ a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere

all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 111 al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
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5.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento
a clascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 52 - Custodia del cantiere

1.

E a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Al sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro
51,00 ad euro 516,00.

Art. 53 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

II cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate.

Art. 54 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva

per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,

gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 55 - Tracciabilita dei pagamenti

1.

Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula delcontratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate adoperare sui predetti conti. I’obbligo
di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per 'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e
30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
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2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b. 1ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando 1
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c. 1pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite 1 conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, diimporto inferiore o
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniatie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136

del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 ¢ 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

c. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate neicontratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 56 - Disciplina antimafia

1. Al sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per Pappaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per ’esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
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all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Bancadati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente Iidonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 57 - Opere di assistenza agli impianti

1. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
a. scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
b. apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature
e strutture di calcestruzzo armato;
c. muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide
e porte ascensort;
d. fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente
alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali
prestazioni;
i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
ponteggi di servizio interni ed esterni.

o

Art. 58 - Prove sugli impianti a fine lavori

1. Le prestazioni dichiarate in sede di offerta tecnica saranno oggetto di valutazione a fine lavori.

2. I rilievi verranno effettuati in n. 26 punti, individuati secondo i seguenti criteri:
a. per ambienti aventi superficie oltre 2.500 mq — almeno 15 punti;
distanza tra i punti di misura - inferiore a 12 m;

c. equa distribuzione nell’area sottoposta a misura;
d. meno di un terzo dei punti sara posto sull’asse del diffusore;
e. altezza dei punti - 1,2 m per le posizioni sedute.

3. I punti in cui verranno effettuate le misurazioni sono indicati nell’elaborato grafico allegato al
presente capitolato.

4. Le misurazioni verranno effettuate in condizioni di assenza di pubblico, utilizzando un
fonometro integratore di classe 1, provvisto di certificato di taratura, e riguarderanno:
1.1. Misurazione del livello di pressione sonora totale;
1.2. Misurazione dell'indice di intelligibilita del parlato.

1.1. Misurazione del livello di pressione sonora totale

11 livello di pressione sonora totale verra valutato utilizzando 'indice SPL. — Sound Pressure
Level.

In particolare, verranno eseguite le seguenti operazioni:

- calibrazione strumento prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure verranno ritenute
valide se le due calibrazioni differiscono di * 0.5 dB;
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- impostazione della configurazione A di utilizzo dellimpianto — manifestazione
sportiva 100% dei diffusori accesi (esclusi 1 diffusori mobili sul parterre);

- posizionamento del fonometro nelle posizioni di interesse ad un’altezza pari a 1,5 m
ad una distanza di almeno 1 m da superfici riflettenti;

- attivazione dell'impianto audio;

- esecuzione delle misurazioni per ogni postazione per un tempo sufficiente ad ottenere
una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato e per due intervalli di
frequenza: 100 Hz — 1 kHz e 250 Hz — 4 kHz;

- confronto con 1 valori di pressione sonora previsti nel progetto esecutivo.
1.2. Misurazione dell’indice di intelligibilita del parlato

L’intelligibilita del parlato verra valutata utilizzando l'indice STIPA — Speech Transmission
Index Pubblic Address, adatto in caso di ambienti molto riverberanti.

In particolare, verranno eseguite le seguenti operazioni:

calibrazione strumento prima e dopo ogni ciclo di misura. L.e misure verranno ritenute
valide se le due calibrazioni differiscono di * 0.5 dB;

- impostazione della configurazione A di utilizzo dell'impianto — manifestazione
sportiva 100% dei diffusori accesi (esclusi 1 diffusori mobili sul parterre);

- posizionamento del fonometro nelle posizioni di interesse ad un’altezza pari a 1,2 m;
- sostituzione sorgente sonora con segnale di prova STIPA (da 20 Hz a 16 kHz);
- riproduzione del segnale di prova;

- esecuzione di tre misurazioni per ogni postazione, per un tempo pari a 25 s. Il valore
dello STIPA finale sara determinato dalla media aritmetica dei valori ottenuti;

- confronto con 1 valori di intelligibilita previsti nel progetto esecutivo.

Il valore dell'indice STIPA dovra essere pari ad almeno 0,5 in ogni punto oggetto di
misurazione.

5. In caso di non raggiungimento del risultato di progetto definitivo o di progetto esecutivo
presentato (verra considerato il valore piu performante) I'Impresa dovra provvedere a
modificare l'impianto fino al raggiungimento della prestazione offerta. In caso di non
raggiungimento della prestazione verra considerato il minor valore dell'impianto secondo i
valori sotto indicati:

- per ogni centesimo di valore di STIPA per ogni punto di rilevamento 100 euro;

- per ogni dB di livello di pressione sonora (SPL) per ogni punto di rilevamento inferiore
al valore offerto 30 euro.

Roccabruna, 11 ottobre 2021 il progettista
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